

Raadvraag (art. 37)	Gesteld door: VLP Roosendaal
Datum	6 oktober 2022
Onderwerp	Brandweerkazerne Wouw
Portefeuillehouder	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Het raadsbesluit om te komen tot een nieuwe brandweerkazerne in Wouw dateert van januari 2021. We zijn inmiddels bijna twee jaar verder en er lijkt tot op heden weinig tot geen beweging in dit proces te zitten. Dat betekent impliciet ook dat het korps in Wouw nog steeds gebruik dient te maken van de inmiddels zwaar verouderde kazerne aan de Donkenweg in Wouw. Juist die verouderde staat van onderhoud en de ongunstige ligging van deze oude kazerne waren destijds mede de motivatie om te komen tot een moderne en beter gesitueerde kazerne. De fractie van VLP Roosendaal maakt zich zorgen over deze situatie en betreurt het dat de ontwikkelingen op dit dossier stil lijken te staan. We hebben hierover dan ook enkele vragen.

We hebben hierover dan ook enkele vragen.

1. Kunt u aangeven wat momenteel de stand van zaken rondom de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan De Hoogt in Wouw is en waardoor de vertraging veroorzaakt wordt? Graag een toelichting, inclusief een verwacht tijdspad om te komen tot de realisatie van de beoogde kazerne.
2. Acht u het verantwoord om de huidige kazerne aan de Donkenweg nog lang in gebruik te moeten hebben, mede vanwege de verouderde staat waarin deze kazerne zich bevindt? Graag een toelichting.
3. Zijn door het langer gebruik van de oude kazerne nog extra investeringen nodig? Hiermee doelen we niet alleen op kosten die gemaakt moeten worden om de oude kazerne operationeel te houden, maar ook prijsstijgingen met betrekking tot de bouw van de nieuwe kazerne.
4. Zijn er nog andere ontwikkelingen die in relatie staan met de geplande bouw van de nieuwe kazerne in Wouw?

Namens de fractie van VLP Roosendaal,

Eric de Regt en Toon Jochems

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Kunt u aangeven wat momenteel de stand van zaken rondom de nieuwbouw van de brandweerkazerne aan De Hoogt in Wouw is en waardoor de vertraging veroorzaakt wordt? Graag een toelichting, inclusief een verwacht tijdspad om te komen tot de realisatie van de beoogde kazerne.

Naar aanleiding van lopende bezwaar-en beroepsprocedures wordt een aanpassing van het bestemmingsplan "Bulkstraat" voorbereid. Onderdeel hiervan is de brandweerkazerne in Wouw. Het bestemmingsplan wordt aangepast middels een partiële herziening. Het ontwerp van de partiële herziening wordt eind 2022 ter inzage gelegd. Verwachting is dat u als gemeenteraad in 2023 het aangepaste bestemmingsplan kan vaststellen en daarmee de vergunningverlening voor nieuwbouw van de kazerne kan starten.

2. Acht u het verantwoord om de huidige kazerne aan de Donkenweg nog lang in gebruik te moeten hebben, mede vanwege de verouderde staat waarin deze kazerne zich bevindt? Graag een toelichting.

De Veiligheidsregio huurt de huidige kazerne tot 30 juni 2025. Het is verantwoord dat de brandweer tot de ingebruikname van de nieuwe kazerne in Wouw van het huidige pand gebruik maakt. We monitoren regelmatig dat het pand voldoet aan de gestelde eisen.

3. Zijn door het langer gebruik van de oude kazerne nog extra investeringen nodig? Hiermee doelen we niet alleen op kosten die gemaakt moeten worden om de oude kazerne operationeel te houden, maar ook prijsstijgingen met betrekking tot de bouw van de nieuwe kazerne.

Zoals in antwoord onder vraag 2 aangegeven huurt de Veiligheidsregio het pand tot 30 juni 2025. Aanvullende investeringen voor de huur van dat pand zijn voornamelijk nog niet nodig. Met betrekking tot de bouw van de nieuwe kazerne ronden we eerst het bestemmingsplantraject af. Parallel aan het vergunningentraject starten we de aanbesteding voor de bouw van de nieuwe kazerne op en wordt duidelijk of de beschikbare financiële middelen voldoende zijn. Aangezien de prijsstijgingen met betrekking tot de bouw per week verschillend zijn, is het nu te vroeg om daar concrete uitspraken over te doen.

4. Zijn er nog andere ontwikkelingen die in relatie staan met de geplande bouw van de nieuwe kazerne in Wouw?

De Wet veiligheidsregio's stelt iedere veiligheidsregio verplicht om ten minste elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen, waarin het beleid wordt vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan "Samen werken aan veiligheid en veerkracht" loopt tot en met juli 2023. Op dat moment gaat het nieuwe beleidsplan 2023-2027 in. In het Veiligheidsberaad van 1 juli 2022 is de nieuwe landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) vastgesteld. Met deze handreiking kunnen alle veiligheidsregio's in de toekomst op uniforme wijze een Dekkingsplan opstellen dat uitgaat van gebiedsrisico's en de mogelijkheid van motivatie van afwijking voor risico objecten. De minister heeft aangegeven dat ze spoedig zal overgaan tot aanpassing van het Besluit Veiligheidsregio's. Tot die aanpassing is gerealiseerd dient het Dekkingsplan te voldoen aan het huidige besluit. Daarom is aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voorgesteld om tijdelijk te werken met het huidige Dekkings- en Spreidingsplan. Omdat het huidige Dekkings- en Spreidingsplan wel een aantal kleine actualisaties behoeft, is het voorstel om een geactualiseerde versie tegelijk met het meerjarenbeleidsplan aan te bieden voor besluitvorming.

Beide plannen worden volgens jaar met de gemeenten afgestemd en aangeboden aan de raden met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. In 2023/2024 wordt het Dekkings- en Spreidingsplan volgens de nieuwe landelijke Leidraad opgesteld en (tussentijds) ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd. De brandweerkazerne in Wouw is en blijft ook in het nieuwe dekkings- en spreidingsplan een belangrijke post voor het halen van de opkomsttijden in de dorpskernen en het buitengebied van de gemeente Roosendaal en omliggende gemeenten en draagt zodoende bij aan een (brand)veilig Roosendaal.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,



