

Raadsvraag (art. 37)		Gesteld door:	
		Forum voor Democratie	
Datum		14 november 2024	
Onderwerp		169-2024 Raadsmededeling actief informeren over financiële afwijkingen	
Portefeuillehouder		College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de raadsmededeling van 29 oktober: Actief informeren over financiële afwijkingen, heeft Forum voor Democratie de volgende vragen opgesteld.

Programma 2:

In verschillende bouwprojecten rondom herontwikkeling van schoolgebouwen zien we dat er vertraging wordt opgelopen in de trajecten. Afhankelijk van locatie variërend van definitiefase, ontwikkelingsfase tot daadwerkelijk bouwfase. Hierom wordt voorgesteld om meerdere budgetten door te schuiven naar 2025.

1. Wat is de voornaamste reden dat trajecten vertraging oplopen?
2. Leidt het niet tijdig (kunnen) uitvoeren van trajecten tot het mogelijk oplopen van kosten?
-Zo ja, waar wordt er rekening mee gehouden?
3. Leidt de vertraging van de benoemde projecten in de verantwoording tot verdere vertraging of uitstel van het herontwikkelen en vernieuwen van andere schoolgebouwen?

Programma 3:

Roosendaal vangt wederom voor een periode van drie maanden vluchtelingen op. Voor de tijdelijke opvang wordt de gemeente ruimschoots gecompenseerd voor de naar schatting gemaakte kosten.

Dit levert een voordeel op van nagenoeg 300.000 euro.

4. Waar wordt dit voordeel in ondergebracht?
5. Mogen compensaties vanuit de Rijksoverheid vrij besteed/ geïnvesteerd worden door de gemeente of moeten deze terugvloeien naar de asielketen?
6. Is het college voornemens om de tijdelijke locatie aan de Wijnkorenstraat vaker in te zetten voor opvang?

Programma 4:

Woonwagenzaken: Afgelopen bestuursperiode is het college aan de slag gegaan met de ontwikkeling van extra woonwagenaanplaatsen binnen de gemeente. De procedure is inmiddels afgerond;

overgebleven budgetten worden overgeheveld naar de algemene reserves en de extra plaatsen worden in 2025 gerealiseerd.

7. Hoeveel extra woonwagenaanplaatsen worden er nu daadwerkelijk gerealiseerd?

8. Er kan een aanzienlijk bedrag overgeheveld worden naar de algemene reserves. Hoeveel was er totaal gebudgetteerd en hoeveel heeft dit traject procesmatig gekost?

9. Hoeveel heeft het college gebudgetteerd om de plaatsen in 2025 te realiseren?

10. Wordt door het toevoegen van de plaatsen vanaf komend jaar beter en/of volledig voorzien in de woonbehoefte van deze doelgroep?

-Zo nee, welke vervolgstappen gaat het college nemen om daarin wel te voorzien?

Perspectief landelijk gebied: in de verantwoording wordt aangegeven dat doorgeschoven budgetten in 2025 zullen worden besteed. De benoemde plannen zijn nog in ontwikkeling en er is nog geen definitieve besluitvorming over bekend.

11. Wanneer kan de raad de uitkomsten van het plan 'Visdonk' verwachten?

12. Wanneer kan de raad de plannen van 650 hectare aan extra groen verwachten?

Namens de fractie(s) van Forum voor Democratie,

Corrie van Leerzem

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Programma 2:

In verschillende bouwprojecten rondom herontwikkeling van schoolgebouwen zien we dat er vertraging wordt opgelopen in de trajecten. Afhankelijk van locatie variërend van definitiefase, ontwikkelingsfase tot daadwerkelijk bouwfase. Hierom wordt voorgesteld om meerdere budgetten door te schuiven naar 2025.

1. Wat is de voornaamste reden dat trajecten vertraging oplopen?

Er is een samenloop van meerdere redenen die de trajecten vertragen, het gaat dan onder andere om:

- Herontwikkeling van scholen op locaties waar gebiedsvisies en bestemmingsplannen voor gemaakt moeten worden.
- Planontwikkeling complexer bij vorming van kindcentra of Multifunctionele Accommodaties met scholen.
- Extra doorlooptijden tot onherroepelijke vergunningen door inspraak- en bezwaarprocessen.

In de raadsmededeling grote afwijkingen zijn de ontstane afwijkingen toegelicht onder 2.1 Projecten.

2. Leidt het niet tijdig (kunnen) uitvoeren van trajecten tot het mogelijk oplopen van kosten?

-Zo ja, waar wordt er rekening mee gehouden?

Ja, kosten kunnen oplopen als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen in de bouw en indexatie.

- Via de reguliere P&C-stukken doen we eventuele voorstellen om kredieten te beheersen, bij overige incidentele ontwikkelingen houden we rekening met de Bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
- Bijgestelde kredieten worden niet eerder openbaar gemaakt dan aanbestedingen en contractvorming hebben plaatsgevonden. Op deze manier wordt meer gestuurd op marktwerking en verstevigen onderhandelingspositie.

3. Leidt de vertraging van de benoemde projecten in de verantwoording tot verdere vertraging of uitstel van het herontwikkelen en vernieuwen van andere schoolgebouwen?

Op dit moment is daarvan geen sprake. Met schoolbesturen is samen een prioriteitstelling besproken. Indien er zich situaties voordoen waarbij onverantwoorde vertraging of uitstel gaat ontstaan wordt de prioriteitstelling bijgesteld.

Programma 3:

Roosendaal vangt wederom voor een periode van drie maanden vluchtelingen op. Voor de tijdelijke opvang wordt de gemeente ruimschoots gecompenseerd voor de naar schatting gemaakte kosten.

Dit levert een voordeel op van nagenoeg 300.000 euro.

4. Waar wordt dit voordeel in ondergebracht?

In de slotwijziging geven we een indicatie van het financieel resultaat over 2024, dit is voor de tijdelijke opvang ook het geval. Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen die invloed hebben op het resultaat die niet opgenomen zijn in de Slotwijziging. Bij de Jaarrekening is het definitieve resultaat bekend en doen we een voorstel ingeval het voordeel zich voordoet.

5. Mogen compensaties vanuit de Rijksoverheid vrij besteed/ geïnvesteerd worden door de gemeente of moeten deze terugvloeien naar de asielketen?

De compensatie vanuit de Rijksoverheid voor de bekostiging van de Crisisnoodopvang mag vrij besteed/ geïnvesteerd worden door de gemeente.

6. Is het college voornemens om de tijdelijke locatie aan de Wijnkorenstraat vaker in te zetten voor opvang?

Op 21 november 2024 bent u door middel van een raadsmededeling geïnformeerd over de verlenging van de tijdelijke locatie met drie maanden t/m 28 februari 2025.

Programma 4:

Woonwagenzaken: Afgelopen bestuursperiode is het college aan de slag gegaan met de ontwikkeling van extra woonwagenaanplaatsen binnen de gemeente. De procedure is inmiddels afgerond; overgebleven budgetten worden overgeheveld naar de algemene reserves en de extra plaatsen worden in 2025 gerealiseerd.

7. Hoeveel extra woonwagenaanplaatsen worden er nu daadwerkelijk gerealiseerd?

Aan de Christiaan Huygensstraat gaat een nieuw woonwagenaanplaatskamp gerealiseerd worden met 3 standplaatsen. De voorbereidingen hiertoe zijn in gang gezet: dit betreft het toewerken naar de definitieve tekening met een kostenraming en het opstellen van het raamwerk voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Voor de voorbereiding en uitvoering is een bedrag benoemd in de exploitatie (kostenplaats toegewezen). Aan het WWC aan de Sportstraat wordt 1 standplaats toegevoegd, deze uitbreiding is opgenomen in de genoemde reservering. Er is voor deze uitbreiding beroep bij de RvS ingediend.

8. Er kan een aanzienlijk bedrag overgeheveld worden naar de algemene reserves. Hoeveel was er totaal gebudgetteerd en hoeveel heeft dit traject procesmatig gekost?

Voor dit project is een bedrag van € 270.000 gereserveerd. Dit project heeft procesmatig nog niets gekost.

9. Hoeveel heeft het college gebudgetteerd om de plaatsen in 2025 te realiseren?

Het college heeft hiervoor € 270.000 gebudgetteerd.

10. Wordt door het toevoegen van de plaatsen vanaf komend jaar beter en/of volledig voorzien in de woonbehoefte van deze doelgroep?

Nee, er wordt nog niet volledig voorzien in de woonbehoefte van deze doelgroep. De woonbehoefte is veel groter.

- Zo nee, welke vervolgstappen gaat het college nemen om daarin wel te voorzien?

- In de Woondeal West-Brabant West is de woonbehoefte woonwagengebiedenbewoners een bestuursopdracht en er is regionaal overleg hierover om het vanuit regionaal perspectief op te pakken.

- In Q1 2025 wordt aangevangen met het opstellen van gemeentelijk woonwagengebiedenbeleid.

Perspectief landelijk gebied: in de verantwoording wordt aangegeven dat doorgeschoven budgetten in 2025 zullen worden besteed. De benoemde plannen zijn nog in ontwikkeling en er is nog geen definitieve besluitvorming over bekend.

11. Wanneer kan de raad de uitkomsten van het plan 'Visdonk' verwachten?

In de omgeving Visdonk ontwikkelen we het plan plan "Schijfse Vaart/Molenbeek". De uitwerking van de keukentafelgesprekken die we in dit kader voeren met individuele agrariërs en de overleggen met overige gebiedspartners hebben langere tijd in beslag genomen dan oorspronkelijk was voorzien. De resultaten worden in het najaar teruggekoppeld naar de streek en in deelgebieden verder uitgewerkt door diverse partijen. Uit te voeren concrete maatregelen zullen plaatsvinden vanaf 2025 (€ 25.000).

12. Wanneer kan de raad de plannen van 650 hectare aan extra groen verwachten?

De 650 ha extra groen zijn geen onderdeel van een los, op zichzelf staand plan. Een deel ervan realiseren we via het beheer van de openbare ruimte, waarbij we invulling geven aan de in het kader van Roosendaal Natuurstad al eerder uitgewerkte aanpak. Dat leidt tot een vergroting van de biodiversiteit, een klimaatadaptievere omgeving en door areaaluitbreiding ook tot meer groen. Verder vormt "(veel) meer groen" in de plannen voor de Kwaliteitssprong een belangrijke drager. Binnenkort worden de uitgewerkte plannen voor de kwaliteitssprong aan uw raad gepresenteerd.

Daarnaast bundelen we in het programma "Mooi Roosendaal" verschillende deelprojecten, die bij elkaar ook een belangrijke drager zijn voor de ontwikkeling van de 650 ha. Een van deze projecten is de Roosendaalse Maatlat, waarin we hebben uitgewerkt op welke wijze groen en blauw worden opgenomen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Een ander project waarin we samen met verschillende stakeholders werken aan het versterken van landschap en natuur is GGA Brabantse Wal. Een groot deel van de projecten die we in Mooi Roosendaal! Samenbrengen, kunnen we realiseren binnen de bestaande begroting. Daar waar extra middelen nodig zijn, willen we dit in kaart brengen in de kadernota. Dan kunnen we uw raad ook een totaalbeeld van alle lopende en voorgenomen projecten en de bijbehorende middelen laten zien.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,