

Planning aanbesteding Accountantsdienstverlening 2024

Leden projectgroep

Lid Auditcommissie
Lid Auditcommissie
Concerncontroller - Fleur van Oorschot
Adviseur Concern Control - Kees van Dongen
Adviseur Inkoop - Ed Bartels
Raadsadviseur griffie - Ron Dam

Vorstel planningsopzet

Vorbereiding	Actor	Tijdspad
Vaststellen planning aanbesteding en toelichting aanbestedingstraject	auditcommissie	30-sep-24
Versturen PvE aanbesteding 2020 en voorbeelden uit andere gemeenten aan projectgroepleden	griffie	1-okt-24
Analyseren van het huidige PvE en doorvertalen naar aangepast format	projectgroep	9-okt-24
Bespreken concept PvE	projectgroep	14-okt-24
Bespreken en vaststellen van het concept bestek in auditcommissie	auditcommissie	28-okt extra
Vaststellen concept PvE in raad (rechtstreeks als B-stuk op de agenda van de raad)	raad	21-nov-24

Aanbestedingsprocedure	Actor	Tijdspad
Aankondigen aanbesteding op kalender	inkoop	22-nov-24
Verzamelen van vragen aanbieders	inkoop	4-dec-24
Opstellen Nota van Inlichtingen	projectgroep	9-dec-24
Publiceren van Nota van Inlichtingen	inkoop	13-dec-24
Ontvangen en openen van inschrijvingen, opstellen proces-verbaal van opening	inkoop	15-jan-25

Beoordelingsprocedure	Actor	Tijdspad
Controleren inschrijvingen op uitsluitingscriteria	inkoop	15-jan-25
Beoordelen van inschrijvingen	projectgroep	tot 3-2-2025
Bespreken van de beoordelingen, inclusief bespreken voorlopig gunningsadvies van inkoop	projectgroep	3-feb-25
Organiseren verificatiegesprek met beoogde inschrijver	projectgroep	voor 14 februari 2025

Gunningsprocedure	Actor	Tijdspad
Aanbieden van raadsvoorstel en -besluit aan gemeenteraad	griffie	20-feb-25
Besluit Raad	raad	27-feb-25
Communiceren voorlopige gunning naar beoogde inschrijver	inkoop	28-feb-25
Maken van een inkoopmelding	griffie	begin maart 2025
Communiceren afwijzigingen naar afgewezen inschrijvers (inclusief motivering)	inkoop	28-feb-25 voorlopige g
Organiseren afstemmingsoverleg contractpartner	projectgroep	medio maart 2025 als er geen b
Sluiting bezwaarperiode afgewezen partijen	inkoop	begin april 2025 minimaal 20
Opstellen definitief contract en prestatie-indicatoren	projectgroep	begin april 2025
Ondertekenen definitieve contract (ingangsdatum 1 mei 2025?)	griffie	medio april 2025
Verzorgen implementatie	projectgroep	eind april 2025