

Raadvraag (art. 39)		Gesteld door:	
		VLP	
Datum	23 augustus 2021		
Onderwerp	oplevering kunstgrasveld NSV		
Portefeuillehouder	College B&W		

De fractie heeft de volgende vragen:

Onze fractie vernam dat de geplande datum van oplevering van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging NSV uit Nispen niet gehaald kon worden. Hierdoor moest het geplande dorpenoernooi in week 34 helaas, vooral voor NSV, worden geannuleerd. Gelukkig kon worden uitgeweken naar de velden van het Wouwse Cluzona. Ook kon hierdoor de feestelijke ingebruikname van het nieuwe veld (nog) niet doorgaan en dat was een streep door de rekening in het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van de club. Op 18 augustus jl. was er nog een publicatie dat het toernooi gehouden zou worden bij NSV, een dag later verscheen het bericht van annulering vanwege het niet tijdig gereed zijn van het veld.

1. Wanneer werd bij de gemeente zichtbaar dat de planning niet gehaald zou kunnen worden? Graag een toelichting met tijdsplan.
2. Wat is de precieze reden van het niet halen van de planning?
3. Hoe en wanneer is de communicatie verlopen met de vereniging over het niet halen van de planning? De 18e augustus zou het toernooi nog doorgaan, een dag later wordt het alsnog geannuleerd.
4. Kunt u ons een overzicht verstrekken van:
 - Datum publicatie aanbesteding
 - Datum sluiting aanbesteding
 - Datum vergunningverlening
 - Afgesproken opleveringstermijn velden
 - Clausule bij niet halen opleverdatum
5. Wie is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het halen van de afgesproken planning?

In Etten-Leur (bij voetbalvereniging Unitas'30) speelt ook een wellicht vergelijkbare kwestie en wordt de bespelende club schadeloos gesteld. (zie link).

<https://www.bndestem.nl/etten-leur/bedrijf-dat-kunstgrasklus-unitas-aannam-krijgt-de-schuld-voetbalclub-etten-leur-schadeloos-gesteld~ae4dbbb3/>

6. Gebeurt schadeloosstelling in dit geval ook? NSV mist bijvoorbeeld behoorlijk wat baromzet vanwege het niet door kunnen gaan van het dorpenoernd.

7. Wanneer wordt het veld alsnog speelklaar opgeleverd?

Namens de fractie van VLP,

Eric de Regt en Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Wanneer werd bij de gemeente zichtbaar dat de planning niet gehaald zou kunnen worden? Graag een toelichting met tijdspad.

De opdracht bevatte naast de aanleg van het kunstgras van NSV ook de renovatie van 2 kunstgrasmatten bij RKVV Roosendaal. De aannemer kwam met een voorstel om het vrijkomende zand van RKVV Roosendaal te hergebruiken bij NSV. Doordat er nog een toernooi bij RKVV Roosendaal gepland stond kwam dit zand later beschikbaar. Dit leverde een vertraging op van ca. 10 dagen.

2. Wat is de precieze reden van het niet halen van de planning?

Dit heeft te maken met een combinatie van factoren. Naast het hergebruik zand (zie antwoord vraag1), hadden we ook te maken met een hoge waterstand in Duitsland waardoor de lava van de ondergrond per schip niet geleverd kon worden. Dit veroorzaakte een vertraging van ca. 2 weken. Ook was er nog enkele dagen vertraging door de slechte weersomstandigheden.

Op 2 augustus 2021 is er aan de aannemer uitstel van oplevering verleend tot 27 augustus 2021.

3. Hoe en wanneer is de communicatie verlopen met de vereniging over het niet halen van de planning? De 18e augustus zou het toernooi nog doorgaan, een dag later wordt het alsnog geannuleerd.

NSV is en wordt bijna dagelijks geïnformeerd over de stand van zaken. Het bericht op 18 augustus is abusievelijk gemaakt.

4. Kunt u ons een overzicht verstrekken van:

- a) Datum publicatie aanbesteding
- b) Datum sluiting aanbesteding
- c) Datum vergunningverlening
- d) Afgesproken opleveringstermijn velden
- e) Clausule bij niet halen opleverdatum

Datum publicatie: 20 april 2021

Datum sluiting aanbesteding: 2 juni 2021

Datum definitieve gunning (na stand still periode vanwege openbare aanbesteding): 24 juli 2021

Oplever datum in bestek: 1 augustus 2021,

Opleverdatum na overleg en goedkeuring gemeente 27 augustus 2021.

Clausule bij te late oplevering € 1000,00 per dag, (deze is ingegaan op 27 augustus)

5. Wie is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het halen van de afgesproken planning?

De gemeente.

6. Gebeurt schadeloosstelling in dit geval ook? NSV mist bijvoorbeeld behoorlijk wat baromzet vanwege het niet door kunnen gaan van het dorpenoernooi.

De aangepaste planning is met betrokken verenigingen overlegd en ook door hen akkoord bevonden. NSV organiseert volgend jaar het dorpenoernooi en compenseert daarmee hun baromzet.

7. Wanneer wordt het veld alsnog speelklaar opgeleverd?

Bij RKVV Roosendaal is veld 1 op 27 augustus speelklaar opgeleverd en veld 2 is op 10 september speelklaar opgeleverd.

Bij NSV wordt het veld op dinsdag 14 september speelklaar opgeleverd.

De eindoplevering voor het totale project is op 14 september 2021.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,