

| | |
|---|---|
|  Gemeente Roosendaal | Schriftelijke vraag |
| |  Roosendaalse lijst |
| Datum | 10 april 2018 |
| Onderwerp | Voortgang bouwplannen De Hoogt Wouw |
| Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus? | Nee |
| Beleidssterrein | Omgeving |
| Portefeuillehouder | Theunis |

Enige maanden geleden werden tijdens werkzaamheden inzake het bouwrijp maken in nieuwbouwplan "De Hoogt" in Wouw archeologische resten aangetroffen waardoor extra onderzoeken nodig bleken te zijn. Mogelijk zou dit leiden tot vertraging van de oplevering van de bouwrijpe grond. Deze oplevering was aanvankelijk gepland in mei 2018.

De Fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hier enkele vragen over:

1. Zijn de extra werkzaamheden al uitgevoerd en zo ja, wat hebben deze opgeleverd?
2. Hebben de werkzaamheden gevolgen voor de planning, zo ja welke?
3. Wanneer kan gestart worden met bouwwerkzaamheden van de eerste woningen?
4. Zijn er nog andere relevante ontwikkelingen ter plaatse?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Cor Gabriëls en Eric de Regt

Wij beantwoorden de vragen als volgt.

1. Ja de extra werkzaamheden op het gemeentelijk deel zijn uitgevoerd. Informatie over de bevindingen staan op de projectsite onder het tabblad werkzaamheden.
(<https://roosendaal.nl/de-hoogt-wouw>);
2. Nee, de werkzaamheden hebben geen gevolgen gehad voor het bouwrijp maken;
3. Het bouwrijp maken van het gemeentelijk deel is half mei afgerond. Daarna wordt gestart met het leveren van de percelen en kan aansluitend worden gestart met het bouwen van de woningen;
4. Nee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder ruimtelijke ordening,

Toine Theunis

