

 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag 
Datum	27 juni 2016
Onderwerp	Overschrijding kosten herinrichting Nieuwe Markt
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Ja, Bestuursrapportage 2016 <i>*betreft toelichtende vragen van technische aard</i>
Beleidsterrein	Bestuur
Portefeuillehouder	C. Lok

Op 10 juni 2015 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel "Uitgangspunten herinrichting Nieuwe Markt en binnenstadsorganisatie".

De kosten herinrichting Nieuwe Markt voor het opbreken, groen, water en verharding en inrichtingselementen werden geraamd op een bedrag van € 2.785.000,--

In de Bestuursrapportage van juni 2016 kunnen we lezen dat de kosten met € 335.000 inmiddels zijn overschreden, oftewel een overschrijding op het project van 12% zonder dat hiervoor een onderbouwing wordt gegeven.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen.


1. Wat is de exacte onderbouwing van het tekort van € 335.000 wat tot nu toe is ontstaan voor de herinrichting Nieuwe Markt?
2. Welk bedrag was opgenomen op de post "onvoorzien" voor dit project ad. € 2.785.000?
3. In het kader van actieve informatieplicht van het College, waarom is de raad hierover niet eerder geïnformeerd en waarom heeft uw college dit ook niet gedaan in de Bestuursrapportage waarin enkel een regel is opgenomen dat de kosten hoger zijn dan geraamd?
4. Wanneer is de planning dat de werkzaamheden op de Nieuwe Markt zijn afgerond?
5. Zijn er nog meer tegenvallers inzake de herinrichting Nieuwe Markt de komende maanden te verwachten?

Namens de fractie van de VLP
Wilbert Brouwers

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is het tekort ontstaan door de verlichting en de groeneilanden. De meerkosten op verlichting zijn € 192.000 en komt met name omdat de verlichting wordt uitgevoerd in RWGB, verlichting die alle kleuren kan krijgen in plaats van alleen maar wit en LORA (smart city) en alle extra bijbehorende kabelkasten. De groeneilanden zijn maatwerk, worden specifiek voor Roosendaal gemaakt en ook voorzien van RWGB verlichting. Bij aanbesteding bleek de verlichting op de groeneilanden en het maatwerk duurder dan vooraf voorzien (€ 158.000).
2. Hiervoor was geen apart bedrag opgenomen.
3. De aanbesteding is in maart 2016 afgerond, daarom hebben wij dit opgenomen in de bestuursrapportage 2016.
4. De planning is er op gericht dat de werkzaamheden gereed zijn voor de intocht van Sint Nicolaas (12 november).
5. Alle werkzaamheden zijn aanbesteed en gestart, op dit moment voorzien wij geen tegenvallers.

Het college van Burgemeester en wethouders,
Namens deze,



Cees Lok
Coördinerend wethouder Binnenstad