Plan	362	SPOORHAVEN ZUID	**Prijsstparm. kosten**	2,50	**Prijsstparm. baten**	0,00
Gemeente	Roosendaal		**Renteparm. kosten**	2,70	**Renteparm. baten**	2,70
Begroting	2014-04	SPOORHAVEN ZUID CONTINUERING				
Status	Concept		**Aanmaakdatum**	25-09-2014	**Auteur**	WGLAZENBURG
Prijspeildatum	01-01-2014		**Laatste mutatie**	25-09-2014	**Gewijzigd door**	WGLAZENBURG

Begrotingspost		**Infl. %**	Totaal generaal	01-01-2014	02-07-2014 fase 4	02-07-2015 fase 5	01-07-2016 fase 6	02-07-2017 fase 7	02-07-2018 fase 8
01	KOSTEN								
01.01	VERWERVING		4.034.467	4.034.467					
01.02	TERREIN VRIJMAKEN		763.095	259.661	223.090	280.345			
01.03	MILIEUVOORZIENINGEN		2.212.330		288.741	1.391.769	531.820		
01.04	BOUWRIJPMAKEN		2.499.301	1.721.051	189.788	389.066	199.396		
01.05	WOONRIJPMAKEN		1.135.993		273.563	280.402	287.412	294.617	
01.07	PLANSTRUCTURELE VOORZIENINGEN								
01.08	PLANVOORBEREIDINGEN		1.673.744	771.937	244.324	250.432	256.693	150.359	
01.09	BIJDRAGEN (KOSTEN)								
01.10	OVERIGE KOSTEN		1.345.851	706.838	153.883	157.730	161.673	165.726	
Totaal kosten (incl. stijging)			13.664.781	7.493.954	1.373.388	2.749.743	1.436.994	610.702	
Totaal kostenstijging			253.262		16.806	99.895	85.980	50.582	
Totaal kosten (excl. stijging)			13.411.519	7.493.954	1.356.582	2.649.848	1.351.015	560.120	

Plan	362	SPOORHAVEN ZUID	**Prijsstparm. kosten**	2,50	**Prijsstparm. baten**	0,00
Gemeente	Roosendaal		**Renteparm. kosten**	2,70	**Renteparm. baten**	2,70
Begroting	2014-04	SPOORHAVEN ZUID CONTINUERING				
Status	Concept		**Aanmaakdatum**	25-09-2014	**Auteur**	WGLAZENBURG
Prijspeildatum	01-01-2014		**Laatste mutatie**	25-09-2014	**Gewijzigd door**	WGLAZENBURG

Begrotingspost		**Infl. %**	Totaal generaal	01-01-2014	02-07-2014 fase 4	02-07-2015 fase 5	01-07-2016 fase 6	02-07-2017 fase 7	02-07-2018 fase 8
02	OPBRENGSTEN								
02.01	WONINGBOUW		4.847.618			1.211.905	1.211.905	1.211.905	1.211.905
02.02	BEDRIJVENTERREINEN								
02.03	SOCIAAL MAATSCH. DOELEINDEN		2.178.154	2.178.154					
02.04	KANTOREN								
02.05	WINKELS								
02.06	BIJDRAGEN (OPBRENGSTEN)		4.600.522	1.125.091	1.153.633	553.633	353.633	1.414.532	
02.07	SUBSIDIES								
02.08	OVERIGE OPBRENGSTEN								
Totaal opbrengsten (incl. stijging)			11.626.294	3.303.245	1.153.633	1.765.538	1.565.538	2.626.437	1.211.905
Totaal opbrengstenstijging			0		0	0	0	0	
Totaal opbrengsten (excl. stijging)			11.626.294	3.303.245	1.153.633	1.765.537	1.565.537	2.626.436	1.211.905

Begrotingsaldo excl. prijsstijging	-1.785.224
Begrotingsaldo incl. prijsstijging	-2.038.487

Plan	362	SPOORHAVEN ZUID	**Prijsstparm. kosten**	2,50	**Prijsstparm. baten**	0,00
Gemeente	Roosendaal		**Renteparm. kosten**	2,70	**Renteparm. baten**	2,70
Begroting	2014-04	SPOORHAVEN ZUID CONTINUERING				
Status	Concept		**Aanmaakdatum**	25-09-2014	**Auteur**	WGLAZENBURG
Prijspeildatum	01-01-2014		**Laatste mutatie**	25-09-2014	**Gewijzigd door**	WGLAZENBURG

CASHFLOW	**Totaal**	01-01-2014	02-07-2014 fase 4	02-07-2015 fase 5	01-07-2016 fase 6	02-07-2017 fase 7	02-07-2018 fase 8	31-12-2018
Opbrengsten -/- kosten	-2.038.487	-4.190.708	-219.755	-984.205	128.543	2.015.734	1.211.905	
Saldo vorige fase			-4.190.708	-4.466.506	-5.571.307	-5.593.189	-3.728.890	-2.617.666
Rente	-614.185		-56.043	-120.596	-150.425	-151.435	-100.680	-35.006
Saldo		-4.190.708	-4.466.506	-5.571.307	-5.593.189	-3.728.890	-2.617.666	-2.652.672

Saldo renteïnvloed:	-614.185
Totaal saldo EW. (31-12-2018): (31-12-201	-2.652.672
Totaal saldo CW. (01-01-2014)	-2.321.835