
KPO R Opmerkingen:
De Linde * Onderstaande is een globale planning, mede afhankelijk van omvang werkzaamheden> nader af te stemmen
Renovatie * Rol bewonersplatform nader te bespreken, niet opgenomen
Planning
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Voortraject

Schouw x
Startbespreking/ orienterend gesprek x

Projectteam vaststellen x
Programma van eisen

PvE Gemeente x
PvE KPO R/ School x
Concept PvE x x x x
Vaststellen PvE x

Besluitvormingsprocedure bekostiging

Opstellen begroting x x
Concept begroting PT x
Begroting definitief x
Vaststelling budget xIndiening xCollege xRaad

Fase 1> verwijderen asbest kruipruimte

Omschrijving x x
Offerteaanvraag x x x x
Offertevergelijking x
Rapportage x
Goedkeuring x x
Opdracht verstrekking x
Inplannen uitvoering x x
Uitvoering x x x x x x
Gereed x

Fase 2> renovatie

Contracteren adviseurs x x x x x x x
Opstellen vraagspecificaties

Uitvraag architect en adviseurs

Selectie architect en adviseurs

Gunning architect en adviseurs

Schetsontwerp (Indien van toepassing) x x x x x x
Tussentijdse beoordeling

Overleg sessies gebruikers/adviseurs

Check PvE

Uitwerken schetsontwerp

Bouwtechnische inspectie, opname best. toestand

Indienen stukken vooroverleg Welstand

Vooroverleg welstand

Voorlopig Ontwerp (Indien van toepassing) x x x x x x
Tussentijdse beoordeling

Overleg sessies gebruikers/adviseurs

Check PvE

Uitwerken VO

Bouwbesluit -en brandveiligheidscheck, V&G

Financiele check

Vaststelling VO

Definitief Ontwerp x x x x x x x
Tussentijdse beoordeling

Overleg sessies gebruikers/adviseurs

Check PvE

Uitwerken DO

Bouwbesluit -en brandveiligheidscheck, V&G

Financiele check

Vaststelling DO

Vergunningen x x x x x * * * * * * * * * * * *
Gereed maken stukken omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

Vergunningtraject

Technisch ontwerp x x x x x x
Concept bestek

Overlegsessies gebruikers/adviseurs

Uitwerken TO, Bestek en slooptekeningen

Financiele toets

Tussentijdse beoordeling

Bestek definitief maken adviseurs

Vaststelling bestek

Aanbestedingsporcedure x r r r r r r a g o
Voorselectieprocedure (indien van toepassing)

Opstellen tekst publicatie/ selectiecriteria

Publicatie aanbestedingskalender

Reactie belangstellenden

Vragen inschrijvers

Beantwoorden vragen door opdrachtgever

Selectie 2w 

Bekend maken selectieresultaat

Bestekken beschikbaar stellen

Rekentijd 6w

Locatiebezoek inschrijvers

Indienen vragen door inschrijvers

Overlegsessies gebruikers/adviseurs

Vragen beantwoorden

Aanbesteding

Melding voornemen tot gunning, concept opdracht

Bezwaarperiode 3w

Opdracht 

Uitvoeringsperiode v v v v bp Start
Opstarten werkvoorbereiding

Uitwerken Uitvoeringsgereed Ontwerp

Bouwplaatsinrichting

Uitvoering 

Oplevering
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