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Toelichtende vragen

We zijn blij met de aanpak van basisschool de Linde. In de tijdsplanning staat dat in de
zomervakantie 2014 het dak wordt aangepakt en dat in de zomervakantie 2015 de rest wordt gedaan.
We hebben enige vragen betreffende de veiligheid en gezondheid gedurende het (fussenliggende)
schooljaar 2014-2015.

Uit de conditiemeting blijkt dat de nood- en vluchtwegarmaturen, de brandmeldcentrale, de
ontruimingsinstallatie en de rookdetector als conditie “zeer slecht” hebben. In de tijdsplanning
worden deze pas vervangen in de zomervakantie 2015.

Vraag 1: Kan deze investering naar voren geschoven worden zodat tijdens schooljaar 2014-
2015 de brandveiligheid reeds een conditie “goed” heeft.

Tevens staat er bij de items brandblusser, brandslanghaspel en rookdetector telkens “1,00 st” achter.

Vraag 2. Betekent dit dat er slechts 1 brandblusser en 1 rookdetector en 1 brandslanghaspel
op deze school met vele lokalen, meerdere ingangen en een apart staande gymzaal is?

Vraag 3: Als dit het geval is kan er dan in meerdere rookdetectors en brandblussers voorzien
worden?

U refereert naar een rapportage van de GGD en naar vele klachten van ouders en Bewonersplatform,
waaruit blijkt dat het binnenklimaat een punt van zorg is. Een CO2 gehalte met 6-maal overschrijding
van de maximum toelaatbare waarde. Concentratieproblemen en moeheid van leerlingen zijn enkele
van de klachten hierdoor.

Met het huidige tijdsplan betekent dit dat het gehele schooljaar 2014-2015, de leerlingen nog les
moeten krijgen in dit slechte luchtklimaat, Er staat een bedrag begroot van 72.000 euro voor de
luchtbehandeling opgenomen. Tevens zit er een foto in het rapport van de slechte
luchtbehandelingsunit die vervangen moet worden, zo te zien is deze simpel te vervangen.

Vraag 4: kan deze luchtbehandeling(-sunit) al in de zomer van 2014 vervangen worden zodat
het CO2 niveau in de klaslokalen al op normaal niveau is gedurende het schooljaar 2014-
2015.

Vraag 5: Indien dit niet in zijn geheel kan, is dan een tussenoplossing mogelijk met weinig
meerkosten (bv reeds vervangen van de luchtbehandelingsunit op de bestaande leidingen),
zodat het CO2 niveau in de klaslokalen al richting aanvaardbaar niveau komt in het
schooljaar 2014-2015.

We zien bij de investeringen een gasinstallatie, CV leidingen en radiatoren.
Vraag 6: betreft dit ook een investering in een HR ketel?

Met dit voorstel wordt er grondig geinvesteerd in bassisschool de Linde. Hoewel er wordt
gerevitaliseerd blijft het een oud gebouw met daarbij horend hoger energiegebruik.




Vraag 7: Is er onderzocht of er meer mogelijkheden zijn tot energiebesparing, zoals
zonnepanelen, koude/warmte opslag enz.?

Antwoord

Algemeen

In de vragen wordt aangegeven/ gevraagd om enkele zaken in de zomervakantie/ voor schooljaar
2014-2015 (=gereed half augustus 2014) uit te voeren. Om onduidelijkheid te voorkomen, willen we
graag nader onze zienswijze toelichten, met betrekking tot de verdere uitwerking van het plan en de
daaropvolgende uitvoering.

Naar aanleiding van het programma van eisen is er zorgvuldig een haalbare planning samengesteld.
Hierbij dient te worden aangegeven dat het project nu nog in de initiatieffase staat. Het plan dient
nader te worden uitgewerkt tot ontwerp, waarna bestekfase > gunning > voorbereiding > uitvoering >
oplevering volgt.

Aandachtspunt bij de planning is als eerste veiligheid. Deze veiligheid is de reden om uitvoering
gefaseerd en grotendeels in de schoolvakanties te laten plaatsvinden. Gestart wordt met fase 1; het
verwijderen van de asbest in de kruipruimte. Bij nadere planvorming en de planning van de uitvoering
van de werkzaamheden van fase 2 zal als eerste gekeken worden naar veiligheid (brandveiligheid/
asbest/ luchtkwaliteit).

KPO R is gestart met de voorbereiding van fase 1 na de goedkeuring door het College. De periode
tot half augustus, wanneer deze fase uitgevoerd zou moeten zijn, is haalbaar, maar zeer kort
(offerteaanvraag, vergelijk, rapportage, goedkeuring, gunning, voorbereiding werkzaamheden,
uitvoering zomervakantie). Alvorens te starten met de verdere voorbereidingen (van fase 2) wacht
KPO R eerst goedkeuring van de Raad.

Voor de voorbereiding van deze tweede fase is langer nodig dan de 2 maanden die nog rest tot half
augustus 2014, tevens dient rekening gehouden te worden met het zomerreces kort na de
raadvergadering. Het belangrijkste argument is wel dat tijdens de uitvoering van fase 1, het niet
verstandig is om naast de asbestverwijdering andere werkzaamheden in te plannen.

Mogelijkheden voor het versnellen van het uitvoeringsproces kan ons inziens enkel door het plaatsen
van tijdelijke units voor schoolgebruik tijdens uitvoering van fase 2, waardoor de uitvoeringsfase
korter is dan uitvoering in fases. De kosten hiervan (plaatsing, huur, verwijderen, leges, ed.) zijn niet
opgenomen in de huidige kostenraming.

NB. Alinea 1: Niet het dak maar de asbest in de kruipruimte (heeft de hoogste risicoklasse) wordt in
de komende zomervakantie aangepakt.

Vraag 1, 2, 3:
De school en gymzaal zijn in de huidige situatie al voorzien van brandblussers, brandslanghaspels,
viuchtwegaanduiding en een ontruimingsplan.

De eisen hiervan zijn aangescherpt en de school dient onder andere uitgebreid te worden met 0.a.
verlichte vluchtwegaanduiding en een brandmeld- & ontruimingsalarminstallatie.

De eerste voorbereidingen hiervan zijn reeds in gang gezet, er wordt momenteel een Programma van
Eisen voor deze installaties geschreven, welke als basis dient voor verder planvorming. Een en ander
zoals afgestemd met de team Veiligheid, Toezicht & Handhaving en de Brandweer.

Vraag 4 & 5:
De huidige ventilatie unit is een kleine unit welke de serverruimte bedient. De school is in de huidige




situatie voorzien van natuurlijke ventilatie toevoer en afvoer.
Een aanpassing/ eerdere vervanging op de bestaande situatie is derhalve niet mogelijk.

Met betrekking tot aanpassing van de geplande uitvoering, zie algemeen. Gezien de omvang van de
renavatie, is nader onderzoek en ontwerp van de toekomstige installatie noodzakelijk.

Vraag 6 & 7:
De ketel van de school is in 2009 reeds vervangen voor een cascadeopstelling van 3 HR ketels.

De vervanging betreft de installatieleidingen (kruipruimte) en radiatoren. Voor deze installatie zal
i.c.m. luchtbehandeling nader onderzoek en ontwerp volgen voor de toekomstige installatie, hierbij zal
ook rekening gehouden worden met de huidige capaciteit en toekomstige capaciteit van deze ketels
naar aanleiding van de renovatie (isoleren dak/ gevel ed.).

Duurzaamheidsaspecten (toepassing/ onderhoud/ productie van materialen/ energieverbruik/
energieopwekking) zijn, zoals aangegeven in het Programma van Eisen, ook voor het schoolbestuur
en de school van groot belang. In de nadere planvorming zal in de ontwerpfase onderzoek gedaan
worden naar de mogelijkheden van toepassing op de verschillende gebieden.







