ACTIELIJST

OPENSTAAND
Nr Datum Onderwerp Portefeuille- |Toelichting
houder
2011-A1 |17-5-2011 Project Nieuwe Markt Wethouder Commissie Bestuur 22 januari 2014:
(vervolg van |Evaluatie gehele project Nieuwe Markt wordt opgesteld. Lok Er kan nog niet geévalueerd worden omdat nog

toezegging 30-
11-2010)

overleg wordt gevoerd met Strukton en er nog geen
financiéle eindafrekening heeft plaatsgevonden.
Commissie Bestuur 28 januari 2015:

Wethouder Lok meldt dat er vorderingen zijn, maar de
evaluatie nog niet gereed is. Deze evaluatie komt dit
jaar.

Commissie Omgeving 20 mei 2015:

Wethouder Lok zegt dat voor het eind van het jaar de
discussiepunten met Strukton zullen zijn opgelost.
Raadsmededeling 43B-2015:

Hierin wordt aangegeven dat het college heeft
besloten om de bouwcombinatie Strukton-Rasenberg
te laten dagvaarden door de stadsadvocaat.

Stand van zaken: de gemeente heeft de vennoten
van de combinatie Strukton-Rasenberg op 20 juli
gedagvaard en een conclusie van eis ingediend.

De bouwcombinatie dient uiterlijk op 25 november
haar conclusie van antwoord in te dienen bij de
rechtbank (rolzitting). Afhankelijk van het rolbesluit van
de rechtbank volgt er daarna normaliter de
gelegenheid voor een conclusie van Dupliek en
Repliek door partijen. Tevens is het mogelijk dat de
rechter (tussentijds of daarna) een comparitie gelast
om patrtijen te horen en of een schikking te beproeven.
Een aanwijzing van een deskundigenonderzoek is
voorshands niet uit te sluiten. Verwacht mag worden
dat er niet voor medio 2016 vonnis zal zijn.




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- |Toelichting
houder
2012-A1 ]14-12-2011 J24-uursvraag VLP inzake Van Dregtplein Wethouder De overeenkomst met de projectontwikkelaar is voor
De commissie wordt op de hoogte gehouden over de Theunis een half jaar verlengd, tot aan de zomer (2015).
uitkomsten van overleggen met de ontwikkelaar om te
komen tot een integraal voorstel inzake het Van De gronden voor fase 2 van Dregtplein zijn 9 oktober
Dregtplein. 2015 overgedragen van gemeente naar WPO
planontwikkeling. Het is de bedoeling dat de
ontwikkelaar nog eind dit jaar de officiéle (feestelijke)
start bouw viert en dat in januari 2016 de aannemer
met de daadwerkelijk bouw start.
2013-A1 ]06-06-2013 Fractiehuis Wethouder Op 22/1/2014 geeft de wethouder aan, dat er een link
(raadsverga- |Wethouder Theunis zegt toe een alternatief te formuleren |Theunis ligt met het project Binnenstad, waarmee mevr. Prof.
dering) voor het fractiehuis. Zijn eerste voorkeur gaat uit naar Bakker bezig is. Er wordt even pas op de plaats

onderbrengen in het Stadskantoor. Hij zal met de raad in
gesprek gaan over de faciliteiten die in

het Stadskantoor geboden kunnen worden en of deze
voldoen voor de raad. Wanneer dit niet het geval

is zal gekeken worden naar alternatieven.

gemaakt met het nadere onderzoek, dat nu voor
ongeveer 3 maanden “on hold” komt.

25 juni 2014: alternatieven voor het Fractiehuis houden
verband met plannen Stadskantoor en binnenstad.
Mogelijke alternatieven zullen betrokken worden bij het
onderzoek zodra hierover meer duidelijkheid is.




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- |Toelichting
houder
2014-A1 19-11-2014]24-uursvraag Roosendaalse Lijst Tongerloplein Wethouder Wethouder Lok heeft in de Commissie Omgeving van
De fractie van de Roosendaalse Lijst vraagt wanneer de Lok 4 maart 2015 aangegeven nog in overleg te zijn met

vier leilindes komen die voor het braakliggend terrein
geplaatst zouden worden. Wethouder Lok heeft
aangegeven dat de mogelijkheden hiertoe zullen worden
onderzocht, maar dat dit ook afhangt van wat er verder
met het braakliggend terrein wordt gedaan. De

Roosendaalse Lijst heeft verzocht om dit punt als actiepunt

op te laten nemen in de actielijst.

de eigenaar maar hij verwacht dat er binnen
afzienbare tijd (enkele weken) bomen geplaatst zullen
worden. Omdat er in dit gebied reeds andere bomen
staan, zullen dit mogelijk geen leilindes worden.

In de Commissie Omgeving van 8 april 2015 heeft
wethouder Lok aangegeven dat nog even wordt
gewacht met het planten van bomen. Dit omdat
Platform R het idee heeft geopperd om op diezelfde
plek een stadstuin te ontwikkelen. De plannen
hieromtrent worden nu eerst afgewacht. Duidelijkheid
hierover zal er in ieder geval zijn voordat het
plantseizoen van de bomen is verstreken.

In de Commissie Omgeving van 24 juni 2015 heeft
wethouder Lok aangegeven dat hij nog geen
wijzigingen in de stand van zaken kan doorgeven.
Platform R is bezig om de financiering rond te krijgen.

Oktober 2015:

Op dit moment bevindt zich het proces in de
onzichtbare fases van fondswerving, co-financiering en
steunbetuigingen. Begin van 2016 zal hierover meer
duidelijkheid zijn.




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- |Toelichting
houder
2014-A2 126-11-2014 |Strategische Agenda Burgemeester |Raad 3 september:
Er wordt toegewerkt naar een uitvoeringsprogramma Niederer Burgemeester Niederer ligt toe dat het
Strategische Agenda Regio West-Brabant. De finale uitvoeringsprogramma is besproken in het AB van 9
besluitvorming in AB en DB vindt in januari 2015 plaats. Hij juli jl. Er is afgesproken dat gekeken wordt of alles in
zal daarna hierover een terugkoppeling aan de commissie het uitvoeringsprogramma staat wat gewenst is. Na
geven. een ambtelijke consultatie door de Regio West-
Brabant bij de 19 gemeenten wordt er een finale klap
op gegeven.
De burgemeester stelt voor om hier voorafgaand
hieraan het uitvoeringsprogramma te delen met de
raad om hiervoor input te leveren voor de consultatie.
Het uitvoeringsprogramma komt in december naar de
raad, i.c.m. reactie op Veerkrachtig bestuur.
2015-A2 ]15-03-2015 Huisvesting Stadskantoor Wethouder Zie raadsmededeling 39B-2015 Huisvesting Bestuur
(Commissie |De uitkomsten van het nader onderzoek van de scenario’s |Lok en ambtenaren, per dagmail verzonden op 8 juli 2015.
Bestuur) alternatieve huisvesting stadskantoor De mogelijkheden van het EKP en het
worden voor de zomer aan de raad voorgelegd. Belastingkantoor worden meer in detail uitgewerkt. In
november 2015 verwacht het college een keuze te
maken voor één van beide panden.
2015-A3 8-4-2015|24-uursvraag SP Ouderbijdrage jeugdhulp Wethouder De staatssecretaris zou op 1 juli het onderzoek naar
De SP verzoekt om geinformeerd te worden over de Polderman de kosteneffectiviteit afronden en dit vervolgens na de

beantwoording van de brief aan de Minister en Tweede
Kamer (waarin de zorgen en bedenkingen rondom het
innen van de Ouderbijdrage in de Jeugdhulp worden
geuit). Wethouder Polderman zegt toe de Raad te zullen
informeren over de voortgang. De SP verzoekt dit punt
op te nemen als actiepunt op de actielijst van de
Commissie Omgeving.

zomer bespreken met de Tweede Kamer. Op dit
moment is het onderzoeksrapport echter nog niet
gereed en staat het onderwerp ook nog niet
geagendeerd voor bespreking.

Raad 1-10-2015: uitslag onderzoek is nog niet bekend.
Voorlopig wordt ouderbijdrage wel geind.

Raad 19-11-2015: wethouder Polderman heeft
toegezegd dat er een memo naar de Raad zal komen
over de gevolgen van de afschaf van de ouderbijdrage
Jeugdhulp.




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- JToelichting
houder
2015-A4 15-4-2015]Analyse gemeentelijk vastgoed Wethouder Raadsmededeling 460-2015: De ruilwinkel en

Er wordt een huisvestingsoplossing gezocht voor de Theunis voedselbank blijven voorlopig gehuisvest in de PIUS X.

sociaal-maatschappelijke functies die thans gebruik maken Het komende halfjaar wordt een studie verricht naar

van vastgoed uit de verkoopportefeuille (dit betreft: de vraag welke faciliteit we als gemeente beschikbaar
ruilwinkel, voedselbank, rolstoelcentrale en koopjeshal). moeten stellen.

De oplossing komt als voorstel naar de Raad. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 zal een
business- en realisatieplan aan de raad ter
besluitvorming worden voorgelegd

2015-A7 |27-05-2015 JCommunicatiestrategie Burgemeester
(Commissie  |Zodra nieuwe communicatiestrategie gereed is zal deze Niederer
Bestuur) naar de raad worden gezonden
2015-A10 10-6-2015]RvS Grondprijsbeleid Wethouder De raad wordt hierover begin 2016 bericht.

Bij de behandeling van het Raadsvoorstel Grondprijsbeleid
heeft wethouder Theunis toegezegd dat, zodra er
helderheid is over hoe de flexibele grondprijzen uitpakken,
de raad zal worden bericht over of het bedrag van 160
euro per m2 voor snippergroen nog kan zakken. De raad
wordt hierover voor het einde van het jaar bericht.

Theunis




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- |Toelichting
houder

2015-A15 11-6-2015)Kadernota 2016 - Cultuurhuis Wethouder Verwezen wordt naar de beantwoording van de 24-
Verbraak uursvraag van het CDA Muziekhuis die met de

Wethouder Verbraak heeft toegezegd de strekking van de
ingediende motie Cultuurhuis over te nemen (motie is niet
in stemming gebracht):

Besluit het college te verzoeken:
» Om vé6r de behandeling van de begroting 2016 met
voorstellen te komen voor het realiseren

van een Cultuurhuis waar zowel de cultuurdocenten als
ook organisaties die zich bezighouden

met podiumkunsten onderdak vinden;
» Deze voorstellen te voorzien van realistische
businesscases;
* De docenten en de organisaties die het aangaat bij deze
voorstellen te betrekken;
* Alsook De Suite bij deze voorstellen te betrekken.

dagmail van 29 juli 2015 is verzonden. Hierin wordt
aangegeven dat na de zomer een vervolggesprek
gepland staat waarin de resultaten van een ieders
onderzoek naar een geschikte locatie op de agenda
staat. Inzet is om daarna zo snel mogelijk tot een
duurzame oplossing te komen voor het
huisvestingsprobleem van genoemde
cultuuraanbieders.

Zie raadsmededeling 52B-2015 Muziekhuis De Suite -
De Suite wordt tot en met het seizoen 2017 - 2018
geexploiteerd als een Muziekhuis bedoeld voor
aanbieders / beoefenaars van muziek- en/of
aanverwante activiteiten.

Zie ook raadsmededeling 56B-2015 Cultuurhuis -
Cultuurorganisaties TIURI, Stichting PLAK, Drie Maal
Plankenkoorts en de docenten beeldend van het
voormalige Centrum voor de Kunsten (CvdK) zullen
gedurende twee jaar gehuisvest worden in het
voormalige EKP, Kadeplein 2. Voor de (middel)lange
termijn (uiterlijk vanaf 2018) wordt gekeken naar één
van de vrijkomende onderwijslocaties. In overleg met
deze organisaties zal voor het eind 2015 een
businessplan tegemoetkoming in de exploitatielasten
van Kadeplein 2 opgesteld worden.




Nr Datum Onderwerp Portefeuille- JToelichting
houder
2015-A20 |17-9-2015 Garantstelling herontwikkeling panden Molenstraat Wethouder |Bij de eerstvolgende aanvraag garantstelling worden
Het afwegingskader zal met de raad gedeeld worden. Bij |Theunis de beoordelingscritera bijgevoegd.
de volgende garantstellingen zal een toegepast
afwegingskader bij de besluitvorming worden overgelegd.
Samengevoegd met;
2015-A9 |27-05-2015 |Garantstellingen
(Commissie |9ezamenlijk met de raad worden cirteria ontwikkeld inzake
Bestuur) vooraf benodigde informatie bij het afgeven van
garantstellingen
2015-A26 |21-10-2015 le Begrotingsraad Wethouder |lIs besproken en behandeld in de 2e begrotingsraad,
Raad De VLP heeft een aantal reserves genoemd die wat de Theunis op 4 november 2015.
fractie betreft kunnen worden opgeheven (betreft:
Courage, koffieshops en stimuleringsbijdrage). Ten Ten aanzien van de reserve Courage heeft
aanzien van deze reserves heeft wethouder Theunis burgemeester Niederer toegezegd de raad begin 2016
aangegeven dat deze tot het domein van de burgemeester voor te zullen leggen wat er beoogd wordt met de
behoren. Wethouder Theunis heeft toegezegd bij het reservegelden van Courage in relatie tot de
college na te zullen vragen of hier wat mee gedaan wordt. bestuurlijke aanpak van ondermijnende
(drugs)criminaliteit in fase 2 van Courage.
2015-A27 |21-10-2015 le Begrotingsraad Wethouder
Raad Omtrent de viluchtelingenactualiteit heeft wethouder Polderman

Polderman aangegeven een aparte bijeenkomst met de
raad te willen organiseren om te kijken hoe de
Roosendaalse samenleving hierbij betrokken kan worden.




