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Onderwerp Overschrijding kosten herinrichting Nieuwe

Markt

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, Bestuursrapportage 2016

-betreft toelíchtende vragen van technische aard

Beleidsterrein Bestuur

PortefeuiItehouder C. Lok

Op 10 juni 2015 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel "Qitgangspunten herinrichting Nieuwe

Markt en binnenstadsorganisatie".

De kosten herinríchting Nieuwe Markt voor het opbreken, groen, water en verharding en

inrichtingselementen werden geraamd op een bedrag van € 2.785.000,--

ln de Bestuursrapportage van juni 2016 kunnen we lezen dat de kosten met € 335.000 inmiddels zijñ

overschreden, oftewel een overschrijding op het project van 12o/o zonder dat hiervoor een

onderbouwing wordt gegeven.

Hierover heeft de VLP de navolgende vragen

1. Wat is de exacte onderbouwing van het tekort van € 335.000 wat tot nu toe is ontstaan voor

de herinrichting Nieuwe Markt?

2. Welk bedrag was opgenomen op de post "onvoorzien" voor dit project ad. € 2.785.000?

3. ln het kader van actieve informatieplicht van het College, waarom is de raad hierover niet

eerder geÏnformeerd en waarom heeft uw college dit ook niet gedaan in de

Bestuursrapportage waarin enkel een regel is opgenomen dat de kosten hoger zijn dan

geraamd?

4. Wanneer is de planning dat de werkzaamheden op de Nieuwe Markt zijn afgerond?

5. Zijn er nog meer tegenvallers inzake de herinrichting Nieuwe Markt de komende maanden te

verwachten?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers



Wij beantwoorden uw vragen als volgt

1. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is het tekort ontstaan door de verlichting en de

groeneilanden. De meerkosten op verlichting zijn € 192.000 en komt met name omdat de

verlichting wordt uitgevoerd in RWGB, verlichting die alle kleuren kan krijgen in plaats van

alleen maar wit en LORA (smart city) en alle extra bijbehorende kabelkasten. De

groeneilanden zijn maatwerk, worden specífiek voor Roosendaal gemaakt en ook voorzien

van RWGB verlichting. Bijaanbesteding bleek de verlichting op de groeneilanden en het

maatwerk duurder dan vooraf voorzien (€ 158.000).

2. Hiervoor was geen apart bedrag opgenomen.

3. De aanbesteding is in maart 2016 afgerond, daarom hebben wij dit opgenomen in de

bestuursrapportage 201 6.

4. De planning is er op gericht dat de werkzaamheden gereed zijn voor de intocht van Sint

Nicolaas (1 2 november).

5. Alle werkzaamheden zijn aanbesteed en gestart, op dit moment voorzien wij geen tegenvallers

Het van Burgemeester en

wethouder Binnenstad


