Bijlage 1: Actieplan vervolgproces
Versie: 31 augustus 2013. Strategisch huisvestingsplan onderwijs.

1. Concretiseren van de genoemde speerpunten in samenspraak met de schoolbesturen (in tijd en geld).
Voor de (her)huisvesting van de Sponder en de uitbreiding Mytylschool wordt advies ingewonnen bij het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs (PO).

Planning/ Realisatie: 4° kwartaal 2013 — 1e kwartaal 2014.

2. Extern advies inwinnen op de te volgen procedure wetswijziging overheveling buitenonderhoud en
aanpassing per 01-01-2015 i.v.m. uitblijven duidelijkheid Rijk. Doel: doelmatige overdracht.

Planning/ Realisatie: 1° kwartaal 2014.

3. PO:
a. Onderzoek naar de te verwachten technische en functionele staat en de daaruit voortkomende
restlevensduur van de schoolgebouwen en de verwachte vervangingskosten.
b. In samenwerking met de schoolbesturen scenario’s uitwerken, die (financiéle) voordelen opleveren
door bijv. samenvoegen van onderwijslocaties bij vervangingsvraagstukken. Doel: zicht krijgen op de
omvang van de financiéle opgave die ons op langere termijn (na 2020) te wachten staat.

Planning/ Realisatie: geheel 2014

a. Onderzoek naar de technische en functionele staat en de daaruit voortkomende restlevensduur van de
schoolgebouwen en de benodigde investerings- /vervangingskosten.

b. In samenwerking met schoolbesturen VO planvorming strategisch huisvestingsplan VO (visie +
uitwerking scenario’s). Doel: zicht krijgen op de noodzaak en omvang van de opgave die ons op korte
en langere termijn te wachten staat.

Planning/ Realisatie: geheel 2014

5. Analyse resultaten ouderenquéte verkeersveiligheid rondom scholen.

Planning/ Realisatie: 1e kwartaal 2014.

6. Onderzoek naar herbestemming vrijkomende locaties. De komende periode worden gebouwen onttrokken
aan de onderwijscapaciteit. Vanuit de gemeentelijke vastgoedportefeuille moet worden bezien wat met
deze locaties moet gebeuren: hergebruik, verkoop, verhuur, sloop, herontwikkeling, etc.

Planning/ Realisatie: doorlopend

7. Concretisering motie actieplan investering en financiering duurzaamheidsmaatregelen.

Planning/ Realisatie: 1e kwartaal 2014.

Benodigde middelen
Voor het uitvoeren van bovengenoemde vervolgacties is in enkele gevallen aanvullend budget benodigd.
Hiervoor zal een apart voorstel worden ingediend.



