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AANVRAAGFORMULIER





Aanvraagformulier Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant 

Stuur het ingevulde formulier met 
bijlagen naar: 

              Provincie Noord-Brabant 
              t.a.v. Centrale Subsidie Eenheid (CSE) 
              Postbus 90151 
              5200 MC  ’s-Hertogenbosch 

A. SUBSIDIEAANVRAGER

A1. Natuurlijk of rechtspersoon 

Kies één van de aangegeven 
mogelijkheden 

Natuurlijk persoon/particulier  

Ga verder bij rubriek A2, Particulier 

Rechtspersoon 
Ga verder bij rubriek A3, Rechtspersoon

A2. Particulier (en penvoerder)

Burgerservice nummer (BSN):       

Naam en voorletters:  dhr.  mevr.      Titel (optioneel):      

Geboortedatum:       

Bezoekadres:       Postcode:       Plaats:       

Postadres:       Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

Mobiel nummer:       

Faxnummer:       

E-mailadres:       

Website:       

Inschrijvingsnummer Kamer van 
Koophandel (KvK):       

 n.v.t.

Rekeningnummer: IBAN-nummer:*      BIC-code:*      

Tenaamstelling rekening:       

* Via ibanbicservice.nl kunt u met uw 
Nederlandse bankrekeningnummer de 
juiste BIC-code en het juiste IBAN- 
nummer opvragen.

Ga verder bij rubriek A4, indien sprake is van een gemachtigde. 
Ga verder bij rubriek A5, indien sprake is van een samenwerkingsverband.  
Ga in alle overige gevallen verder bij rubriek B. 

A3. Rechtspersoon (en penvoerder)

Naam rechtspersoon: Gemeente Bergen op Zoom 

Bezoekadres: Jacob Obrechtlaan 4 Postcode: 4611 AR Plaats: Bergen op Zoom 

Postadres: Postbus 35 Postcode: 4600 AA Plaats: Bergen op Zoom 

Telefoonnummer: 0164 27 75 42 

Faxnummer: 0164 24 58 74 

E-mailadres: w.m.m.vansteelandt@bergenopzoom.nl 

Website: www.bergenopzoom.nl 

Inschrijvingsnummer Kamer van 
Koophandel (KvK): 20169091 

Rekeningnummer: IBAN-nummer:* PM BIC-code:*PM 

Tenaamstelling rekening: Gemeente Bergen op Zoom 
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Interne contactpersoon

Naam en voorletters:  dhr.  mevr. W.M.M. (Ward) Vansteelandt Titel (optioneel): M. Urb 

Functie bij het project: Strategisch Beleidadviseur Recreatie en Toerisme 

Telefoonnummer: 0164 277542 

Mobiel nummer: 06 53 79 95 77 

E-mailadres: w.m.m.vansteelandt@bergenopzoom.nl

* Via ibanbicservice.nl kunt u met uw 
Nederlandse bankrekeningnummer de 
juiste BIC-code en het juiste IBAN- 
nummer opvragen. 

Ga verder bij rubriek A4, indien een gemachtigde de aanvraag indient en ondertekent. 
Ga verder bij rubriek A5, indien sprake is van een samenwerkingsverband.  
Ga in alle overige gevallen verder bij rubriek B. 

A4. Gemachtigde NVT

Vul deze rubriek alleen in indien een gemachtigde de aanvraag indient namens de aanvrager, zoals genoemd in A2 of A3.

Naam en voorletters:  dhr.  mevr.       Titel (optioneel):       

Naam organisatie:      

Postadres:       Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       

Mobiel nummer:        

Faxnummer:       

E-mailadres:       

! Voeg als bijlage een rechtsgeldige machtiging bij indien de aanvraag wordt ingediend en 
ondertekend door een gemachtigde. Zie ook rubriek D, nr. 4. 

Ga verder bij rubriek A5, indien sprake is van een samenwerkingsverband.  
Ga in alle overige gevallen verder bij rubriek B. 
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A5. Deelnemers samenwerkingsverband 

Indien de aanvraag door een samenwerkingsverband wordt ingediend s.v.p. in aanvulling op de onder A2 of A3 genoemde gegevens hier
de deelnemers van het samenwerkingsverband vermelden.  

Deelnemer 1 (penvoerder) Naam:
Gemeente Bergen op Zoom 

Adres: Jacob Obrechtlaan 4 Postcode: 4611 AR Plaats: Bergen op Zoom 

Inschrijvingsnummer KvK:        n.v.t.

Deelnemer 2 Naam:
Gemeente Roosendaal 

Adres: Stadserf 1 Postcode: 4701 NK Plaats: Roosendaal 

Inschrijvingsnummer KvK:   n.v.t.

Deelnemer 3 Naam: 
Holding Bergse Heide B.V. 

Adres: Westersingel 13 Postcode: 4611 HR Plaats: Bergen op Zoom 

Inschrijvingsnummer KvK: 2014110  n.v.t.

Deelnemer 4 Naam:
Finvest Holding B.V. 

Adres: Plantage Centrum 10 Postcode: 4725 SR Plaats: Wouwse Plantage 

Inschrijvingsnummer KvK: 54527759  n.v.t.

Deelnemer 5 Naam:
Vereniging Natuurmonumenten 

Adres: Noordereinde 60 Postcode: 1243 JJ Plaats: ‘s-Graveland 

Inschrijvingsnummer KvK: 40516730  n.v.t.

Deelnemer 6 Naam:

Adres:  Postcode:  Plaats:  

Inschrijvingsnummer KvK:   n.v.t.

Indien deze lijst te weinig ruimte biedt voor het aantal deelnemers van het samenwerkingsverband, voeg dan een kopie van dit blad
bij met de overige deelnemers.  

Indien de aanvrager betrokken is bij een samenwerkingsverband, beschikt deze over een door alle deelnemers ondertekende 
verklaring, waaruit de instemming van alle deelnemers blijkt met betrekking tot het project, de penvoering en de inhoudelijke en
financiële verantwoording.

     ! Voeg een samenwerkingsverklaring bij, zie rubriek D, nr. 3. 

     Ga verder bij rubriek B. 
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B. PROJECTGEGEVENS 

B1. Naam project: De Zoom 

B2. Looptijd van het gehele 
project: 

Geplande startdatum project: 2de helft 2013 Geplande einddatum project: eind 2016 

B3. Op welke subsidiabele 
projecten is het project 
gericht? Kruis één of 
meerdere vakjes aan. 

 versterking van het landschap 
 dynamische ontwikkeling in het landschap 
 ondernemen en beleven in het landschap 

B4. In welk gebied wordt 
het project uitgevoerd? 
Kruis één of meerdere 
vakjes aan. 

 de Brabantse Wal 
 Het Groene Woud 
 de Maashorst

B5. Op welke wijze past het 
project binnen het 
Streefbeeld voor het 
desbetreffende gebied?  

Kort gezegd gaat het streefbeeld in op het versterken van de contrasten, het leggen van 
verbindingen in combinatie met het stimuleren van het ondernemerschap. Het project De Zoom 
draagt bij aan het vergroten van de herkenbaarheid en beleefbaarheid door het toegankelijk 
maken van de oude turfvaarten (verbinding) en een viertal gebiedsontwikkelingen die de 
contrasten en natuurwaarden versterken en deze gebieden hebben/krijgen de functie van 
recreatieve poort. Zowel de gebiedsontwikkelingen als de nieuwe routestructuur bieden nieuwe 
mogelijkheden voor ondernemerschap. Het landschap en de natuur zijn een unique selling point 
voor de ondernemers op de Brabantse Wal. 

B6. Op welke wijze sluit het 
project aan bij de 
richting van de 
projectvoorstellen,
zoals opgenomen in het 
Bidbook Landschappen 
van Allure? 

Het project De Zoom is opgenomen in het Bidbook als één van de drie robuuste projecten die de 
belangrijkste kenmerken (militair verleden, de turfhistorie, de steilrand van de Wal en de 
uitgestrekte natuurgebieden) van de Brabantse Wal versterken. Het project De Zoom staat in het 
teken van het beleven van de turfhistorie door het zichtbaar en toegankelijk maken van de oude 
turfvaarten. Hiermee wordt een nieuwe route gecreëerd. Deze verbindt de verschillende 
natuurgebieden en doorsnijdt de steilrand. Daarnaast worden de natuur- en recreatieve waarden 
van een aantal gebieden (Wouwse Plantage, Lievensberg, Bergsche Heide en Visdonk) verder 
ontwikkeld en versterkt. 

B7. Omschrijf op welke 
wijze het project een 
bovenlokaal karakter 
heeft:  

De Zoom tussen de Belgische grens/ Wouwse Plantage en Bergen op Zoom is een bijzonder 
voorbeeld van een turfvaart. Met de aanleg van het fiets- en wandelpad langs de Zoom op het 
voormalig jaagpad, wordt een continue fiets- en wandelverbinding met het Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide gerealiseerd. Het nieuwe fiets- en wandelpad zal aansluiten op bestaande 
fietspaden waardoor één grensoverschrijdend netwerk ontstaat van fietspaden. 

Indien bij B3 versterking van het landschap is aangekruist, ga verder bij B8, B9 en B10. 
Indien bij B3 dynamische ontwikkeling in het landschap is aangekruist, ga verder bij B11, B12 en B13. 
Indien bij B3 ondernemen en beleven in het landschap is aangekruist, ga verder bij B14, B15 en B16. 

Versterking van het landschap 

B8. Op welke wijze draagt het 
project bij aan het behouden 
en versterken van het 
landschap in ecologische, 
cultuurhistorische en 
ruimtelijke zin?  

Met het heropenen van de turfvaarten ontstaat een aaneengesloten ecologische
verbindingszone. Daarnaast worden bezoekersstromen beter geclusterd door de 
routestructuren en recreatieve poorten. Hierdoor zullen waardevolle natuurkernen worden 
ontlast. Verder worden de natuurgebieden in de gebieden Bergsche Heide, Lievensberg, 
Wouwse Plantage en Visdonk geherstructureerd zodat versnippering wordt opgeheven en er 
landschappen van allure ontstaan. Er worden nieuwe natuurgebieden toegevoegd in de 
vorm van bossen, heide en stuifzand.  

Met het heropenen van de turfvaarten komt de turfhistorie waar het gebied de Brabantse 
Wal zo bekend om is tot leven. Op deze ruimtelijke ontwikkeling wordt aangehaakt in de 
bezoekerscentra. Hier komt informatie over het rijke turfverleden van de regio. De 
landgoederen Lievensberg, Wouwse Plantage en Visdonk nemen een belangrijke rol in in de 
geschiedenis van het gebied de Brabantse Wal.  

In ruimtelijke zin wordt de Brabantse Wal versterkt door dit project doordat er meer 
samenhang ontstaat door de aanleg van een nieuwe route en het heropenen van de oude 
turfvaarten. Verder worden de contrasten in de verschillende gebieden geaccentueerd door 
het versterken van de natuurwaarden. Dit gebeurt met name bij de herinrichting van de 
gebieden rond de landgoederen Lievensberg, Wouwse Plantage en Visdonk en de 
herinrichting van de Bergsche Heide met nieuwe natuurgebieden. 

B9. Op welke wijze draagt het 
project bij aan het behouden 
en versterken van 
biodiversiteit in de vorm van 
aard-, water-, bodemkunde en 
flora en fauna? 

Het toegankelijk maken van turfvaarten heeft niet alleen een recreatieve functie, maar zal 
ook een natte ecologische verbindingszone vormen. Er wordt natte natuur gecreëerd. 
Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen. Daarnaast zal op de Bergsche Heide de ecologische 
hoofdstructuur worden uitgebreid door middel van de realisatie van een coulisselandschap. 
Ook wordt de bestaande Kraggeloop verbreed en meanderend vorm gegeven zodanig dat 
het water langer in het gebied blijft. Dit creëert een grotere gradiënt tussen natte en droge 
milieus en bevordert zo de biodiversiteit. 
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B10. Op welke wijze draagt het 
project bij aan het versterken 
van het recreatief gebruik en 
de beleving van het 
landschap? 

Door het openen van de turfvaarten ontstaan recreatieve en toeristische verbindingen 
tussen de Deltawateren en Roosendaal. Een tocht van ongeveer 25 kilometer van bron tot 
monding, langs wisselende landschappen die de sporen van de turfwinning dragen en als 
accenten zichtbaar worden gemaakt. Met als hoogtepunt de schitterende reliëfbeleving ‘in’ 
de Steilrand. Ook de realisatie van de recreatieve poorten op de landgoederen Lievensberg, 
Wouwse Plantage en Visdonk draagt bij aan recreatief gebruik. De 
bezoekersvoorzieningen/natuureducatieve centra brengen  bezoekersinformatie en 
tentoonstellingen over het gebied. De recreatieve poorten zijn een start- en eindpunt voor 
verschillende routes over de Brabantse Wal. 

Dynamische ontwikkeling in het landschap

B11. Op welke wijze versterkt het 
project de ontwikkeling van 
functies in het landschap die 
bijdragen aan de kwaliteit van 
het landschap in ecologische, 
cultuurhistorische en 
ruimtelijke zin? 

Het heropenen van de turfvaarten en de aanleg van een fietspad en struinpad zal  dusdanig 
worden vormgeven dat deze op gaat in de omliggende landschappen. Kleur fietspad en 
markeringen worden afgestemd. Met het heropenen van de turfvaart draagt het project ‘De 
Zoom’ bij aan het in oude stijl herstellen van de Brabantse Wal. 
Het bezoekerscentrum Lievensberg is een goed voorbeeld van een ontwikkeling die op een 
hoogwaardige manier landschappelijk, ecologisch en architectonisch wordt ingepast. Het 
gebouw is een complete mini-uitgave van de Brabantse Wal, met een dak dat alle 
kenmerkende elementen van het omringende landschap herbergt. Het innovatieve gebouw 
is ontworpen volgens het Cradle to Cradle gedachtegoed en levert zo een positieve bijdrage 
aan de kwaliteit van het landschap en inpasbaarheid in het landschap.  

B12. Op welke wijze versterkt het 
project de landschappelijke 
inpassing, kwaliteit en 
vormgeving bij een ruimtelijke 
ontwikkeling van 
infrastructuur, wonen en 
werken? 

Uitgangspunt bij alle projecten in het gebied De Brabantse Wal is dat de projecten 
bijdragen aan het behoud en het versterken van natuur en landschap. De diversiteit van 
het landschap is een belangrijk kenmerk van de Brabantse Wal. Projecten moeten bijdragen 
aan het versterken en verbinden van deze contrasten. Een voorbeeld van landschappelijke 
inpassing is de kleur van het fietspad langs de turfvaarten. Het fietspad wordt niet rood, 
maar bruin. De elementen van turfvaart, landschap en route zijn verenigd in het ontwerp. 
De ruimtelijke inpassing van de routes is enthousiast ontvangen door de commissie 
Sijmons. Uitgangspunt bij de gebiedsontwikkelingen Bergsche Heide, Lievensberg, Wouwse 
Plantage en Visdonk zijn de kenmerken van natuur- en cultuurhistorie in het betreffende 
gebied. 

B13. Op welke wijze versterkt het 
project de toegankelijkheid en 
ontsluiting van het landschap, 
specifiek gericht op de relatie 
tussen stad en land?  

De nieuwe route langs de oude turfvaarten verbindt de verschillende natuurgebieden tussen 
Bergen op Zoom en Roosendaal en sluit aan op het bestaande netwerk van de Kalmthoutse 
Heide. De gebieden Lievensberg, Bergsche Heide, Wouwse Plantage en Visdonk hebben 
onder andere de functie van recreatieve poort. De gebieden ontsluiten de Brabantse Wal. 
Hier kan de bezoeker parkeren en de natuurgebieden bezoeken en hier kan worden 
opgestapt op de route van de turf. Door de strategische ligging op de grens van stad en 
land vormen de bezoekerscentra  op Landgoed Lievensberg en Landgoed Visdonk een 
fysieke schakel tussen mens en natuurlijke omgeving. Midden in de natuur, maar op een 
steenworp afstand van de stad, verleidt het mensen om het landschap te komen beleven. 
Dankzij doordachte zonering van het landgoed Lievensberg wordt de kwaliteit van het 
landschap aanzienlijk vergroot. Het hele gebied wordt beter toegankelijk en 
verkeersveiliger; door bezoekersstromen er effectiever doorheen te leiden krijgen 
kwetsbare gebieden de kans om zich te ontwikkelen tot volwaardige en veerkrachtige 
ecosystemen. Ook de andere recreatieve gebieden Bergsche Heide en Wouwse Plantage  
fungeren als toegangspoort voor de Brabantse Wal en zorgen voor een geleiding van de 
bezoekersstromen.  

Ondernemen en beleven in het landschap

B14. Op welke wijze bevordert het 
project innovatie, die bijdraagt 
aan de kwaliteit van het 
landschap in ecologische, 
economische en sociaal-
culturele sectoren?  

Innovatief is met name het recreatief en educatief bezoekerscentrum Lievensberg. Het 
gebouw wordt zelfvoorzienend wat betreft water en energie, en ontwikkeld met 
bouwmaterialen die voldoen aan het cradle to cradle principe. Dankzij deze ingrediënten 
vormt het bezoekerscentrum samen met zijn omgeving een ecosysteem dat duurzaam is en 
rijker wordt in de loop der tijd. Er zijn serieuze gesprekken met ondernemers hoe andere 
alternatieve en duurzame vervoersystemen (zoals Shweeb: zwevend fietsen aan een 
monorail en elektrische voertuigen) kunnen worden ontwikkeld om de attractiviteit en 
functionaliteit van de heropende turfvaart te vergroten. 

B15. Op welke wijze levert het 
project nieuwe financiële 
oplossingen op voor de 
inrichting en beheer van het 
landschap, alsmede het 
beleven en het gebruik 
daarvan?  

De totale kosten van het project De Zoom bedragen tientallen miljoenen. Een groot deel 
daarvan wordt door ondernemers ingebracht. In de exploitatie van dag- en 
verblijfsrecreatie is voorzien, net als in het onderhoud door de ondernemers en 
terreinbeheerder. De fiets- en wandelpaden worden onderhouden door gemeenten en 
waterschap. Het educatieve aanbod en programma is in handen van onder meer Brabants 
Landschap, gemeenten, VVV, IVN, onderwijsinstellingen, wijkcomités en vrijwilligers. 
Stayokay stort een bijdrage in een fonds en neemt dit in de exploitatie en het onderhoud 
van het bezoekerscentrum. Een ondernemer exploiteert de Shweeb, TBO’s zorgen voor het 
beheer van de nieuwe natuur. Veel lokale bedrijven die zich richten op duurzaam 
ondernemen, zijn sponsor van het bezoekerscentrum op Landgoed Lievensberg; het 
auditorium wordt gebruikt voor presentaties, bijeenkomsten, vergaderingen en congressen 
van bedrijven. Er worden speciale stichtingen opgezet van ondernemers, overheid en 
onderwijs die zorg dragen voor onderhoud en beheer van de bezoekerscentra en 
natuurgebieden. Burgerparticipatie is met name aan de orde in het kader van onderhoud en 
beheer van de turfroute. 
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B16. Op welke wijze laat het project 
partijen participeren die nog 
niet eerder bij de ontwikkeling 
van het landschap betrokken 
zijn geweest? 

Binnen dit project zijn verschillende nieuwe partijen betrokken. Voorbeelden hiervan zijn: 
- (lokale) ondernemers (kennis, ideeën en €), zoals bv. bij de realisatie van het 

bezoekerscentrum Lievensberg en de ontwikkeling van de Bergsche Heide; 
- onderwijsinstellingen (kennis, ideeën en handjes), waarvoor (spel-) programma’s 

ontwikkeld en aangeboden worden op het vlak van natuur- en milieu educatie; 
- burgers (ideeën, kennis en handjes); 
- burgerorganisaties (kennis, ideeën en handjes). 
- Dit naast de overheden en terreinbeheerders die vanuit hun (beleids-)doelen (delen 

van) bepaalde projecten met handjes en/of middelen voorbereiden en/of realiseren.  

De antwoorden op de vragen B1 tot en met B16 fungeren als korte samenvatting van het investeringsvoorstel, dat als verplichte bijlage
bij de subsidieaanvraag wordt ingediend. Het antwoord mag bestaan uit een verwijzing naar een specifiek onderdeel van uw 
investeringsvoorstel. Zie rubriek D, nr. 1. 

Ga verder bij rubriek C. 
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C. FINANCIËN 

C1. Subsidievorm 

Kruis één of meerdere vakjes aan en geef per subsidievorm aan welk percentage wordt aangevraagd. 

Welke vorm van subsidie vraagt u 
aan?

      Een geldbedrag, namelijk 100 % van het totaal gevraagde subsidiebedrag. 

      Een geldlening, namelijk       % van het totaal gevraagde subsidiebedrag. 

      Een garantstelling, namelijk       % van het totaal gevraagde subsidiebedrag. 

C2. Projectbegroting

Bij het investeringsvoorstel wordt een sluitende investeringsbegroting ingediend, op basis waarvan de subsidiehoogte kan worden
bepaald. Met ‘sluitend’ wordt bedoeld dat in de begroting wordt voorzien in een financieringsplan, waaruit kan worden opgemaakt op welke wijze 
en door wie de kosten van het project worden gedekt. Hierbij dient de eigen bijdrage van de aanvrager te worden vermeld alsmede het totaal 
gevraagde subsidiebedrag, zodat het financieringsplan uitkomt op 100% dekking van de totale projectkosten. Zorg ervoor dat de in deze 
begroting genoemde kosten aansluiten bij de in het investeringsvoorstel genoemde activiteiten.  

Begrote totale projectkosten exclusief 
BTW € 21.885.083,- 

! Voeg het investeringsvoorstel bij. Zie rubriek D, nr. 1.

C3. Totaal gevraagde subsidiebedrag 

Wat is de hoogte van het totaal gevraagde subsidiebedrag?  € 10.552.972,-        

C4. BTW/omzetbelasting 

Kunt u de BTW op dit project 
verrekenen of de BTW compenseren? 

Ja Nee        Gedeeltelijk    

Indien nee of gedeeltelijk, toelichting: 

C5. Reeds verkregen subsidie

Is of wordt voor het project al een 
andere subsidie aangevraagd en/of 
verstrekt? 

Ja     Nee   Gedeeltelijk   

Indien ja of gedeeltelijk, graag per aanvraag toelichten bij wie subsidie is aangevraagd, wat de 
stand van zaken is, alsmede het aangevraagde/toegezegde bedrag: 

C6. Bevoorschotting

Wilt u een ambtshalve vastgesteld voorschot?  
Ja, namelijk 10 % van het totaal gevraagde subsidiebedrag. 

Nee 

De hoogte van de bevoorschotting wordt bepaald aan de hand van de liquiditeitsplanning van de aanvrager, die bij het 
investeringsvoorstel wordt gevoegd.

! Voeg het investeringsvoorstel bij, zie rubriek D, nr. 1.

Ga verder bij rubriek D. 



Aanvraagformulier Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant 

D. CHECKLIST VERPLICHTE BIJLAGEN 

1
Investeringsvoorstel (inclusief een exploitatieplan en een communicatieplan) met als bijlagen een 
sluitende investeringsbegroting met een overzicht van de financieringswijze en de liquiditeitsplanning. 

Ingevolge artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de subsidieregeling dient de aanvraag vergezeld te gaan van een 
investeringsvoorstel, waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze voldaan wordt aan de vereisten van de 
regeling en waarin de bevindingen zijn verwerkt van de raadpleging van de Statencommissie. In bijlage 1 vindt u het 
hierbij horende en door Gedeputeerde Staten vastgestelde formulier.  

2 Positief advies van de regionale stuurgroep 

Ingevolge artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de subsidieregeling is een positief advies van de desbetreffende 
regionale stuurgroep (Bestuurlijk Overleg de Brabantse Wal, Streekraad Het Groene Woud of Stuurgroep de 
Maashorst) vereist. Voeg deze bij als bijlage 2.

3 Kopie samenwerkingsverklaring  (indien van toepassing)

Indien de aanvrager c.q. subsidieontvanger betrokken is bij een samenwerkingsverband, is een 
samenwerkingsverklaring een verplichte bijlage. Uit deze samenwerkingsverklaring blijkt de instemming van alle 
deelnemers met betrekking tot het project, de penvoering en de inhoudelijke en financiële verantwoording. Deze 
verklaring is tevens een machtiging voor de penvoerder. Zie voor een model samenwerkingsverklaring bijlage 3.

4 Rechtsgeldige machtiging (indien van toepassing)

Indien de aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde is een rechtsgeldige machtiging een verplichte bijlage.  
Zie voor een voorbeeld van een machtiging bijlage 4.

NB: wij verzoeken u de bijlagen te nummeren conform bovenstaande checklist. Indien gewenst kunt u extra bijlagen indienen.  

Ga verder bij rubriek E. 
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Inleiding en achtergrond 

1.1	A chtergrond
In West-Brabant, waar de Zuidwestelijke delta het Brabantse zand ontmoet, verheft zich een indrukwek-

kende wal. Gezien vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op uit de vlakke zeekleipolders. De wal vormt 

een spil op de overgang van zand, klei en veen.

Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, wonen, bedrijvigheid en ondernemer-

schap te behouden en waar mogelijk te vergroten, is het wenselijk om de herkenbaarheid en beleefbaarheid 

van De Wal verder te versterken. Centraal daarbij staat het versterken van de (ruimtelijke) karakteristieken 

van de Wal, het versterken van contrasten door landschapsherstel in omliggende gebieden, verbindingen 

leggen en het toevoegen van nieuwe elementen en structuren.

Gebieden versterken en slim verbindingen leggen, waarbij ruimtelijke kwaliteit samengaat met onderne-

men en beleven: dat is het streefbeeld voor het contrastrijke landschap van De Brabantse Wal. Een land-

schap met allure!

Dit streefbeeld is uitgewerkt in een aantal projecten, de zogenaamde robuuste projecten. Deze robuuste 

projecten zijn gebaseerd op de vier kenmerken van het gebied. Dit zijn het militaire verleden, de turfhisto-

rie, de steilrand van de wal en de uitgestrekte natuurgebieden. De robuuste projecten betreffen:

1.	 De Linie: 

het militaire verleden komt tot uiting in het robuuste project De Linie, waarin de West-Brabantse waterlinie 

met zijn inundatiegebieden, schansen en forten centraal staan. Onderdelen van het project zijn het restau-

reren van deze elementen en natuurontwikkeling in het krekengebied (voormalig inundatiegebied). 

2.	 De Zoom: 

de turfhistorie is de gemeenschappelijke basis in het project De Zoom, waarin een aantal turfvaarten met 

hun kunstwerken beleefbaar en bereikbaar worden gemaakt. De route langs die turfvaarten vormt een 

dubbelzijdige stad-land-verbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Als de recreant start in Bergen 

op Zoom en fietst langs de oude turfvaart, beleeft zij de oude turfhistorie en komt zij langs verschillende 

natuurgebieden. De route van de turf verbindt de verschillende parels van de Brabantse Wal. Al fietsend 

vanaf Bergen op Zoom kom je achtereenvolgens door het gebied Lievensberg met recreatie-, informatie- 

en verblijfsvoorzieningen (bezoekerscentrum, Stayokay hostels), het natuurgebied De Bergsche Heide, het 

Landgoed Wouwse Plantage, grenspark De Zoom-Kalmhoutse Heide en Landgoed Visdonk. 

3.	 De Steilrand: 

het project De Steilrand beoogt het herstel van de wal zelf. 

4.	 Grenzeloos Groen: 

In het project Grenzeloos Groen werken landgoedeigenaren en terreinbeherende organisaties samen om de 

groene basis van de Brabantse Wal te versterken en beleefbaar te maken. 
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Dit investeringsvoorstel is opgesteld ten behoeve van de subsidieaanvraag voor het project ‘De Zoom’ in 

het kader van de subsidieregeling ‘Landschappen van Allure Noord-Brabant’. Het project ‘De Zoom’ draagt 

bij aan het ontwikkelen van het landschap ‘De Brabantse Wal’ tot een toplocatie als het gaat om het beleven 

en ervaren van de natuur en het landschap. Het project ‘De Zoom’ kent een integrale benadering van de 

ruimtelijke ontwikkeling. Het project draagt bij aan zowel het versterken van het landschap in economische, 

cultuurhistorische en ruimtelijke zin, als aan het versterken van de biodiversiteit, als aan het versterken van 

het recreatief gebruik en de beleving van dit unieke landschap. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de 

Brabantse Wal vergroot. Het project wordt uitgevoerd door een nieuw samenwerkingsverband van publieke 

en private partijen. Dit levert nieuwe verdienmodellen op en nieuwe vormen van onderhoud en beheer met 

nieuwe partijen die hierin participeren.

In dit hoofdstuk 1 wordt kort de Brabantse Wal toegelicht en de probleemstelling gedefinieerd. In hoofdstuk 

2 wordt ingezoomd op het project ‘De Zoom’. In dit hoofdstuk worden aanleiding, doelstelling en aanslui-

ting bij het streefbeeld toegelicht. Ook worden de deelprojecten van het project ‘De Zoom’ beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt toegelicht op welke manier het project bijdraagt aan het beleid van de provincie. In 

hoofdstuk 4 volgt een toelichting op de begroting en financiering. Hoofdstuk 5 gaat in op de organisatie 

van de  subsidieprojecten en hoofdstuk 6 op de planning. Hoofdstukken 7 en 8 behandelen respectievelijk 

de projectbeheersing en het beheerplan. 

1.2	D e Brabantse Wal
Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de 

hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Het contrast van de wal met zijn om-

geving, is hier het grootst. De steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen 

op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig waardevol gebied. 

De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. Het landschap langs de steilrand is rijk 

getekend door een historie van oorlogen, (turf-)ontginning, overstromingen en inpolderingen. De abrupte 

overgang van hoog naar laag zorgt voor een verrassend gevarieerd en bijzonder landschap. Alle projecten 

op de Brabantse Wal zijn er op gericht om deze contrasten en overgangen naar omliggende landschappen 

te versterken en nog meer herkenbaar en beleefbaar te maken. 

De wal zorgt voor (ruimtelijke) samenhang in het gebied. Er is een gezamenlijke identiteit en een gezamen-

lijke geschiedenis. De (strategische) ligging van de wal en de aanwezigheid van diverse overgangen binnen 

een beperkt gebied, zijn bepalend geweest voor hoe de gebieden zich op en rond de wal  in de loop der tijd 

hebben kunnen ontwikkelen. Echter, soms zijn verbindingen en relaties vervaagd of is het gebied door-

sneden geraakt, bijvoorbeeld door infrastructuur. Ook is sinds begin vorige eeuw de steilrand op enkele 

plaatsen aangetast.

In het gebied de Brabantse Wal kunnen vier gebieden worden onderscheiden. Deze gebieden kennen 

verschillende landschapsstructuren en hebben daarmee een eigen identiteit. Deze contrasten maken het 

gebied ‘De Brabantse Wal’ zo uniek. Deze contrasten zijn nu niet altijd duidelijk. Daarom zijn alle projecten 

op De Brabantse Wal er op gericht om deze contrasten meer herkenbaar en beleefbaar te maken. 

Dat het gebied de Brabantse Wal uniek is, wordt onderstreep door het feit dat De Brabantse Wal is aange-

merkt als: 

•	 aardkundig waardevol gebied (Provincie Noord-Brabant 2005); 

•	 cultuurhistorisch waardevol gebied (Nota Belvedère, Tweede Kamer, 1998);

•	 beschermd natuurgebied, Natura 2000 (Europese Unie, Vogelrichtlijn 1979, Habitatrichtlijn 1992); 

•	 Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Brabant 2009).                                                                  
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1.3	P robleemstelling
‘Waar hebben we last van’

De Brabantse Wal heeft de diverse doelgroepen (ondernemers, inwoners, dag- en verblijfsrecreanten) meer 

dan genoeg te bieden; de kracht van het gebied is in ruime mate aanwezig, alleen ‘verkoopt’ het zich op dit 

moment onvoldoende.

De naamsbekendheid van het gebied is klein, ondanks een naamsgeschiedenis die teruggaat tot midden 

jaren zeventig van de vorige eeuw. Bovendien wordt de Brabantse Wal nog steeds vooral gezien als een 

gebied dat doorkruist wordt op doorreis naar de Zeeuwse kust. Volgens de ondernemers in het gebied is dit 

te wijten aan drie factoren: het ontbreken van een grote publiekstrekker, het geringe aantal verblijfsmoge-

lijkheden voor zowel de zakelijke markt als de toeristische markt (gezinsrecreatie, verblijfsrecreatie) en een 

gebrekkige infrastructurele ontsluiting.

Naast het feit dat de profilering van het gebied niet optimaal is, nemen de natuur, landschaps- en cultuur-

historische waarden van het gebied af. Dit komt onder andere door de schaalvergroting en verbetering van 

de productieomstandigheden in de landbouw. Dit heeft geleid tot veranderingen in de percelering en het 

verdwijnen van perceelrandbegroeiing. Hierdoor is het onderscheid tussen de verschillende onderdelen van 

het landschap minder goed herkenbaar geworden. Ook zijn grote delen van het gebied beïnvloed, ruimte-

lijk en visueel, door nieuwe infrastructuur en door de uitbreiding van Bergen op Zoom en van verschillende 

dorpen. Daardoor is de open ruimte afgenomen en de versnippering toegenomen. Verder zijn er problemen 

met de kwaliteit van lucht en water (onder andere door de industrie in de Antwerpse haven). Tevens leidt 

afbraak van beeldbepalende gebouwen en kleine landschapselementen tot verlies aan cultuurhistorie. 

Daarnaast heeft de Brabantse Wal te maken met structureel minder beschikbare subsidiemiddelen. De nati-

onale overheid trekt zich terug uit het domein van de natuur- en plattelandsontwikkeling. 

Probleemstelling

Naar aanleiding van bovenstaande knelpunten is de probleemstelling als volgt geformuleerd:

Op welke manier kan het gebied ‘De Brabantse Wal’ haar naamsbekendheid verhogen en kunnen tegelijker-

tijd de natuur, landschaps- en culturele waarden worden versterkt? 

Wens

Op de Brabantse Wal is een streekorganisatie actief. Doel van de Streekorganisatie Brabantse Wal is de ko-

mende jaren ‘de Brabantse Wal’ op de kaart te zetten als een bijzonder gebied met (inter-) nationale allure. 

Zij stellen zich tot doel de bestaande contrasten in het gebied verder te accentueren en de landmarks via 

routes met elkaar te verbinden. Het creëren van één herkenbare structuur en netwerk voor fiets-, wandel-, 

ruiter- en vaarroutes draagt bij aan het realiseren van deze doelstelling. Ook het verbeteren van de toegang 

tot het gebied door het realiseren van recreatieve poorten draagt bij aan een betere recreatieve zonering 

waardoor kwetsbare natuurkernen nog meer in de luwte komen te liggen.

Alle ontwikkelingen in de komende periode staan in het teken van het ontwikkelen van een gebied met een 

aantoonbaar hoge natuurwaarde, vrij toegankelijk, waar een aansprekend pakket aan educatieve/ recrea-

tieve producten aanwezig is. En met een infrastructuur waarbij van rust en ruimte kan worden genoten, met 

een gezonde economische ontwikkeling en tegelijk behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.
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Het project ‘De Zoom’ draagt bij aan de genoemde doelstellingen door het beleefbaar maken van de oude 

turfvaarten. Er worden kleine ingrepen gedaan zoals het verwijderen van overhangende onderbegroeiing 

en er wordt parallel aan de turfvaart een fiets- en wandelpad aangelegd. De route loopt dwars door de Bra-

bantse Wal waardoor de beleving wordt verhoogd. De commissie Sijmons noemt dit project een ruimtelijk 

topproject. En dat is het ook. Het is uniek dat een dichtgegroeide turfvaart wordt geopend. Hiermee komt 

de geschiedenis tot leven. Dit zal een belangrijke publiekstrekker worden voor de Brabantse Wal. De route 

verbindt de natuurgebieden en de recreatieve hotspots in het gebied. De natuurgebieden worden geher-

structureerd zodat versnippering wordt opgeheven en er landschappen met allure ontstaan. Daarnaast wor-

den deze gebieden ontwikkeld als  recreatieve poort. Vanuit deze gebieden kunnen recreanten het gebied 

De Brabantse Wal bezoeken. Om deze functie in te vullen, bieden de gebieden een parkeergelegenheid, 

informatievoorziening en startpunten van het diverse  routenetwerk. 

Daarnaast worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Aangezien het rijk zich terug trekt, zijn andere 

partijen zoals ondernemers, particulieren, lagere overheden en maatschappelijke organisaties meer aan zet 

om de doelen op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling te realiseren. In het project ‘De Zoom’ 

werken verschillende private en publieke partijen samen. Dit maakt het project innovatief. Het samenwer-

kingsverband bestaat uit:

•	 De Holding Bergsche Heide (vertegenwoordigt de ondernemers op de Bergsche Heide). 

•	 De Wouwse Plantage N.V. (ontwikkelt het gebied op Landgoed De Wouwse Plantage).

•	 Gemeente Bergen op Zoom.

•	 Gemeente Roosendaal.

•	 Natuurmonumenten.

Daarnaast zijn er heel veel partijen die zich bezig houden met de natuurontwikkeling op de Brabantse Wal. 

Voorbeelden van deze organisaties zijn Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap en IVN De Groene 

Zoom. Stayokay Bergen op Zoom realiseert het bezoekerscentrum Lievensberg (het gebouw zelf ). 

1.4	S ituatieschets
In bijlage B is een detailkaart bijgevoegd (zoals ook op naaststaande pagina) waarop de te realiseren rouet 

van de turf en de daaraan gelegen gebiedsontwikkelingen zijn ingetekend. Door heropening van de Zoom 

en andere vaarten ontstaan recreatieve, toeristische en ecologische verbindingen tussen de Deltawateren 

in het Westen, de binnenstad van Bergen op Zoom en De Brabantse Wal in het noorden, en in het oosten de 

landgoederen Lievensberg (Bergen op Zoom), Wouwse Plantage en Hemelrijk (Grenspark de Zoom Kalmt-

houtse Heide) en Visdonk in het westen. Een tocht van ongeveer 25 kilometer van bron tot monding, langs 

wisselende landschappen die de sporen van de turfwinning dragen en als accenten langs de routes zicht-

baar worden gemaakt. Met als hoogtepunt de schitterende reliëfbeleving ‘in’ de Steilrand.

1.5	P rojectafbakening
Het gebied waar het project ‘De Zoom’ betrekking op heeft, betreft het gebied tussen Bergen op Zoom en 

Roosendaal (Visdonk). Hiermee ligt het project De Zoom in de Brabantse Wal zoals gedefinieerd in de subsi-

dieregeling landschappen van allure Noord-Brabant (artikel 1 en bijlage 2 bij de subsidieregeling). 
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Aanleiding en doelstelling 
2.1	A anleiding
De Brabantse Wal moet op de kaart worden gezet! Zoals iedereen de Veluwe kent, zo moet straks De Bra-

bantse Wal ook iedere Nederlander bekend in de oren klinken. Factoren als economische crisis en vergrijzing 

van de bevolking zorgen ervoor dat men vaker een vakantiebestemming op korte afstand zoekt. Het goed 

accommoderen van deze trend zal  ervoor zorgen dat De Brabantse Wal een aantrekkelijke vakantiebestem-

ming wordt waardoor de lokale economie zal floreren. 

Zoals in paragraaf 1.3 is beschreven, wordt het gebied bedreigd door een aantal ontwikkelingen. Zo zijn 

sommige landschappen in de loop van de tijd aangepast en meer eenzijdig geworden. Door het herstellen 

en toevoegen van nieuwe landschapselementen wordt het landschap aantrekkelijker en krijgt het meer 

allure. De wal en de gebieden eromheen vormen geen eenheid meer doordat deze doorkruist worden door 

infrastructurele barrières (zie naaststaande pagina). Er moet meer samenhang komen tussen de gebieden 

door het aanleggen van fysieke verbindingen (eenduidige herkenbare routes) en de versterking van ruimte-

lijke structuren. Door een integrale aanpak zullen projecten niet alleen bijdragen aan de natuur- en land-

schapsontwikkeling in het gebied, maar zijn de projecten er ook op gericht om nieuw publiek te trekken, 

waardoor de lokale (vrijetijds-) economie versterkt wordt. Nieuwe publiek-private arrangementen worden 

opgezet waardoor nieuwe verdienmodellen ontstaan. 

Het is tijd om het gebied De Brabantse Wal te herstellen en te ontwikkelen tot een hoogwaardig groen 

landschap. Dit komt zowel ten goede aan het leef- als vestigingsklimaat in Brabant. Met het project ‘De 

Zoom’ wordt de Brabantse Wal op de kaart gezet en wordt een inspirerende groene omgeving gecreëerd en 

worden de verschillende landschappen versterkt en met elkaar verbonden. 

Via een integrale ontwikkeling moet de motor op gang worden gebracht en de identiteit van het gebied 

worden versterkt. Het gebied moet op basis van haar kernkwaliteiten een nieuwe aantrekkingskracht krij-

gen. De streekorganisatie Brabantse Wal is reeds gestart en coördineert de uitvoering van de verschillende 

projecten in het gebied De Brabantse Wal en zorgt voor de juiste verbindingen en integrale samenwerking.

De Zoom tussen de Belgische grens/ Wouwse Plantage en Bergen op Zoom is een bijzonder voorbeeld van 

een turfvaart. Deze is vanaf de middeleeuwen met veel moeite door de Brabantse Wal heen gegraven. Met 

de aanleg van het fietspad en struinpad langs de Zoom op het voormalig jaagpad, wordt een continue fiets- 

en wandelverbinding met het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide gerealiseerd. Het nieuwe fiets- en 

wandelpad zal aansluiten op bestaande fiets- en wandelpaden waardoor één grensoverschrijdend netwerk 

ontstaat van fiets- en wandelpaden. Hierdoor is het totale gebied beter te bereiken. Het publiek dat via het 

Grenspark het gebied De Brabantse Wal betreedt, wordt hierdoor ook meer verspreid over een groter ge-

bied. Dit ontlast kwetsbare natuurgebieden in het Grenspark De Zoom– Kalmhoutse Heide en de Brabantse 

Wal zelf. 

De Zoom is primair een groen-blauw lint dat door contrastrijke landschapstypen snijdt. Het half open cou-

lisse landschap aan de noordoost zijde contrasteert met het besloten kleinschalige landschap op de kruin 

van de Wal. De Zoom verbindt haar brongebied op de Kalmthoutse Heide met de Zeeuwse grote wateren bij 

haar monding in het westen. Hierbij doorsnijdt de Zoom de steilrand en zorgt daarbij voor on-Nederlandse 

hoogteverschillen. De Zoom zorgt door haar continue karakter voor een optimale stad-, land- en waterver-

binding.
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De geomorfologie heeft ervoor gezorgd dat strategische punten gemarkeerd zijn door een aantal militaire 

relicten zoals de forten van de Waterlinie en de restanten van de vesting rond Bergen op Zoom (zie naast-

staande pagina).

2.2	D oelstelling
Het project ‘De Zoom’ zorgt ervoor dat de recreant en bezoeker van het gebied na een rit van bron tot mon-

ding van ongeveer 25 kilometer alle landschappelijke en recreatieve aspecten van de Brabantse Wal kan 

bereiken en beleven. Hierdoor worden nieuwe potentiële consumenten het gebied ingetrokken waardoor 

bekendheid / ambassadeurschap wordt gecreëerd en de lokale economie wordt gestimuleerd. Niet alleen 

wordt een langzame verkeersverbinding gerealiseerd, maar worden juist ook de landschappen die door 

deze route met elkaar worden verbonden, geherstructureerd. Dit, om versnippering tegen te gaan en aan-

eengesloten landschappen en natuurgebieden te creëren. 

Het project ‘De Zoom’ kent de volgende doelstellingen:

1.	 Versterken natuurgebieden: 

De Bergsche Heide, Wouwse Plantage, Visdonk en Lievensberg zullen geherstructureerd worden met nieuwe 

natuurgebieden en opwaardering van het gehele openbare recreatiegebied (bossen, heide en stuifzand). 

Kwetsbare natuurgebieden worden ontzien door het realiseren van recreatieve poorten waardoor de stroom 

van recreanten wordt gereguleerd.

2.	 Vergroten biodiversiteit: 

Door de aanleg van nieuwe natuurgebieden en herstructurering van bestaande zal meer diversiteit ontstaan 

in plant- en diersoorten. Door de recreatieve voorzieningen op minder kwetsbare plaatsen te concentreren 

en deze goed toegankelijk te maken, worden kwetsbare natuurkernen in de luwte gehouden en kan de flora 

en fauna zich daar ongestoord ontwikkelen (recreatieve zonering). 

3.	 Het creëren van een robuuste recreatief- toeristische as: 

(zie volgende pagina)

Door de verschillende onderdelen van de Brabantse Wal (landgoederen, forten, verschillende landschap-

pen, de Steilrand) fysiek met elkaar te verbinden zullen deze elkaar gaan versterken waardoor een robuuste 

recreatief- toeristische as ontstaat.

4.	 Het ontwikkelen van één routestructuur: 

Het project De Zoom vormt een onderdeel van het routenetwerk (wandel-, fiets- en ruiterroutes) op de 

Brabantse Wal. Niet alleen het ontsluiten van de turfvaarten en het realiseren van een fietspad en struinpad 

er langs draagt hieraan bij. Ook wordt de Brabantse Wal beter ontsloten door de herstructurering van de 

gebieden Landgoed Lievensberg, Bergsche Heide, Wouwse Plantage en Visdonk. Deze gebieden fungeren 

als toegangspoort en sluiten aan op de route langs de oude turfvaarten. Daarnaast bieden deze gebieden 

informatie over de turfhistorie en over de Brabantse Wal. 
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5.	 Tegengaan van verdroging: 

(zie volgende pagina)

Als oude gegraven turfvaart doorsnijdt de Zoom diverse natuurlijke beekdalen. Hierdoor wordt water van 

die beekdalen te snel afgevoerd. Dit veroorzaakt verdroging op de Brabantse Wal. Door het terugbrengen 

van een aantal relicten uit de turfhistorie kan het water in de bovenloop van de Zoom langer vastgehouden 

worden waardoor de verdroging van de Brabantse Wal deels verholpen wordt. Dit komt de biodiversiteit 

ten goede. Ook de landbouw profiteert van het oppervlakte water wat weer door de natuurlijke beekdalen 

stroomt.

6.	 Inzichtelijk maken van de turfhistorie: 

Ooit was turf een belangrijke bron van energie en economie in de regio rond Roosendaal en Bergen op 

Zoom. De turfvaarten vertellen dit verhaal. Door middel van goede informatievoorziening bij onder andere 

de recreatieve poorten (bezoekerscentra) wordt deze geschiedenis verteld. Door het ontsluiten van de turf-

vaarten beleeft de bezoeker de turfhistorie van dit gebied. 

7.	 Bijdrage aan de vrijetijdseconomie: 

Het ontsluiten en meer beleefbaar maken van oude turfvaarten biedt exploitatiemogelijkheden voor onder-

nemers die allerhande activiteiten, producten en diensten aanbieden. Hierbij gaat het om de verhuur van 

fietsen, Segways of het aanbieden van georganiseerde segway tochten. Het concept ‘de   Shweeb’ wordt op 

dit moment verder uitgewerkt: een gondel aan een monorail, waarin je jezelf al trappend boven de vaart 

verplaatst. Ook worden bij de recreatieve poorten, die toegang tot het gebied bieden, andere voorzienin-

gen gerealiseerd zoals horeca en verblijfsaccommodaties.

8.	 Ontwikkelen nieuwe verdienmodellen: 

In het project ‘De Zoom’ werken zowel private als publieke partners samen. De investeringen van de 

partners versterken elkaar. Het gebied Bergsche Heide is hier een goed voorbeeld van. In de randen van 

het gebied worden recreatieve voorzieningen ontwikkeld zoals een welnessvoorziening en een golfbaan. 

Het middengebied met de bossen en heide geeft de ontwikkeling in de randen haar unieke karakter en de 

private partijen gaan dit als unique selling point gebruiken. Daarom dragen zij ook bij aan het ontwikkelen 

en beheren van het natuurgebied. Bij Lievensberg is een convenant opgesteld tussen private en publieke 

partners voor wat betreft het aanbod van een educatief programma op het gebied van duurzaamheid in 

aanvulling op de recreatieve en zakelijke functies van de Natuurpoort Brabantse Wal. Deze verschillende 

functies vullen elkaar hier perfect aan en garanderen daardoor continuïteit.

Samenvattend kent het project ‘De Zoom’ doelstellingen op het gebied van toegankelijkheid en ontsluiting 

(routenetwerk en recreatieve poorten), ecologie en biodiversiteit (nieuwe natuur en tegengaan van ver-

droging), cultuurhistorie (turfhistorie), beleving (contrastrijke landschappen en turfhistorie) en economie 

(vrijetijdseconomie en nieuwe verdienmodellen). Door de turfvaart opnieuw te openen ontstaan bijzondere 

mogelijkheden. Niet alleen om de verschillende landschappen langs de Zoom te ervaren, maar ook om 

nieuwe recreatieve, cultuurhistorische en economische initiatieven te ontwikkelen en met elkaar te verbin-

den. Dit draagt bij aan het versterken van de identiteit van het gebied. Ook worden hierdoor de natuur- en 

landschapswaarden van het gebied versterkt met een allurevol landschap tot gevolg. 
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Met het project ‘De Zoom’ wordt via een integrale aanpak de identiteit van het gebied versterkt en wordt 

de aantrekkingskracht verhoogd. Door het heropenen van de turfvaarten en de daarmee samenhangende 

routestructuur wordt het gebied in de etalage gezet. Ook de gebiedsontwikkelingen dragen bij aan het 

verhogen van de natuur- en recreatieve waarde van De Brabantse Wal. Tevens verbeteren deze gebieden 

de toegankelijkheid van De Brabantse Wal en zorgen er voor dat het publiek via deze toegangspoorten het 

gebied betreedt waardoor waardevolle natuurkernen worden ontzien. 

2.3	A ansluiting bij het Streefbeeld
(zie naaststaande pagina)

Totale gewenste ontwikkeling van De Brabantse Wal:

Op de Brabantse Wal wordt het landschap in 2017 nog steeds gekenmerkt door bossen, vennen en agrari-

sche enclaves. De natuurwaarden hebben zich goed kunnen ontwikkelen.

De grootschalige landbouw heeft hier vanwege strengere milieueisen, toenemende ruimtedruk en rand-

voorwaarden vanuit milieu, natuur en landschap beperktere ontwikkelingsmogelijkheden gehad. Hierdoor 

heeft de landbouw zich verder richting extensieve verbrede landbouw ontwikkeld. De verdroging van De 

Brabantse Wal is nagenoeg niet meer aan de orde. De leefomgeving is schoner en door realisatie van ecolo-

gische verbindingszones zijn natuurgebieden weer met elkaar verbonden. Op de Brabantse Wal is recreatie 

en toerisme verder ontwikkeld binnen de randvoorwaarden van natuur en landschap. Recreatieve poorten 

reguleren de toegang van recreanten tot natuurgebieden.

	H et project ‘De Zoom’ draagt bij aan dit toekomstbeeld van De Brabantse Wal. Door het heropenen 

van de turfvaart ontstaat een nieuwe verbinding over land (fietspad en struinpad). Hierdoor ontstaat een 

systeem van verbindingen, zowel ecologisch als recreatief.

	 Onderdeel van het project ‘De Zoom’ zijn een aantal gebiedsontwikkelingen. Deze gebieden 

worden dusdanig ontwikkeld dat zij als recreatieve poort kunnen fungeren en in deze gebieden wordt het 

landschap versterkt door het tegengaan van versnippering en worden de natuurwaarden verhoogd.
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Streefbeeld

De Wal verdient aandacht. Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, wonen 

en bedrijvigheid, te behouden en waar mogelijk te vergroten, is het wenselijk om de herkenbaarheid en 

beleefbaarheid van De Wal verder te versterken. Centraal daarbij staat het versterken van de (ruimtelijke) 

karakteristieken van de Wal, het versterken van contrasten door landschapsherstel in omliggende gebieden, 

verbindingen leggen en het toevoegen van nieuwe elementen en structuren. 

Gebieden versterken en slim verbindingen leggen, waarbij ruimtelijke kwaliteit samengaat met onderne-

men en beleven: dat is het streefbeeld voor het contrastrijke landschap

van de Brabantse Wal. Een landschap met allure!

	D e belevingswereld en het product Brabantse Wal worden verrijkt met het ruimtelijk topproject ‘De 

Zoom’. Door het toegankelijk maken van de oude turfvaarten ontstaat een nieuwe verbinding. Vanaf deze 

recreatieve as kan de bezoeker de verschillende landschapsstructuren (contrasten) en cultuurhistorische 

landgoederen ervaren en gebruik maken van recreatieve voorzieningen.

	H et toegankelijk maken van de turfvaarten biedt exploitatiemogelijkheden voor ondernemers 

(verhuur fietsen, segways en de Shweeb). Ook worden bij de recreatieve poorten die toegang tot het gebied 

bieden voorzieningen gerealiseerd zoals horeca en verblijfsaccommodaties en bieden deze recreatieve 

poorten afzetmogelijkheden voor streekproducten. 

	R uimtelijke/landschappelijke kwaliteit: 

•	 Ontrommeling, ontsnippering: bestaande groenblauwe linten versterken/verbinden en robuuste  

stad-land-natuur verbindingen aankoppelen ingericht als recreatieve corridors; 

•	 Landschapsherstel: oude turfvaarten zichtbaar en beleefbaar maken; herstel van het fijnmazige 

coulisselandschap met landgoederen en herstel van oude beekdalen.

•	 Toevoegen nieuwe elementen en structuren: ingenieur technische en artistieke kunstwerken langs 

de turfroute refereren aan het ontginningsverleden, de militaire historie en de geologische basis. 

	V erdienmodellen initiëren door het leggen van verbindingen: 

•	 Fysieke verbindingen/routes tussen kernen en ommeland/stad<-->platteland.

•	 Verbindingen tussen ondernemers/bewoners onderling en met het gebied.

	R elatie met de programmalijnen:

•	 Geologische lijn (steilrand), noord-zuid: de Zoom doorsnijdt de steilrand ter hoogte van de Berg-

sche Heide en de noordwestzijde van de stad Bergen op Zoom.

•	 Militaire lijn (linie), noord-zuid: langs de route van de turf zijn diverse militaire relicten zichtbaar 

aanwezig; in Bergen op Zoom komt het project de Linie en de Zoom fysiek samen.

•	 Culturele lijn: langs de route van de turf wordt het ontginningsverleden van de streek op kunstzin-

nige wijze inzichtelijk gemaakt.

•	 Landgoederen: langs de route van de turf worden oude landgoederen gerevitaliseerd en nieuwe 

landgoederen worden opgericht.

Bidbook

In vrediger tijden vormden veen en waterwegen de basis voor turfwinning en -handel. Al die sporen zijn 

er nog. Ze hoeven alleen maar zichtbaar en toegankelijk te worden gemaakt. Dan verschijnt er niet alleen 

een voor Nederland uniek landschap, maar openen zich ook talrijke nieuwe economische perspectieven. 

Ruimtelijke kwaliteit en ondernemen en beleven: dat is het streefbeeld voor het contrastrijke landschap van 

de Brabantse Wal!
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	D e ruimtelijke kwaliteit van het landschap wordt in het project ‘De Zoom’ versterkt door het 

herstructureren van de natuurgebieden op de Bergsche Heide, Landgoed Lievensberg (zie naaststaande 

pagina), Landgoed Wouwse Plantage en Visdonk. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit versterkt door het 

heropenen van de turfvaarten. 

	E enmaal heropend bieden tochten langs de turfvaarten letterlijk een dwarsdoorsnede van de ver-

schillende landschappen, van het vroegere veengebied tot de ‘kloof ’ waarmee de Zoom de wal doorsnijdt. 

De bezoeker ervaart de verschillende  kenmerken van het gebied. Dit zijn het militaire verleden, de turfhis-

torie, de steilrand van de wal en de uitgestrekte natuurgebieden. De robuuste projecten versterken deze 

kenmerken en het project De Zoom draagt bij aan het verbinden en beleven van deze kenmerken.

	D e toegankelijkheid van het gebied de Brabantse Wal wordt ook vergroot door de realisatie van 

recreatieve poorten. Hier worden bezoekerscentra gerealiseerd waar je alles kan leren over het gebied. Ook 

bieden deze centra de mogelijkheid om bijvoorbeeld streekproducten te verkopen.

	H et project ‘De Zoom’ geeft een economische boost aan het gebied De Brabantse Wal. Het toegan-

kelijk maken van de turfvaarten biedt nieuwe recreatiemogelijkheden. Dit zal nieuwe bezoekers aantrek-

ken. Daarnaast worden er nieuwe recreatieve voorzieningen gerealiseerd bij de recreatieve poorten zoals 

het Klimbos op Landgoed Lievensberg. Hierdoor wordt De Brabantse Wal aantrekkelijker gemaakt voor een 

bredere doelgroep. Nieuwe recreatieve voorzieningen zoals een golfbaan en welnessvoorzieningen worden 

versterkt door de ligging in een uniek natuurgebied. Private investeerders dragen daarom bij aan het ont-

wikkelen en het beheer van de natuurgebieden. Door functieflexibiliteit kunnen meerdere gebruiksfuncties 

op één locatie plaatsvinden. Ook de ontwikkelingen op De Bergsche Heide en de samenwerking tussen 

private en publieke partijen dienen als voorbeeld voor nieuwe publiek-private arrangementen.

Raadpleging Statencommissie

Op 8 februari zijn de robuuste projecten zoals genoemd in paragraaf 1.1 toegelicht aan de Provinciale Sta-

tenleden, verenigd in de commissie ‘Stad en Platteland’. 

Hieronder enkele conclusies uit het overleg:

•	 De algemene impressie van de projecten door de leden was goed. De leden van de commissie 

gaven aan dat de projecten ook een goede samenhang hebben. Zij gaven het advies de relatie tussen de 

robuuste projecten niet alleen te vertellen, maar ook in de aanvraag mee te nemen. 

Zie hiervoor paragraaf 1.1.

•	 De statenleden attendeerden op het belang van goede communicatie met de verschillende 

doelgroepen. Een toelichting op het communicatieplan en de marketing moet opgenomen worden in de 

aanvraag.

Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

•	 De leden constateerden dat veel projecten een plus voor de recreatieve sector betekenen. Hun tip 

was om dat goed in de aanvraag te verwoorden.

De verbindende schakel tussen natuur en landschap enerzijds en de burger anderzijds is veelal 

recreatie. Goede toegankelijkheid van het buitengebied is hierbij belangrijk (dit biedt de route van de 

turf en de recreatieve poorten) en functieflexibiliteit is hierbij van belang. Dit schept financiële ruimte 

om natuur, landschap, economie en de mens met elkaar te verbinden. In de gebieden Bergsche 

Heide, Lievensberg en Wouwse Plantage is sprake van deze functieflexibiliteit en versterken de na-
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tuurgebieden de recreatieve voorzieningen, waardoor de recreatieve voorzieningen ook willen betalen 

voor het ontwikkelen en het onderhoud van de natuur.

•	 Het advies van de commissie Sijmons is besproken. Het is volgens de leden verstandig aan dat 

advies te refereren.

	D e commissie Sijmons heeft het project ‘De Zoom’ betitelt als een ruimtelijk topproject door de 

innovatieve wijze van het ruimtelijk inpassen van een fiets- en wandelpad naast de oude turfvaarten. De 

landschappelijke inpassing en beleving vormt uitgangspunt voor dit onderdeel van het project ‘De Zoom’. 

•	 De statenleden vroegen aandacht voor economische- en cultuurhistorische verdienmodellen. Die 

zijn er, maar die moeten we goed opschrijven.

In paragraaf 3.3 is dit nader toegelicht.

2.4	H et projectresultaat
De Zoom, een oude turfvaart, is nu praktisch volledig dichtgegroeid. Om de oude turfvaart beleefbaar te 

maken, wordt hier een routestructuur aangebracht. Een fietspad en struinpad volgen de route van de turf-

vaart (zie naaststaande pagina). 

Eenmaal heropend bieden tochten langs de Zoom letterlijk een dwarsdoorsnede van de verschillende land-

schappen, van het vroegere veengebied tot de ‘kloof ’ waarmee de Zoom de wal doorsnijdt. Deze subsidie-

aanvraag heeft betrekking op het project ‘De Zoom’ waarbij de turfvaarten hersteld worden en een fietspad 

en struinpad op het voormalig jaagpad naast de turfvaart wordt aangelegd (zie naaststaande pagina). Ook 

worden een aantal landschappen heringericht. De natuur in de gebieden wordt versterkt en deze gebieden 

krijgen de functie van recreatieve poort. Van hieruit kunnen recreanten De Brabantse Wal betreden. Er is 

route-informatie te vinden en informatie over de Brabantse Wal en er is voldoende parkeergelegenheid. Ook 

in cultuurhistorisch opzicht is dit een belangrijk project, omdat het bijdraagt aan het beleven van verschil-

lende facetten van de geschiedenis van het gebied (ontginning, militair en geomorfologie). 

Onderdeel van het project ‘De Zoom’ zijn vier gebiedsontwikkelingen, de zogenaamde parels aan De Zoom: 

Landgoed Lievensberg, Bergsche Heide, Landgoed Wouwse Plantage en Landgoed Visdonk. Deze gebieden 

dienen ook als recreatieve poort. Door de clustering bij deze poorten blijft de rust in de rest van de Bra-

bantse Wal behouden en wordt de recreatiedruk op het gebied beter verdeelt. Bij deze recreatieve poor-

ten gaat het om opvang en geleiding van recreanten naar de omgeving toe, mede vanwege de gewenste 

rust en noodzakelijke bescherming van wettelijk beschermde soorten (o.a. Natura 2000 gebieden). Bij de 

ontwikkeling van recreatieve poorten wordt uitgegaan van het streekplanbeleid op grond waarvan de des-

betreffende ontwikkelingen de draagkracht van het gebied niet mogen overstijgen en een verrijking met 

zich meebrengen van het toeristisch-recreatieve product van de streek. Er zal bij de ontwikkeling van de 

recreatieve poorten aansluiting gezocht worden bij de bestaande dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen 

en het fiets-/wandelknooppuntensysteem.

De route van de turf verbindt de parels aan de Zoom. Hiervoor wordt de routestructuur in de verschillende 

gebieden (Landgoed Lievensberg, Bergsche Heide, Landgoed Wouwse Plantage en Landgoed Visdonk) aan-

gepast en vanuit de recreatieve poorten kan de bezoeker de achterliggende natuurgebieden bezoeken. Ook 

hiervoor wordt de routestructuur aangepast.

Hieronder worden de vijf deelprojecten binnen het project ‘De Zoom’ toegelicht.
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1. Route van de turf

Toelichting activiteit

De route van de turf is een herkenbaar en eenduidig lint door het landschap, waarlangs de recreanten zich 

comfortabel door het gebied verplaatsen, in het spoor van de vroegere turfschepen. De route wordt (zo veel 

mogelijk) uniform uitgevoerd als een fietspad van 2,50 meter breed en metalen medaillons, die de midden-

lijn markeren (zie naaststaande pagina). Op geschikte plekken worden poosplaatsen aangelegd, bestaande 

uit zitgelegenheid met informatievoorziening over de streek, soms uitgebreid met speel en/of kunstele-

menten die uitdrukking geven aan het turfverleden. De route verbindt de recreatieve hotspots (parels) in 

het gebied en de daar achter liggende waardevolle natuurkernen. Die blijven door een goede zonering van 

de recreatieve druk in de luwte, waardoor de bijzondere planten en dieren in deze gebieden zich optimaal 

kunnen ontwikkelen en tot veerkrachtige eco-systemen uitgroeien. Ook wordt de verbinding gelegd met 

de routestructuren in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide. Hierdoor wordt het Grenspark en de Bra-

bantse Wal als één natuurgebied ervaren. Op de naaststaande pagina wordt een impressie gegeven van de 

aanleg van het fietspad met daar naast een wandelpad (struinpad). Om de turfvaarten meer beleefbaar te 

maken worden kleine ingrepen gedaan zoals het verwijderen van onderbegroeiing om zo de vaarten weer 

zichtbaar te maken. Eeuwen oude eiken, die de vaarten begeleiden, komen zo meer tot hun recht en marke-

ren zodoende nog beter de lineaire landschapselementen. Ten behoeve van het ontwerp van het fietspad, 

struinpad en de poosplekken is door de Dienst Landelijk Gebied een werkboek turfvaarten opgesteld. Deze 

is in de losse bijlage H bij dit investeringsvoorstel gevoegd.  

 

De route volgt de Zoom, de Jan van Nispensevaart en de Elderse Turfvaart over de zogenaamde jaagpaden, 

die liepen van de veengebieden tot aan de havens van Bergen op Zoom en Roosendaal. In de bebouwde 

kom is dat niet overal realiseerbaar en ook in het buitengebied zijn niet alle onderdelen openbaar toegan-

kelijk. Hier volgt de route dan de bestaande wegen, zoals de Hollandse Dreef (deels nu nog onverhard) en 

de Nigtestraat, om bij de Oude Turfvaartsestraat weer op het originele spoor te komen. Aangezien de stad 

Roosendaal niet onder de regeling valt, eindigt de route van de turf op de recreatieve poort Visdonk, via 

de Visdonkseweg (deels nu nog onverhard), de Dennescheerderdreef (onverhard) en de Rozenvendreef. De 

bezoekersvoorzieningen Visdonk en Lievensberg zullen een functie vervullen in het communiceren van de 

turfhistorie van de streek, met het onderwijs als een belangrijke doelgroep, maar ook de recreanten in de 

betreffende gebieden.

Bijlage B is de route van de turf ingetekend. Op deze kaart is duidelijk de functie van de route te zien: het 

verbinden van de landschappen met de steden Bergen op Zoom en Roosendaal.

Bij Nispen lag vroeger een Turfaquaduct, genaamd ‘t Zijl, waarmee de Nispense Vaart het dal van de Molen-

beek kon oversteken. De beek was destijds bijzonder kronkelig en ondiep en doordoor ongeschikt als trans-

portroute naar het Turfhoofd bij de haven in Roosendaal. Daarom werd haaks op de beek een wallichaam 

gebouwd, waarover de vaart horizontaal het beekdal doorkruiste. Ter plaatse van de beek werd een zware 

eikenhouten bak gebouwd, als brug voor de vaart en de turfvletten (zie volgende pagina). Deze vaart heeft 

een kleine 100 jaar dienst gedaan en de eikenhouten constructie is natuurlijk al lang verdwenen. Het wal-

lichaam werd over een grote lengte vergraven en doorsneden door de Antwerpseweg N262. Nu deze weg in 

omvang is teruggebracht worden de omliggende terreinen en het wallichaam zo veel mogelijk hersteld en 

reconstrueerd. Op de plaats van het vroegere aquaduct wordt  een nieuw “Zijl” gemaakt, dat op een kunst-

zinnige en communicatieve wijze het vroegere functioneren van het aquaduct als geheel communiceert 

(zie volgende pagina). De ter plaatse aanwezige poosplaats wordt in dit verband op een hoog kwaliteitsni-
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veau gebracht. De doorsnijding van de wal door de Antwerpseweg wordt terug gebracht tot een minimale 

breedte, zodat je als weggebruiker echt ervaart dat je dwars door de wal heen rijdt. Op kunstzinnige wijze 

zal hier worden gecommuniceerd hoe de turfvletten, hoog boven het Molenbeekdal, door de turfstekers 

werden voortgetrokken. Het hiervoor te realiseren kunstobject wordt voor wandelaars en fietsers ontsloten 

vanaf de route van de turf en het populaire fietspad langs de Molenbeek. 

Subsidie activiteiten

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 De aanleg van een robuuste recreatieve stad-land verbinding van 25 kilometer fietspad van de 

Waterschans in Bergen op Zoom tot landgoed Visdonk in de gemeente Roosendaal.

•	 De realisatie van 10 poosplaatsen bij de Waterschans, Smidsvest, Sluisje, Wouwse Plantage, Bies-

kensloop, Hemelrijk, Honingbossen, Oude Turfvaartsestraat en Visdonkseweg. Een poosplek bestaat uit een 

door een kunstenaar samengesteld ensemble van zitbank(en), prullenbak, informatie over de specifieke plek 

en een vorm van (functionele) kunstuiting die een relatie legt met de specifieke omgeving.

•	 De aanleg van een struinpad. Het ontwerp hiervan is uniek. Er is goed gekeken naar de landschap-

pelijke inpassing. Als het struinpad niet direct langs de turfvaart kan worden aangelegd, dan wordt het 

boven de turfvaart gerealiseerd. Dit versterkt de beleving van de oude turfvaart. (zie volgende pagina). 

•	 Er worden vier bruggen gerealiseerd: Brug bij Smitsvest/Boerenverdriet, Brug onder Zoomdam, 

brug langs spoor bij het oude Zoompad, brug over de Zeepe en het turfvaartaquaduct over de  Molenbeek.

•	 Fietsvoorziening en ruimtelijke inpassing van het parkpaviljoen in het Anton van Duijnkerkenpark.

•	 Toonaangevende kunstuiting langs de route van de Turf waaronder het viaduct onder de A4 en bij 

het turfaquaduct bij Nispen.

•	 Het plaatsen van informatievoorziening langs de route.

Uitvoerende organisaties

Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente Roosen-

daal. Het Waterschap Brabantse Delta en de Dienst Landelijk Gebied geven advies. 

Beheer en onderhoud, verdienmodellen

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het fietspad, wandelpad, turfvaartaquaduct en poosplaat-

sen reserveren de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal onderhoudsbudget in hun begroting. Daar-

naast zijn er verschillende andere initiatieven om ook anderen bij het beheer en onderhoud te betrekken. 

Hieronder worden de verschillende initiatieven en verdienmodellen toegelicht.

De Zoomkapdagen is een jaarlijks meerdaags evenement waarbij door middel van burgerparticipatie de 

onderbegroeiing langs de loop van de Zoom wordt verwijderd. Eenzelfde activiteit wordt reeds op Visdonk 

door Natuurmonumenten toegepast. Te handhaven bomen worden gemarkeerd de rest mag weggehaald 

worden. Dit alles onder leiding van gekwalificeerde mensen.

De locaties waar de verpoosplaatsen komen, worden ingericht als verkooppunten van het gekapte hout. 

Met de opbrengst van de verkoop van het hout en ‘koek en zopie’ wordt het onderhoud van de verpoosplek-

ken en de route bekostigd.
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Een ander verdienmodel voor het onderhoud van de turfroute is de sponsoring van de insignes die het 

midden van het Zoompad markeren. Op de specifiek voor de turfroute ontwikkelde insignes kan door een 

sponsor een gravure aangebracht worden met naam/spreuk/gedicht of logo. De kosten per insigne zijn 

€100 (zie naaststaande pagina). 

Voor het beheer van de turfvaartrelicten wordt samenwerking gezocht met de agrarische natuurvereniging. 

Na realisatie van de Zoom zullen ondernemers aangespoord, uitgenodigd of uitgedaagd worden om aller-

hande commerciële activiteiten langs de Zoom uit te bouwen. Verhuur van duurzaam en recreatief aantrek-

kelijke transportmodaliteiten wordt hierbij gestimuleerd. Er worden dan afspraken gemaakt met de  onder-

nemers over het beheer en onderhoud. Dit alles onder regie van gemeenten en Waterschap.

Daarnaast wordt voor het gehele gebied van de Brabantse Wal een kerngroep van vrijwilligers samengesteld 

die zorg draagt voor beheer- onderhoud en handhaving/ toezicht (conform buurtpreventieteams). Belang-

rijk hierbij is het realiseren van ambassadeurs met trots voor eigen streek.

In het algemeen kan gesteld worden dat door de realisatie van de route van de turf één routenetwerk ont-

staat dat de verschillende toeristische highlights verbindt. Hierdoor kan de bezoeker zich op een vlotte en 

comfortabele manier verplaatsen. Dit maakt de Brabantse Wal aantrekkelijker waardoor de bezoekersaantal-

len zullen toe nemen. Dit betekent meer recreatieve uitgaven en meer omzet bij de recreatieve bedrijven in 

de Brabantse Wal.

Status project

De gemeente Bergen op Zoom en gemeente Roosendaal onderzoeken de mogelijkheid om de aanleg van 

het fietspad en struinpad uit te besteden via Design & Construct. Dit betekent dat de aannemer zowel 

het ontwerp maakt als het project uitvoert. Hiervoor moet door de gemeenten een programma van eisen 

worden opgesteld zodat de aannemer weet binnen welke voorwaarden zij het fietspad en het struinpad 

(inclusief kunstwerken) moet ontwerpen en realiseren. De voorbereiding zal tot eind 2013 in beslag nemen. 

Vervolgens vindt de aanbesteding plaats. Het aanvragen van de vergunningen zal plaatsvinden in het laat-

ste kwartaal van 2013 en eerste kwartaal van 2014. Bij het Waterschap, Prorail, Rijkswaterstaat en provincie 

moeten vergunningen worden aangevraagd en bij de gemeenten zelf (omgevingsvergunning). In het eerste 

kwartaal van 2014 zal de aanbesteding plaatsvinden. De uitvoering wordt voorzien van het laatste kwartaal 

in 2014 tot het derde kwartaal in 2016. De voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van het turf-

vaartaquaduct is gepland voor de periode eind 2013 tot eind 2016.

Wat betreft de afgifte van de vergunningen zijn gelet op de positieve ontvangst van het project door de 

stakeholders zoals bewoners, provincie en waterschap geen knelpunten te verwachten.
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2. Natuurontwikkeling Bergsche Heide 

Toelichting

Het gebied de Bergsche Heide is gelegen tussen de A58 en A4, liggend in de gemeente Bergen op Zoom en 

grenzend aan de gemeente Roosendaal. Het beslaat een gebied van 300 hectare met als kern een gebied 

van 200 hectare waarbinnen de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied heeft een agrarisch landschap 

met bosstructuren. Deze zijn onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en er zijn paardenmaneges en 

andere recreatieve bedrijven. Het gebied moet geherstructureerd worden. Veel bedrijven staan te koop en/

of leeg. Tevens maakt het in potentie aantrekkelijk gebied een verrommelde indruk. De bossen hebben te 

maken met handhavingsproblematiek op het gebied van drug dealing en milieuafval. De ambitie is om het 

gebied een positieve stimulans te geven door het gebied te ontwikkelen als een landschapspark. De plan-

nen zijn opgesteld in samenspraak met de ondernemers in het gebied. Ook zijn een aantal nieuwe onderne-

mers bij de plannen betrokken.

Het ambitieniveau is om het geheel om te vormen tot een herkenbaar Landschapspark waarbij de natuur 

de kern vormt met diverse bedrijfsfuncties van agrarisch tot industrieel. Duurzaamheid is het sleutelwoord. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het opwekken van  energie en dit door te geven aan de diverse bedrijven 

en woningen in het gebied.

Dwars door het kerngebied, grenzend aan de EHS, loopt de beek de Kraggeloop. Het plan is om de be-

staande beek te verbreden en meanderend vorm te geven zodanig dat het water langer in het gebied blijft. 

Dit creëert een grotere gradiënt tussen de natte en  droge milieus en bevordert zo de biodiversiteit. Ook de 

agrariërs in het gebied profiteren van de verhoogde grondwaterstand. De aanpalende gronden zijn eigen-

dom van een groot aantal grondeigenaren. Zoveel mogelijk wordt volstaan met  beperkte verwerving. 

Doelstelling is veelal het pachten van de gronden van de huidige eigenaren en hen in coöperatief verband 

te betrekken bij de landschapsontwikkeling en beheer. Als functie voor dit gebied van 35 hectare wordt 

gedacht aan vorming van nieuwe landgoederen met diverse functies. Zo wordt gedacht aan  permanente 

reguliere bewoning van families, huisvesting voor 60 plussers en semi-permanente bestemmingen voor 

verblijfsrecreatie. Een steenbeeldenformatie zal langs de Kraggeloop een virtuele en functionele afscheiding 

vormen met de terreinen van de landgoederen.

Er loopt tevens een spoorlijn/ goederenlijn door het gebied aanpalend aan de huidige recreatiebedrijven. 

Onderzocht wordt of door het aanbrengen van een Eco-Wal nieuwe mogelijkheden voor mens en dier 

gecreëerd kunnen worden. Een ondertunneling of overclustering kunnen een betere verbindingen tussen 

beide gebieden mogelijk maken.
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Om het ambitieniveau waar te maken zijn versterking van de huidige economische dragers en toevoeging 

van nieuwe dragers noodzakelijk. 

In voorbereiding zijn genomen:

•	 De vestiging van een 18/27 holes golfbaan.

•	 De vernieuwing van de recreatiebedrijven tot thematisch gesegmenteerde bedrijven waarvan 250 

recreatiewoningen met een voorzieningencentrum met onder andere een zwembad.

•	 De realisatie van een energiebedrijf in de nabijheid van het zwembad. Deze energievoorziening 

werkt vanuit duurzaamheids principes en zal gebruik maken van restwarmte, zonne-energie/warmte en 

koudeopslag, biomassa en mogelijk windenergie. Alle gebouwen in het kerngebied zullen door middel van 

onder andere stadsverwarming van energie worden voorzien. Het bedrijf wordt een coöperatie van deelne-

mende bedrijven en afnemers. Winsten komen ten goede aan het landschap en het onderhoud daarvan. Het 

bedrijf zelf wordt onderdeel van de biobased economy dat zijn centrum heeft in West Brabant (Sabic Bergen 

op Zoom).

•	 De vorming van een zevental nieuwe landgoederen. 

•	 De stimulering van kwekerijen voor streekproducten.

•	 De deelneming van regionale restaurants en/of hotels met onder andere de streekproducten op de 

menukaart.

In de vorming van het Landschapspark zullen onderwijs en de stimulering van de lokale/regionale econo-

mie een belangrijke rol spelen. Met nadruk dienen regionale bedrijven en mensen die baan en bedrijf (zzp) 

hebben verloren een kans te krijgen. Samenwerking met het UWV en andere instanties wordt nagestreefd.

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 De aanleg van het Kraggeloop gebied. Hierbij gaat het om de aanleg van natuurwaad plekken, 3 

kilometer schelpenpad langs de beek, de aanleg van een houten brug over de beek en markeringspunten.

•	 Opwaardering van het gebied door het versterken van natuurwaarden van de heide en zandverstui-

vingen, het plaatsen van steenbeeldenformaties voor wandelgeleiding, het realiseren van pleisterplaatsen 

en afschermingen voor niet gewenst gemotoriseerd verkeer en het aanbrengen van onderhoudspaden en 

half verharde wandelpaden.

•	 treffen van voorbereidingen (engeneering en afspraken Pro-rail) voor de realisatie van de ecowal.

•	 De inrichting van de natuurgebieden grenzend aan het landgoederengebied.

•	 De vorming van natuurgebieden op het golfterrein.

•	 De oprichtingskosten van een Vlaamsche Schuur als educatief centrum annex kwekerij voor streek-

producten. Daarnaast zal dit centrum verhuurplaats zijn voor electro transportmiddelen.

•	 Inrichting van steunpunten voor electro transportmiddelen door het gehele gebied van de Brabant-

se Wal.
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Uitvoerende organisaties

Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente Bergen op Zoom en de Holding Bergsche 

Heide waar de bestaande en nieuwe ondernemers in verenigd zijn.  

Beheer, onderhoud en verdienmodellen

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van de natuur op de Bergsche Heide zijn een aantal verdienmo-

dellen ontwikkeld. Hiertoe zijn De Stichting de Kraggeloop en De ANBI  Foundation De Kraggeloop opge-

richt. Beide stichtingen zijn opgericht met als doel: Investeren in en beheren van de publieke ruimten van 

Landschapspark De Bergsche Heide.

De volgende rechtspersonen/organen worden uitgenodigd zitting te nemen in de Stichtingsbesturen:

-	W aterschap de Delta

-	 Brabants Landschap/Natuurmonumenten

-	S taatsbosbeheer

-	H olding de Bergsche Heide

-	C oöperatie de Bergsche Heide.

-	V rijwilligersorganisaties op het gebied van flora en fauna beheer.

Stichting de Kraggeloop houdt zich bezig met uitvoering en toezicht op investeringen en onderhoud in het 

gehele gebied van de Bergsche Heide. Het gebied van de Bergsche Heide is voor meer dan 50% ingericht 

voor publieke doeleinden.

Verdienmodel Stichting de Kraggeloop:

•	 Verkrijging van bijdragen van Coöperatie Bergse Heide;

•	 Verkrijging van onderhoudsgelden van overheden zoals Waterschap; gemeente en ander overheids-

gerelateerde bedrijven.

•	 Verkrijging van subsidies overheden en fondsen voor investeringen.

•	 Inzet van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het gebied van flora en faunabeheer.

•	 Inzet van bewoners en bedrijven  die in het Landschapspark opereren.

•	 Verkrijging van gelden van de ANBI Foundation De Kraggeloop.

•	 Verkrijging van gelden via Crowdfunding.

Verdienmodel Foundation de Kraggeloop:

•	 Schenkingen van particulieren en bedrijven via schenkingsmodellen.

•	 Nalatenschappen.

Het landschapspark De Bergsche Heide heeft een geografische reikwijdte tussen de A58 en A4 op het 

gebied van de gemeente Bergen op Zoom. Het beslaat een gebied van een 300 ha met een kerngebied van 

200 ha.  Alle bedrijven en/of instellingen werkzaam op dit gebied  aangeduid als werkingsgebied De Berg-

sche Heide kunnen zich aansluiten bij een coöperatie.

De coöperatie gaat zich sterk maken op het gebied van:

-	 Deling van gemeenschappelijke investeringen zoals parkeerplaatsen; pleisterplaatsen; toeristische 

paden; inrichting plekken voor mountainbikers; ruiterpaden.

-	D eelname aan Het Energiebedrijf De Bergsche Heide.
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-	 Inkoop van kapitaalgoederen en bedrijfsmiddelen.

-	 Overlegpartner naar gemeentelijke en provinciale overheden op de gebieden van planologie en 

vergunningen.

-	V erkrijging van een betere economische positie op het gebied van marketing en reclame.

-	H et leveren en combineren van diensten en producten tussen de leden van de coöperatie.

-	H et combineren van aanbestedingen op het gebied van onderhoud en de aanleg van infrastructuur 

en bouwwerken.

-	D eelnemen en vertegenwoordigen van de bedrijven en instellingen in de Stichting de Kraggeloop 

en andere relevante organen.

-	H et leveren van een geldelijke bijdragen en bijdragen in natura (expertise) aan de werkzaamheden 

van de Stichting De Kraggeloop.

Holding De Bergsche Heide zal een  energiebedrijf oprichten. Dit bedrijf zal op de meest duurzame wijze 

energie opwekken en/of betrekken en tevens doorgeven aan alle bedrijven en onderdelen van het Land-

schapspark De Bergsche Heide. Tevens zullen alle gebouwen zo duurzaam mogelijk worden opgetrokken. 

Een deel van de winsten van het energiebedrijf  zullen als bijdrage aan het onderhoud en investeringen van 

de Stichting de Kraggeloop geschonken worden.

Status project

In 2013 worden de vergunningen aangevraagd voor de bouw van het informatiecentrum, Vlaamsche Schuur 

en de kwekerij. Tevens zal grond worden aangekocht ten behoeve van de herstructurering van het Kragge-

loopgebied. Ook zal het terrein bouwklaar worden gemaakt. In 2014 vindt dan de uitvoering plaats en wordt 

het Kraggeloopgebied en het middengebied ingericht met natuurwaadplekken, schelpen/wandelpad, 

houten brug, markeringspunten, meanderende rivier, biotopen en steenroutes.

Voor de commerciële activiteiten zijn reeds de vergunningen verkregen. Deze commerciële activiteiten 

zorgen er voor dat het onderhoud en beheer van de natuur op de Bergsche Heide betaald kunnen worden. 

Anderzijds is het natuurgebied een unique selling point voor de commerciële activiteiten. De activiteiten 

waar voor subsidie wordt gevraagd, liggen niet in het gebied van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).   
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3. Natuurontwikkeling en inrichting Bezoekerscentrum Lievensberg 

Op Landgoed Lievensberg komt een nieuw bezoekerscentrum. Dit gebouw wordt een icoon van duur-

zaamheid en is een complete mini-uitgave van de Brabantse Wal, met een groen dak dat alle kenmerkende 

elementen van het omringende landschap herbergt. Ontworpen volgens het Cradle to Cradle gedachtegoed 

levert het een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landschap. Het is zelfvoorzienend voor wat betreft 

water en energie, en in het ontwerp en bij de keus voor materialen heeft het vergroten van biodiversiteit 

in en rondom het gebouw prioriteit gekregen. Omgeving en gebouw worden geïntegreerd door de natuur 

(zandverstuivingen, bossen, heide en dieren) binnen te halen. Op die manier wordt het niet alleen visueel 

opgenomen in de omgeving, maar een levend onderdeel van het ecosysteem dat het in de loop van de 

jaren versterkt en verrijkt. Ook wordt zo een verbinding gelegd met abstractere thema’s als Natura 2000 en 

biodiversiteit. Het gebouw wordt tegelijkertijd ontwikkeld met de grootscheepse renovatie van het huidige 

Stayokay-complex (internationale jeugdherberg keten). 

Het bezoekerscentrum op landgoed Lievensberg is de moeder van alle bezoekerscentra op de Brabantse 

Wal. Als meest gebruikte van alle recreatieve poorten is ze een voorbeeld van innovatie, zowel voor wat be-

treft de bouw, haar maatschappelijke functie als  de economische potentie. Het centrum is volledig gericht 

op een duurzame toekomst met de drie P’s als stevig fundament: People, Planet, Profit.

Op deze locaties komen de ambities van twee ondernemers (Klimbos en jeugdherberg), onderwijs, overheid 

en diverse organisaties (IVN, Brabants Landschap…) samen.

Het bezoekerscentrum krijgt een tentoonstellingsruimte voor exposities over De Brabantse Wal en over 

de duurzame samenleving. Een multifunctionele ruimte is beschikbaar voor seizoensgebonden presenta-

ties waarin aspecten van het gebied of duurzaamheid kunnen worden belicht en waarin ‘groene’ bedrij-

ven ruimte krijgen zich aan het publiek te presenteren. Hier wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met de 

BioBasedCampus van Sabic. Een auditorium met een capaciteit voor zo’n zestig personen is geschikt voor 

lezingen, presentaties, etc. Door het open te stellen voor derden, genereert het auditorium ook inkomsten. 

Samen met een nieuwe publiekstrekker zoals het Klimbos zal het nieuwe centrum naar verwachting zo’n 

50.000 extra bezoekers per jaar trekken.

Het bezoekerscentrum heeft ook een belangrijke functie voor het natuur- en milieu onderwijs van met 

name de basisscholen. Scholen kunnen de multifunctionele ruimte gebruiken voor vakken als natuur 

& techniek en wereldoriëntatie: proefjes, ontdekkingstochten en praktisch onderwijs. Daarnaast is het 

bezoekerscentrum de uitgelezen plek voor lokale invulling van landelijke evenementen zoals de dag van 

het platteland, de boomfeestdag en de zaai- en oogstdagen, waar honderden scholieren jaarlijks actief aan 

deelnemen. Ook de buitenschoolse opvang (BSO) organiseert activiteiten in het kader van natuur en milieu 

en zal ook gebruik maken van het bezoekerscentrum. In losse bijlage H is het Visiedocument NME Centrum 

bijgevoegd. In dit document is de invulling en doelstelling van het bezoekerscentrum vastgelegd. Het 

document is ondertekend door de gemeente Bergen op Zoom, Stayokay Bergen op Zoom, IVN Groen Zoom, 

Directeuren Overleg Primair Onderwijs, Brabants Landschap en Stichting Brabantse Wal. 

Het doel van de recreatieve poort Landgoed Lievensberg - Balsedreef is de ontsluiting van Provinciaal 

Landschap de Brabantse Wal vanuit de stad Bergen op Zoom. Hier worden allerhande recreatieve-, edu-

catieve- en parkeervoorzieningen aangeboden. De recreatieve poort past in de gewenste zonering om 

de recreatieve druk op de Brabantse Wal af te leiden naar de (stads-) randen/ entrees, dit overeenkomstig 

de natuurdoelstellingen van het gebied zoals deze zijn neergelegd in het kader van de aanwijzing als een 

Natura 2000 gebied.
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Voor de recreatieve poort landgoed Lievensberg - Balsedreef is een gedetailleerde inrichtingsschets opge-

steld die inzicht biedt in de uit te voeren werkzaamheden en het na te streven ambitieniveau van dit reeds 

druk bezochte deel van het buitengebied. Hierbij wordt sterk de nadruk gelegd op het duurzaam veilig 

inrichten van de Balsedreef die nu als drukke uitvalsweg van de stad naar het buitengebied wordt gebruikt. 

Deze onveilige situatie wordt door een aantal ingrepen opgeheven. Zo worden het autoverkeer en het fiets-

verkeer door middel van een vrij liggend hoger gelegen fietspad van elkaar gescheiden en de oversteek-

plaatsen voor voetgangers duidelijk gemarkeerd.

Daarnaast wordt nadrukkelijk de verbinding gelegd met de diverse fietsknooppunten, wandelnetwerken 

en het ruiterpadennetwerk. Er zijn twee mountainbike routes uitgezet die elk vanaf de Balsedreef starten. 

Een belangrijk aspect hierbij is de informatievoorziening en de verwijzing naar de diverse startpunten van 

de routes en voorzieningen rond de recreatieve poort. Het landgoed Lievensberg dat zich aan de zuidzijde 

van de Balsedreef uitstrekt en hét belangrijkste ruimtelijke onderdeel vormt van de recreatieve poort, wordt 

vanaf de Balsedreef toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt. De aansluiting op wandelpaden wordt her-

steld door de historische beukenlanen en het landgoed rondom de recreatieve poort de uitstraling te geven 

van een overzichtelijk, duurzaam veilig ‘bospark’ met een breed aanbod aan hoogwaardige dagrecreatieve 

voorzieningen zoals een Blote Voetenpad (ook geschikt voor blinde recreanten), trimbaan, picknick tafels, 

Boombeleefpad, Heidetuin, zandverstuiving, Klimbos, diverse wandelpaden, enz. Het Klimbos heeft als doel 

het aanbieden van een avontuurlijke en sportieve dagattractie voor individuen en kleine groepen die speci-

aal hiervoor naar de Brabantse Wal komen. Door het Klimbos zullen ook andere doelgroepen zoals de jeugd 

en (jong) volwassenen de Brabantse Wal bezoeken.

Om zoveel mogelijk doelgroepen te verleiden om het landgoed Lievensberg en de prachtige natuur in het 

gebied op te zoeken, is gekozen voor de aanleg van een natuurlijk overloop parkeerterrein op een plek waar 

tegelijkertijd de kwaliteit van het landschap en natuurwaarde worden vergroot. Dit overloop parkeerterrein 

voorkomt dat bezoekers in de wat drukkere tijden (weekenden en zomerperiode) zich andere plekken toe-

eigenen om te parkeren zoals o.a. bermen en bosranden, en daarmee schade toebrengen aan de natuurlijke 

omgeving wat de kwaliteit van het landschap aanzienlijk zou aantasten. 

Het overloop parkeerterrein wordt dankzij de natuurlijke wallen en behoud van bomen en groen opgeno-

men in de landschappelijke omgeving. Er worden zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt voor de 

aanleg. De omheining wordt geheel gemaakt van snoeihout; niet alleen geeft dit een natuurlijke uitstraling, 

maar deze houtrillen zijn een leefplek voor vele insecten, kleine knaagdieren en vogels. Het geheel krijgt 

een natuurlijk uiterlijk en vergroot biodiversiteit.

In het kader van sociale betrokkenheid worden de werkzaamheden uitbesteed aan het lokale Sociale Werk-

voorziening bedrijf.

Subsidie activiteiten

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 De inrichting van het bezoekerscentrum ten behoeve van NME activiteiten.

•	 De herinrichting van de Balsedreef met een natuurlijk overloop parkeervoorziening
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Uitvoerende organisaties

De gemeente Bergen op Zoom voert het project uit (inrichting van het bezoekerscentrum en herstructure-

ring Balsedreef ) en financiert.

Beheer, onderhoud en verdienmodellen

Het bezoekerscentrum is onderdeel van het hostel van StayOkay. Stichting Brabants Landschap investeert 

mee aan het educatief programma en exploitatie van het centrum. IVN de Groene Zoom levert vrijwilliger-

suren voor uitvoering van het educatief programma. Over het programma zijn afspraken gemaakt met de 

onderwijsinstellingen.

Ten behoeve van het programma en het onderhoud en beheer van het NME-centrum wordt de Stichting Na-

tuurpoort Brabantse Wal opgericht. Er is hiervoor reeds een voorstel opgesteld door adviesbureau Courante. 

De plannen voor de Natuurpoort Brabantse Wal spelen al een aantal jaren. In 2010 is er door de gemeente 

Bergen op Zoom, Stayokay, IVN Groene Zoom, directeuren overleg primair onderwijs, Het Brabants Land-

schap en Stichting Brabantse Wal een convenant voor de Natuurpoort Brabantse Wal ondertekend. Dit was 

een belangrijk moment om de intentieverder vorm te gaan geven. In dit convenant is een schets gegeven 

van het gewenste toekomstige aanbod van de Natuurpoort Brabantse Wal voor wat betreft het natuur- en 

milieueducatie gedeelte ervan. De Natuurpoort Brabantse Wal is veel breder van opzet en zal naast het 

educatieve gedeelte ook een recreatieve- en zakelijke functie gaan vervullen. Uitgangspunt voor de Natuur-

poort is dat alle activiteiten altijd in het kader van de beleving van de Brabantse Wal staan. 

De stichting is financieel verantwoordelijk voor de exploitatie van het programma en draagt de salariskos-

ten van de aan te stellen coördinator Stichting Natuurpoort Brabantse Wal. Deze coördinator zal, in samen-

spraak met ondermeer de convenantpartners, het programma bepalen en

samenstellen. Ook de uitvoering van de programma’s gebeurt met en in samenspraak met de convenant-

partners. De jaarlijkse basisexploitatie zal worden gedragen door de Stichting. De inkomstenbronnen voor 

de Stichting zijn de subsidie van de gemeente Bergen op Zoom, Stichting Het Brabants Landschap, Stayokay 

en worden aangevuld met de commerciële activiteiten (verhuur vergaderruimte). Uitgangspunt hierbij is 

dat de basisexploitatie voor een langere periode (5 tot 10 jaar) gegarandeerd is. Inkomsten uit verhuur mul-

tifunctionele ruimte en auditorium worden gebruikt voor het onderhoud van het NME-centrum, aanschaf 

materialen voor de NME-programma’s en het salaris van de coördinator. 

 

Status project

Het project ‘Natuurontwikkeling en inrichting NME-centrum Lievensberg’ bestaat uit twee onderdelen: de 

inrichting van het NME-centrum en de herinrichting van de Balsedreef. De procedure voor het verkrijgen 

van de aanlegvergunning voor de inrichting van het overloopgebied met onder andere de aanleg van 110 

groene parkeerplaatsen met behoud van bomen en groen is reeds opgestart en deze zal eind juni worden 

afgegeven. Eind 2013 zal de herinrichting voltooid zijn. De inrichting van het NME-centrum zal in 2014 

plaatsvinden. Eind 2014 wordt het NME-centrum opgeleverd en in gebruik genomen. 
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4. Natuurontwikkeling Landgoed Wouwse Plantage 

Toelichting

Een aantrekkelijk landschap zorgt voor prettig wonen, werken en leven. Dat komt samen in (nieuwe) land-

goederen. 

Ten zuidoosten van het dorp Wouwse Plantage ligt het landgoed De Wouwse Plantage. Het totale landgoed 

heeft een omvang van 900 hectare en strekt zich uit over de grondgebieden van de gemeenten Roosendaal 

en Bergen op Zoom. Het landgoed heeft zijn oorsprong omstreeks 1500 en is in verschillende perioden ont-

wikkeld totdat omstreeks 1914 het hoogtepunt werd bereikt. Na 1914 is met onder meer de Eerste Wereld-

oorlog, de komst van nieuwe landbouwmethoden en een verdergaande industrialisering een verval van het 

landgoed ingetreden. 

De eigenaren van Landgoed Wouwse Plantage zoeken naar nieuwe economische dragers voor het land-

goed, binnen een totaalconcept. De traditionele opbrengsten uit bosbouw en het verpachten van land-

bouwgrond volstaan niet meer voor het onderhoud van de monumentenpanden op het landgoed. De 

recreatieve ontwikkeling van het landgoed en de versterking van de woonfunctie in het gebied zullen 

daar een oplossing voor bieden. Daarom wordt er een recreatieve poort gerealiseerd, met een stelsel van 

wandel-, fiets-, en menroutes en er wordt een golfbaan ontwikkeld in het topsegment van de internationale 

golfsport. De landbouwenclaves in het gebied worden grotendeels omgevormd voor natuurontwikkeling 

(accent op natte natuur). Een deel van het gebied wordt geschikt gemaakt voor evenementen, met onder 

andere een beeldentuin. Zorgvuldige recreatieve zonering maakt dat de waardevolle natuurkernen zich 

ongestoord kunnen ontwikkelen. Dit is van groot belang voor de soorten die hier de Natura 2000 status 

bepalen en bovendien is een melding ontvangen dat de Boommarter hier voor het eerst in 200 jaar weer is 

gesignaleerd. De recreatieve poort en de routing vanaf die poort spelen hier een belangrijke rol in. Met deze 

voorzieningen wordt immers de recreatieve druk geconcentreerd op de minder kwetsbare delen van het 

gebied.

Subsidie activiteiten

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 Inrichting recreatieve poort Wouwse Plantage met parkeerplaatsen, informatievoorziening en een 

verbeterde routestructuur.

•	 Het aanbrengen van natuurversterkende maatregelen zoals het herstel van natte natuur en lanen 

en paden en het aanbrengen van groenvoorzieningen.

•	 De realisatie van nieuwe natuur voor de beelden- en evenemententuin van 6 hectare. 
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Uitvoerende organisaties

Het project wordt uitgevoerd en gefinancierd door De Wouwse Plantage N.V. (grondeigenaar en mede initia-

tiefnemer) en Finvest Holding B.V. (investeerder en mede initiatiefnemer).

Beheer, onderhoud en verdienmodellen

Het beheer van de recreatieve poort zal in nauw overleg met de gemeente Roosendaal vorm gegeven wor-

den.

Het beheer van de beeldentuin zal worden gestructureerd in een Stichting die de financiering van de 

kunstwerken en het beheer van de tuin vorm zal geven. Het onderhoud van de tuin zal worden gefinancierd 

uit de vergoedingen voor het stallen van fietsen en auto’s, een gecombineerd parkeer/toegangsbewijs. Op 

basis van conservatieve prognoses zal, met een lage toegangsprijs, het onderhoud van de tuin met een be-

zoekersaantal van 5 à 10.000 bezoekers per jaar gedekt zijn. De synergievoordelen met het onderhoud van 

het totale landgoed spelen hierbij natuurlijk een belangrijke rol.

Het beheer van het planonderdeel Plantage Centrum en van de publiek toegankelijke paden zal in samen-

werking met De Wouwse Plantage N.V. worden gevoerd door de Stichting Beheer in het bestuur waarvan, 

naast de grondeigenaar, de  bewoners vertegenwoordigd zijn. Het concept voorziet in een basis servicemo-

del waarbij in ieder geval het onderhoud van de gemeenschappelijke infrastructuur en van de individuele 

tuin en groenvoorzieningen alsmede de energiekosten van de infrastructuur, de bewaking van het land-

goed centraal worden verzorgd.

Status project

In 2013 en 2014 worden de onderdelen van het deelproject ‘Natuurontwikkeling Landgoed Wouwse Plan-

tage’ voorbereid. Het herinrichten van de infrastructuur op de recreatieve poort (parkeerplaatsen en aanpas-

sen routestructuur) is eind 2015 gereed. Ook de natuurversterkende maatregelen zijn eind 2015 gereed. De 

aanleg van nieuwe natuur voor de beeldentuin van 6 hectare is eind 2016 gereed. 
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6. Natuurontwikkeling Landgoed Visdonk

Op landgoed Visdonk werden al diverse verbeteringen doorgevoerd, gebaseerd op de Visie Visdonk uit 

2007. Natuurmonumenten beheert het gebied en de aanvullende voorzieningen staan in het teken van 

de groene basis van de Brabantse Wal. Ruim 10 hectare nieuwe natuur zal zorgen voor een betere ecologi-

sche samenhang in het gebied. De nu grotendeels gerealiseerde recreatieve poort zal toegroeien naar een 

volledige voorziening met een functie gericht op de Brabantse Wal en de Baronie. Parkeren, informeren, 

horeca, gedenkbos, speelbos en de bezoekersvoorziening T-huis Visdonk borgen de recreatieve waarden 

van het gebied. Natuur- en milieueducatie zal gericht zijn op de bijzondere waarden van Visdonk, natuur, 

landschap en turfhistorie. Door de recreatieve zonering worden de waardevolle natuurkernen ontzien en 

gerichte maatregelen versterken de ecologische kwaliteiten van het gebied. De nieuwe natuur zal behalve 

de ecologie ook de landgoedkwaliteiten versterken, voor planten, dieren en bezoekers. De recreatieve poort 

Visdonk is tevens een Natuurpoort. Een extra investering in de natuur achter de poort is een noodzakelijke 

voorwaarde voor de ontwikkeling hiervan.

Voor de volgende activiteiten wordt subsidie gevraagd:

•	 Verbeteren routestructuur: Extra parkeerplaatsen en routes worden gerealiseerd en het middenge-

bied wordt ingericht als natuureducatieve tuin. Tevens wordt een informatiebord geplaatst. 

•	 Natuurversterkende maatregelen: Aanleg kruidenrijke graanakkers Hermelijndreef, bufferzone 

Rozenven, bos en heideverbinding Rozenvendreef, bos en waterverbinding Turfvaartsestraat, landschaps-

versterking door middel van singels en lanen, gedenkbos, bosperceel Achtmaalsebaan. 

•	 Communicatie Turfhistorie: Opzetten tentoonstelling turfgeschiedenis Brabantse Wal, turfproject 

MEC, turfproject VVV, turfvlettenstuw in Elderse Turfvaart, informatiepanelen aan de Elderse Turfvaart.

Uitvoerende organisaties

Natuurmonumenten voert de meeste activiteiten uit en financiert het grootste gedeelte van de activiteiten. 

Ook de gemeente Roosendaal draagt bij.

Beheer, onderhoud en verdienmodellen

Natuurmonumenten beheert het gebied. Inkomsten uit de horecavoorzieningen in het T-huis en Restaurant 

Catszand worden ingezet voor het beheer en onderhoud van de natuur en de voorzieningen in het gebied. 

Ook worden burgers betrokken bij het onderhoud van de natuur door het organiseren van kapdagen. Op 

deze manier wordt ook de betrokkenheid van omwonenden vergoot. 

Status project

De landschappelijke inrichting en de natuurversterkende maatregelen worden met name uitgevoerd in 

2014. Eind 2014 zijn de meeste activiteiten afgerond. In 2015 wordt de laanstructuur verbeterd. De vergun-

ningen zijn reeds verkregen. 
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Op te leveren resultaten 
3.1	S ubsidiabele activiteiten
De provincie Noord-Brabant wil de drie provinciale landschappen De Brabantse Wal, het Groene Woud en De 

Maashorst ontwikkelen tot drie toplocaties als het gaat om het beleven en ervaren van natuur en landschap 

in Brabant. De provincie wil investeringen stimuleren in de ecologische en landschappelijke ontwikkeling 

van landschappen, dit gerelateerd aan versterking van de biodiversiteit en verhoging van de gebruiks- en 

belevingswaarden (1), verduurzaming en vergroening van de infrastructuur en economie (2) en innovatie in 

het landschap en in participatie (3). 

De Agenda van Brabant is ambitieus. De provincie wil behoren tot de top vijf kennis- en innovatieregio’s 

in Europa. Dat stelt bijzonder eisen aan de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving. Het gaat kortweg 

om het slim verbinden van ‘high tech’ en ‘high green’. Kernvraag is nu hoe de investeringen in natuur & 

landschap meer direct in verband kunnen worden gebracht met de verdiencapaciteit van de Brabantse 

economie die 65 miljard euro bedraagt. Cruciaal is de evenwaardigheid van economie en natuur, met twee 

gespiegelde veronderstellingen: 

•	 voor een vitaal landschap is een vitale economie noodzakelijk;

•	 een vitale economie is gebaat bij vitaal natuur en landschap.

Het project ‘De Zoom’ versterkt het landschap De Brabantse Wal. Met het project wordt een groen-blauwe 

en toeristische recreatieve as gerealiseerd die de oude turfhistorie laat herleven en de bezoeker de Brabant-

se Wal laat beleven. De route van de turf snijdt door de wal. Dit biedt enorme hoogteverschillen. Daarnaast 

worden een aantal natuurgebieden waar de route van de turf langs komt versterkt. Hierdoor beleeft de be-

zoeker nog meer de verschillende contrasten van De Brabantse Wal. De parels van de Brabantse Wal worden 

dan echt weer parels. Het project wordt niet alleen uitgevoerd door lagere overheden, maar juist ook door 

private partijen die de economische waarde van dit waardevolle landschap zien. Door middel van functie-

flexibiliteit worden verschillende functies gecombineerd: combinaties van natuur en landschap met zorg, 

recreatie, energieopwekking en waterberging. De ondernemers op de Bergsche Heide zijn hier een goed 

voorbeeld van. Zij zijn verenigd in de Coöperatie Bergsche Heide en investeren in het gebied de Bergsche 

Heide in zowel de natuurontwikkeling als in de recreatieve voorzieningen.

Hieronder wordt beschreven op welke manier het project ‘De Zoom’ bijdraagt aan de subsidiabele activitei-

ten genoemd in artikel 4 van de subsidieregeling Landschappen van Allure Noord-Brabant.

1.	 Versterking van het landschap

De provincie investeert in de versterking van de landschappen zelf. Hierbij gaat het om het versterken van 

de biodiversiteit en het beleven daarvan. De Brabantse Wal is een uniek stukje Nederland. Op een klein op-

pervlak zijn een groot aantal landschappen te vinden (zie naaststaande pagina). Om die reden komen er zo 

veel verschillende planten en dieren voor. Eens was hier de grootste meeuwenkolonie van West-Europa. De 

geoorde fuut zwom rond met de kuikens op haar rug in ‘het groote meer’. Maar het gebied staat al jaren on-

der druk door de verdroging. Nu na 40 jaar verdroging wordt het weer tijd voor water. Door de heropening 

van de Zoom en andere vaarten ontstaan recreatieve en toeristische verbindingen tussen de Deltawateren 

in het Westen, de binnenstad van Bergen op Zoom en De Brabantse Wal in het noorden, en in het oosten de 

landgoederen Lievensberg (Bergen op Zoom), Wouwse Plantage, Visdonk (Roosendaal) en Hemelrijk (Grens-

park). Het heropenen van de vaarten zorgt niet alleen voor nieuwe infrastructuur, maar versterkt ook de 
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biodiversiteit door de verdroging tegen te gaan. De vaarten en het struinpad er naast zorgen voor nieuwe 

flora en fauna. 

Het gebied ‘De Brabantse Wal’ is aangewezen als Natura 2000 gebied. De bijzondere leefgebieden waarvoor 

dit gebied is aangewezen, zijn de stuifzandgebieden met heide, de vochtige heide en verschillende venty-

pen. Zeldzame soorten zijn: de drijvende waterweegbree, kamsalamander, geoorde fuut, dodaars, nacht-

zwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht en wespendief. 

Het toegankelijk maken van turfvaarten heeft niet alleen recreatieve functie, maar zal ook een natte ecolo-

gische verbindingszone vormen. Er wordt natte natuur gecreëerd. Hierdoor zal de biodiversiteit toenemen. 

Daarnaast zal op de Bergsche Heide de ecologische hoofdstructuur worden uitgebreid door middel van 

het terugbrengen van het  coulisselandschap (nieuwe landgoederen). Ook wordt de bestaande Kraggeloop 

verbreed en meanderend vorm gegeven zodanig dat het water langer in het gebied blijft. Dit creëert een 

grotere gradiënt tussen natte en droge milieus en bevordert zo de biodiversiteit.

De recreatieve poorten die ontwikkeld worden binnen het project ‘De Zoom’ hebben ieder een geheel eigen 

identiteit en passen in de gewenste zonering om de recreatieve druk op de Brabantse Wal af te leiden naar 

de (stads-) randen/ entrees, dit overeenkomstig de natuurdoelstellingen van het gebied zoals deze zijn 

neergelegd in het kader van de aanwijzing als een Natura 2000 gebied.

2.	 Dynamische ontwikkeling in het landschap

De provincie investeert in de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van economie 

en infrastructuur in en rond de drie aangewezen landschappen.  

Landschappen zijn dynamisch en altijd in ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van 

infrastructuur en bedrijvigheid in deze waardevolle gebieden vragen om zorgvuldige afwegingen. Daarom 

wil de provincie die ontwikkelingen versterken met een hoogwaardige landschappelijke, ecologische en 

architectonische invulling. Deze vereiste is gericht op extra investeringen in verduurzaming en vergroening 

van de infrastructuur en economie.

Het beleefbaar maken van de turfvaarten door de ruimtelijke inpassing van een fiets- en wandelpad ver-

sterkt het landschap in ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische zin. Daarnaast worden de activiteiten 

landschappelijk ingepast zoals bezoekerscentrum Lievensberg dat geïntegreerd wordt in het landschap 

door middel van een groen dak.

Op de Brabantse wal spelen verschillende infrastructurele ontwikkelingen (zie naaststaande pagina). Zo zal 

eind 2013 de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom zijn gerealiseerd. De discussie over een goederen-

spoorlijn ‘RoBellijn 11’ vanuit Nederland naar het Antwerpse havengebied speelt ook al jaren. De realisatie 

van de A4-Zuid zal de komende periode leiden tot een herijking van de capaciteit van de A4/A58 langs Ber-

gen op Zoom. Momenteel wordt al gekeken hoe rond de diverse afslag een verbetering is te realiseren. De 

A4/A58 brengt voor Bergen op Zoom, met name rond de afslagen, een eigen economische dynamiek mee

waar de gemeente gericht op wil inspelen. Bij mogelijke economische initiatieven zal nadrukkelijk gekeken 

worden hoe kan worden aangehaakt op de gewenste uitstraling van Bergen op Zoom en de doelstelling van 

de gebiedsvisie Brabantse Wal. 
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Voorbeelden zijn:

•	 Mogelijke ontwikkelingen bij de afslag Bergen op Zoom – Rooseveltlaan. Vanuit de visie op de 

Rooseveltlaan is hier een stadspoort voorgesteld, mogelijk zelfs in de vorm van een gebouw over de weg. 

Dit biedt kansen voor een extra route naar de Brabantse Wal en de voorzieningen rond de Balsedreef.

•	 Mogelijke ontwikkelingen bij de nieuwe afslag Bergen op Zoom Zuid – Heimolen/Markiezaatsweg. 

Deze zuidelijke stadsentree biedt kansen om de overgang van Brabantse Wal naar de stad Bergen op Zoom 

te accentueren. Naast de afslag is een initiatief voor een voorzieningenzone (hotel, restaurant, conferen-

tieoord) waarbij kan worden aangehaakt op nabijgelegen voorzieningen op de Brabantse Wal (landgoed 

Mattemburgh, bezoekerscentrum Kraaijenberg).

Ontwikkelingen rond de A4/A58 moeten inspelen op bestaande karakteristieke panorama’s en doorzichten. 

Dit biedt kansen om het beeld van de Brabantse Wal te versterken. Ook kunnen door de nieuwe infrastruc-

tuur snelwegpassages zoals ecoducten opgewaardeerd worden. Zoals hierboven staat toegelicht, bieden 

nieuwe afslagen de mogelijkheid om een betere toegang tot het gebied De Brabantse Wal te creëren en hier 

voorzieningen te creëren zoals recreatieve poorten waardoor het gebied meer zichtbaar wordt. De nieuwe 

infrastructuur biedt dus ook kansen om de toegankelijkheid van De Brabantse Wal te vergroten. Wanneer dit 

ruimtelijk goed wordt vormgegeven en met een integrale aanpak kunnen tegelijkertijd de waarden op het 

vlak van cultuurhistorie, natuur en recreatie versterkt worden.

In de visie ‘De Deltaroute A4’ (zie naaststaande pagina) van verschillende ministeries wordt het gebied rond 

de A4/A58 aan de oostzijde van Bergen op Zoom getypeerd als ‘infralandschap’. De Brabantse Wal is hierbij 

als een ‘parel’ langs de route benoemd. Dit impliceert dat men een hoger dan gemiddeld ambitieniveau 

nastreeft bij de inpassing van de huidige en toekomstige infrastructuur binnen dit gebied.

Het project ‘De Zoom’ draagt bij aan het verduurzamen en vergroenen van de infrastructuur. Onderdeel van 

het project is het realiseren van een aantal recreatieve poorten. Eén van deze poorten is Landgoed Lievens-

berg. Het doel van de recreatieve poort Landgoed Lievensberg - Balsedreef is de ontsluiting van Provinciaal 

Landschap de Brabantse Wal vanuit de stad Bergen op Zoom. De recreatieve poort past in de gewenste 

zonering om de recreatieve druk op de Brabantse Wal af te leiden naar de (stads-) randen/ entrees, dit over-

eenkomstig de natuurdoelstellingen van het gebied zoals deze zijn neergelegd in het kader van de aanwij-

zing als een Natura 2000 gebied. Op dezelfde wijze dragen ook de andere recreatieve poorten op Landgoed 

Wouwse Plantage en Landgoed Visdonk bij aan het geleiden van de bezoekersstromen. 

3.	 Ondernemen en beleven in het landschap

De provincie investeert in verbreding en versterking van recreatie, toerisme en plattelandseconomie. Lokale 

bedrijven zoals in de agrarische sector en de sector recreatie en toerisme zijn samen met lokale overheden 

de belangrijkste gebruikers en beheerders van het landschap. Zij zijn de partijen die de landschappen mede 

dragen. De provincie wil dat in dat verband geïnvesteerd wordt in innovatie in het landschap, in nieuwe 

financiële arrangementen voor het landschap en in de participatie van partijen (waaronder ook burgers) die 

voorheen nog niet bij de landschappen betrokken waren.
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Met het beleefbaar maken van de oude turfvaarten wordt nieuwe bedrijvigheid aangetrokken. Hierbij gaat 

het bijvoorbeeld om de verhuur van fietsen en segways en op termijn nieuwe vormen van elektrisch vervoer 

en  de shweeb. Door deze nieuwe attracties zal het aantal bezoekers toenemen. Dit is goed voor de lokale 

economie. Bestaande bedrijvigheid zal merken dat er meer vraag naar hun producten komt. Hierdoor zullen 

de huidige ondernemers hun producten uitbreiden en  nieuwe producten ontwikkelen. Ook de recreatieve 

poorten bieden mogelijkheden voor bestaande en nieuwe producten. De recreatieve poorten bieden loca-

tie voor de verkoop van streekproducten. Doordat de Zoom wordt heropend en een fietspad en struinpad 

naast worden gerealiseerd en deze nieuwe infrastructuur wordt aangesloten op de bestaande routestruc-

tuur, ontstaat één routenetwerk (wandel-, fiets-, en ruiterroutes) voor de gehele Brabantse Wal. Hierdoor 

zijn de verschillende recreatiemogelijkheden gemakkelijker te bereiken. De recreatieve bestedingen nemen 

hierdoor toe.

Voor nieuwe financiële arrangementen (verdienmodellen) ten behoeve van het beheer van het landschap 

wordt verwezen naar de beschrijving van de deelprojecten in hoofdstuk 2. Hier wordt per deelproject aan-

gegeven welke verdienmodellen worden ingezet ten behoeve van beheer en onderhoud.    

3.2	 Bijdrage project aan de Brabantse Wal
Zoals in het bidboek is opgenomen: ‘In vrediger tijden vormden veen en waterwegen de basis voor turf-

winning en -handel. Al die sporen zijn er nog. Ze hoeven alleen maar zichtbaar en toegankelijk te worden 

gemaakt. Dan verschijnt er niet alleen een voor Nederland uniek landschap, maar openen zich ook talrijke 

nieuwe economische perspectieven. Ruimtelijke kwaliteit en ondernemen en beleven: dat is het streefbeeld 

voor het contrastrijke landschap van De Brabantse Wal!’

Het project ‘De Zoom’ betreft het toegankelijk maken van de oude turfvaarten en de aanleg van een 

fietspad en struinpad parallel aan deze vaarten. Dit versterkt de routestructuur in het gebied De Brabantse 

wal. Bezoekers zullen gemakkelijker een groter deel van De Brabantse Wal verkennen en door een goede 

bewegwijzering en informatievoorziening zullen zij de verschillende bezienswaardigheden gemakkelijker 

bereiken. Dit komt de Brabantse Wal zeker economisch ten goede. 

Naast het realiseren van nieuwe routes (fietsen en wandelen) wordt in het kader van project ‘De Zoom’ ook 

een aantal recreatieve/toeristische voorzieningen verbeterd en uitgebreid en wordt nieuwe natuur aange-

legd. Ook dit biedt mogelijkheden voor lokale ondernemers om hun producten te verkopen (bijvoorbeeld 

de verkoop van streekproducten). Het gaat hier om de bezoekerscentra die op Landgoed Lievensberg, 

Wouwse Plantage en Visdonk worden ontwikkeld. Hiermee wordt de toegankelijkheid van het gebied 

vergroot en deze centra hebben een informatieve en educatieve functie. De landgoederen worden niet 

alleen uitgebreid met een bezoekerscentrum, ook de ecologische en landschappelijke kwaliteiten worden 

verbeterd. Met name op De Brabantse Wal vormen de landgoederen de stepping stones die de verschillende 

landschappen ecologisch aan elkaar verbinden. Nieuwe initiatieven op het terrein van recreatie en de ver-

bouw van streekproducten geven de hele regio een aantrekkelijker aanzien. Ook wordt door investeringen 

in nieuwe natuur op deze landgoederen ecologische samenhang gecreëerd. 
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Het streefbeeld zet in op het verbinden en ontsluiten van het rijke aanbod aan verschillende gebiedsbele-

vingen. Het openen van de verschillende vaarten geeft een nieuwe routestructuur en verbindt de verschil-

lende landgoederen en natuurgebieden gelegen tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Daarnaast wordt 

een aantal gebieden heringericht (De Bergsche Heide, Landgoed Lievensberg, Landgoed Wouwse Plantage 

en Landgoed Visdonk). De natuurlijke waarden worden hersteld, waardoor de contrasten duidelijker worden 

en deze gebieden hebben een recreatieve functie door middel van de inrichting van bezoekerscentra. Ook 

wordt hierdoor het gebied de Brabantse Wal beter ontsloten en daardoor beter toegankelijk voor bezoekers.

Het project ‘De Zoom’ is een ruimtelijk topproject. Het zet de Brabantse wal op de kaart. Met het herope-

nen van de turfvaarten heeft de Brabantse Wal er een publiekstrekker bij. Enerzijds nemen de recreatieve 

mogelijkheden toe, anderzijds worden de biodiversiteit en natuurwaarden versterkt en worden waardevolle 

natuurkernen ontlast door clustering van de bezoekersstromen. 

3.3	 Bijdrage aan subsidievereisten

Versterking van het landschap 

a.	 In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van het landschap in ecologi-

sche, cultuurhistorische en ruimtelijke zin?

	 Met het heropenen van de turfvaarten ontstaat een aangesloten ecologische verbindingszone. De 

biodiversiteit wordt versterkt door het creëren van meer natte natuur. Daarnaast worden bezoekersstromen 

beter geclusterd door de extra routestructuren en recreatieve poorten. Hierdoor zullen waardevolle natuur-

kernen worden ontlast. Door het herinrichten van het gebied aan de Delweg op de Bergsche Heide wordt 

nieuwe natuur gecreëerd. 

	 Met het heropenen van de turfvaarten komt de turfhistorie waar het gebied De Brabantse Wal zo 

bekend om is tot leven. Op deze ruimtelijke ontwikkeling wordt aangehaakt in de bezoekerscentra. Hier 

komt informatie over het rijke turfverleden van de regio. De landgoederen Lievensberg, Wouwse Plantage 

en Visdonk nemen een belangrijke rol in in de geschiedenis van het gebied De Brabantse Wal. Ook zijn de 

landgoederen belangrijke opstapplaatsen (toegang) naar het natuurgebied en verbinden zij de verschil-

lende landschappen ecologisch aan elkaar.

	 In ruimtelijke zin wordt De Brabantse Wal versterkt door dit project. Dit omdat er meer samenhang 

ontstaat door de aanleg van een nieuwe route en omdat de contrasten in de verschillende gebieden worden 

geaccentueerd. De landschappen worden verbonden door de nieuwe routestructuur langs de turfvaarten. 

De contrasten worden versterkt door de herinrichting van de gebieden rond de landgoederen Lievensberg, 

Wouwse Plantage en Visdonk en de herinrichting van de Bergsche Heide. 

b.	 In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van biodiversiteit in de vorm van 

aard-, water-, bodemkunde en flora en fauna?

	 Met het heropenen van de turfvaarten ontstaat een aaneengesloten ecologische verbindingszone. 

De biodiversiteit wordt versterkt door op geëigende plaatsen een nat landschap te creëren. Ook worden de 

natuurwaarden door herinrichting van de verschillende gebieden versterkt. Met name het omzetten van 

landbouwenclaves in nieuwe natuur draagt hiertoe bij en ook door toevoeging van natuurlijke verbindin-

gen op cruciale plekken wordt de biodiversiteit gestimuleerd. 

	H et bezoekerscentrum Lievensberg is een icoon van duurzaamheid dat letterlijk opgaat in het land-

schap en ruimte biedt aan inheemse planten en dieren.
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c.	 In hoeverre draagt het project bij aan het versterken van het recreatief gebruik en beleving van het 

landschap?

	D oor het openen van de turfvaarten ontstaan recreatieve en toeristische verbindingen tussen de 

Deltawateren en Roosendaal. Een tocht van ongeveer 25 kilometer van bron tot monding, langs wisselende 

landschappen die de sporen van de turfwinning dragen en als accenten zichtbaar worden gemaakt. Met als 

hoogtepunt de schitterende reliëfbeleving ‘in’ de Steilrand. De verschillende landschappen worden door de 

route met elkaar verbonden. Ook de realisatie van de recreatieve poorten op de landgoederen Lievensberg, 

Wouwse Plantage en Visdonk dragen bij aan recreatief gebruik. Hier worden speeltuin, een Klimbos, pick-

nickplaatsen, gedenkbos, beeldentuin, evenementenlocatie etc gerealiseerd. De bezoekersvoorzieningen/

natuureducatieve centra brengen  bezoekersinformatie en tentoonstellingen over het gebied. De recrea-

tieve poorten zijn een start- en eindpunt voor verschillende routes over de Brabantse Wal. De bestaande en 

nieuwe horeca gelegenheden profiteren van de cruciale investeringen op de aangegeven locaties.

In bijlage G is de toekomstvisie voor De Brabantse Wal schematisch verwerkt. 

Dynamische ontwikkeling in het landschap 

a.	 In hoeverre versterkt het project de ontwikkeling van functies in het landschap die bijdragen aan 

de kwaliteit van het landschap in ecologische, cultuurhistorische en ruimtelijke zin?

	D it betreft het hoogwaardig landschappelijk, ecologisch en architectonisch inpassen van infrastruc-

turele en economische ontwikkelingen. Het bezoekerscentrum Lievensberg is hier een goed voorbeeld van. 

Het gebouw is een complete mini-uitgave van de Brabantse Wal, met een dak dat alle kenmerkende elemen-

ten van het omringende landschap herbergt. Het bezoekerscentrum ‘De Natuurpoort’ wordt een icoon van 

duurzaamheid. Het innovatieve gebouw is ontworpen volgens het Cradle to Cradle gedachtegoed en levert 

zo een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landschap. Het is zelfvoorzienend voor wat betreft water 

en energie, en in het ontwerp en bij de keus voor materialen heeft het vergroten van biodiversiteit in en 

rondom het gebouw prioriteit gekregen.

	H et heropenen van de turfvaarten en de aanleg van een fietspad en struinpad zal  dusdanig worden 

vormgeven dat deze op gaat in de omliggende landschappen. Kleur fietspad en markeringen worden afge-

stemd.

	H et heropenen van de turfvaart draagt het project ‘De Zoom’ bij aan het in oude stijl herstellen van 

De Brabantse Wal.

 

b.	 In hoeverre versterkt het project de landschappelijke inpassing, kwaliteit en vormgeving bij een 

ruimtelijke ontwikkeling van infrastructuur, wonen en werken? 

	U itgangspunt bij alle projecten in het gebied De Brabantse Wal is dat de projecten bijdragen aan 

het behoud en het versterken van natuur en landschap. De diversiteit van het landschap is een belangrijk 

kenmerk van de Brabantse Wal. Projecten moeten bijdragen aan het versterken en verbinden van deze 

contrasten. Een voorbeeld van landschappelijke inpassing is de kleur van het fietspad langs de turfvaarten. 

Het fietspad wordt niet rood, maar bruin. Dit is verder uitgewerkt in het werkboek turfvaarten. De concept-

versie van dit werkboek is opgenomen in bijlage 4. De elementen van turfvaart, landschap en route zijn 

verenigd in het ontwerp. De ruimtelijke inpassing van de routes is enthousiast ontvangen door de commis-

sie Sijmons. Uitgangspunt bij de gebiedsontwikkelingen Bergsche Heide, Lievensberg, Wouwse Plantage en 

Visdonk zijn de kenmerken van natuur- en cultuurhistorie in het betreffende gebied.
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c.	 In hoeverre versterkt het project de toegankelijkheid en ontsluiting van het landschap, specifiek 

gericht op de relatie tussen stad en land?

	D e gebiedsontwikkelingen hebben onder andere de functie van recreatieve poort. De gebieden 

ontsluiten De Brabantse Wal. Door de strategische ligging op de grens van stad en land vormen de bezoe-

kerscentra  op Landgoed Lievensberg en Landgoed Visdonk een fysieke schakel tussen mens en natuurlijke 

omgeving. Midden in de natuur, maar op een steenworp afstand van de stad, verleidt het mensen om het 

landschap te komen beleven. Dankzij doordachte zonering van het landgoed Lievenberg wordt de kwaliteit 

van het landschap aanzienlijk vergroot. Het hele gebied wordt beter toegankelijk en verkeersveiliger; door 

bezoekersstromen er effectiever doorheen te leiden krijgen kwetsbare gebieden de kans om zich te ontwik-

kelen tot volwaardige en veerkrachtige ecosystemen. Ook de andere recreatieve gebieden Bergsche Heide 

en Wouwse Plantage fungeren als toegangspoort voor de Brabantse Wal en zorgen voor een geleiding van 

de bezoekersstromen. 

	 Ook takt de nieuwe route aan op het bestaande netwerk van de Kalmthoutse Heide. Hierdoor wordt 

een rechtstreekse verbinding gemaakt naar de Brabantse Wal. De bereikbaarheid van de Brabantse Wal 

verbeterd hierdoor. De bezoekersaantallen zullen hierdoor toenemen en dit is gunstig voor de recreatieve 

ondernemers in het gebied.

Ondernemen en beleven in het landschap

a.	 In hoeverre bevordert het project innovatie die bijdraagt aan de kwaliteit van het landschap in 

ecologische, economische en sociaal-culturele sectoren?

	 Innovatief is met name het recreatief en educatief bezoekerscentrum Lievensberg. Het gebouw 

wordt zelfvoorzienend wat betreft water en energie, en ontwikkeld met bouwmaterialen die voldoen aan 

het cradle to cradle principe. Het wordt voorzien van lokale vegetatie en op het dak worden zoveel mogelijk 

verschillende soorten (biodiversiteit) die op de Brabantse Wal voorkomen, toegepast. Dankzij deze ingre-

diënten vormt het bezoekerscentrum samen met zijn omgeving een ecosysteem dat duurzaam is en rijker 

wordt in de loop der tijd. Er zijn serieuze gesprekken met ondernemers hoe andere alternatieve en duur-

zame vervoersystemen (zoals Shweeb, zwevend fietsen aan een monorail en elektrische voertuigen) kunnen 

worden ontwikkeld om de attractiviteit en functionaliteit te vergroten.

b.	 In hoeverre levert het project nieuwe financiële oplossingen op voor de inrichting en beheer van 

het landschap alsmede het beleven en het gebruik daarvan?

	D e totale kosten van het project De Zoom bedragen tientallen miljoenen. Een groot deel daarvan 

wordt door ondernemers ingebracht. In de exploitatie van dag- en verblijfsrecreatie is voorzien, net als in 

het onderhoud door de ondernemers en terreinbeheerder. De fiets- en wandelpaden worden onderhou-

den door gemeenten en waterschap. Het educatieve aanbod en programma is in handen van onder meer 

Brabants Landschap, gemeenten, VVV, IVN, onderwijsinstellingen, wijkcomités en vrijwilligers. Stayokay 

stort een bijdrage in een fonds en neemt dit in de exploitatie en het onderhoud van het bezoekerscentrum. 

Een ondernemer exploiteert de Shweeb, TBO’s zorgen voor het beheer van de nieuwe natuur. Veel lokale 

bedrijven die zich richten op duurzaam ondernemen, zijn sponsor van het bezoekerscentrum op Landgoed 

Lievensberg; het auditorium wordt gebruikt voor presentaties, bijeenkomsten, vergaderingen en congres-

sen van bedrijven.

	 Zie ook de verschillende verdienmodellen in hoofdstuk 2. Er worden speciale stichtingen opgezet 

van ondernemers, overheid en onderwijs die zorg dragen voor onderhoud en beheer van de bezoekerscen-

tra en natuurgebieden. Burgerparticipatie is met aan de orde in het kader van onderhoud en beheer van de 

turfroute.



brAbAntse wAl - Allure menu
Proef Ons: De Brabantse Wal, een SmAAkmAkend gebied, waar de drie A’s Asperge, Ansjovis en Aardbei de 

specialiteiten zijn. Deze symboliseren ook de gangen van het Allure menu. Op de Brabantse Wal proeft u de op eik 
gerijpte smaak van de rijke cultuurhistorie. De spannende contrasten in het landschap en de hoogteverschillen zullen 

uw smaakpapillen strelen. Dit keuzemenu geeft u een weldadig gevoel. Proef ook tussendoor ons Brabantse Wal 
bronwater wat de dorst uitstekend lest!

Door een smaakvolle keuze uit het onderstaand drie gangen menu wordt u getracteerd op:
	 •	een	voorgerecht	van	een	warm	informatief	onthaal;
	 •	een	hoofdgerecht	vol	belevingen	uit	een	pallet	aan	recreatievoorzieningen	en	mooie	natuurgebieden;
 • een dessert van gastvrijheid.

Asperge Voorgerecht
Laat u onthalen bij één van de heerlijke voorgerechten die als asperges boven de Wal uitsteken. Van hieruit kunt u uw 

gastronomische ontdekkingstocht langs diverse gangen door bossen, heide,wateren en agrarisch cultuurlandschap verder 
zetten.

Asperge á la StadHaven Steenbergen, Steenbergen
Een pittoreske haven met een diverse mix van sloepverhuur, schitterende vaartochten en gezellige ommetje

Asperge á la Lievensberg, Bergen op Zoom
Laat u verrassen door een avontuurlijk klimbos op een bedje van een rijk bosgebied en smaakvol landgoed

Asperge á la Volksabdij, Ossendrecht
Bos en heide gevuld met een speelbos en karakteristieke abdij, vergezeld door een uitdagend en historisch hoogteverschil

Ansjovis Hoofdgerecht
Als een ansjovis in het zilte water beweegt u door de veelzijdige Brabantse Wal en geniet u van één van de heerlijke 

hoofdgerechten. Schroom niet en bestel een extra gerecht als u nog meer trek heeft in het enorme aanbod.

Ansjovis op de Wal
Het neusje van de zalm is deze herstelde steilrand met een sterke Schelde saus die hoogteverschil en ecologische accenten 

aanbrengt. Als garnering prachtige herstelde landgoederen Moretusbos en Groote Meer.

Ansjovis langs de Zoom
Een wildspies die stad en land verbindt geserveerd met een pittige saus van nieuwe sluizen, natuurlijk ingepaste 

verblijfsaccommodatie en herstelde cultuurhistorische objecten, gecompleteerd door een jaagpad en een golfbaan.

Ansjovis in de Turf
Rijk gevulde turfgeschiedenis in een aantrekkelijk couillisselandschap met agrarische bufferzones, gegarneerd met een 

turfvaartaquaduct en diverse gerevitaliseerde relicten.

Ansjovis door de West-Brabantse Waterlinie
Majestueuze forten en boomdijken op middeleeuwse wijze in een sausje van kunstwerken en uitzichtpunten.

Ansjovis Mattemburgh – Wouwse Plantage
Een smaakvol visitekaartje van landgoederen, gebonden met natuurgebieden, omarmd door een robuuste groene kraag en een 

krachtig Aviolanda.

Aardbeien Nagerecht
Ondernemen en Beleven op aarbeikundige wijze

Geniet u nog na van een aardbeien dessert, streekhapje of walnotenlikeur in één van de vele horecagelegenheden die de 
Brabantse Wal te bieden heeft. U maakt uw diner pas echt compleet met een digestief bij de vele verblijfsaccommodaties op de 

Brabantse Wal. 
Behoefte	aan	meer?	Maak	morgen	weer	een	andere	keuze	uit	het	menu	of	kom	een	keertje	terug!
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c.	 In hoeverre laat het project partijen participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling van het 

landschap betrokken zijn geweest?

	 Met een terugtredende overheid neemt de rol van andere partijen in – voorheen klassieke - over-

heidstaken toe. Binnen dit project zijn verschillende nieuwe partijen betrokken. Voorbeelden hiervan zijn:

-	 (lokale) ondernemers (kennis, ideeën en €), zoals bv. bij de realisatie van de het bezoekerscentrum 

Lievensberg en de ontwikkeling van de Bergsche Heide;

-	 onderwijsinstellingen (kennis, ideeën en handjes), waarvoor (spel-) programma’s ontwikkeld en 

aangeboden worden op het vlak van natuur- en milieu educatie;

-	 burgers (ideeën, kennis en handjes);

-	 burgerorganisaties (kennis, ideeën en handjes).

-	D it naast de overheden en terreinbeheerders die vanuit hun (beleids-)doelen (delen van) bepaalde 

projecten met handjes en/of middelen voorbereiden en/of realiseren. 

Verdienmogelijkheden 

Uitgangspunt is dat de natuur geen kostenpost is, maar een potentiële maatschappelijke en economische 

meerwaarde vertegenwoordigt. Door de aanleg van de route van de turf ontstaan nieuwe economische 

mogelijkheden voor ondernemers. 

De realisatie van de recreatieve routestructuur is een belangrijke stap in de recreatieve en economische 

ontwikkeling van de Brabantse Wal. De structuur verbindt de landschappen van de Brabantse Wal en maakt 

het gemakkelijk deze plekken te bezoeken en te beleven, te voet, op de fiets, per paard of via het water. De 

omvang van recreatieve en economische ontwikkeling van de Brabantse Wal hangt in grote mate af van 

de wijze waarop ondernemers in het gebied aan de slag gaan met de mogelijkheden die de routestruc-

tuur biedt. Zo bieden de recreatieve poorten – waar verschillende vormen van recreatie en bezoekerstypen 

samenkomen – kansen voor het aanbieden van allerlei producten en diensten, zoals verhuur van fietsen 

en kano’s, culinaire arrangementen, streekproducten en begeleide tochten. Maar ook de structuur zelf kan 

gebruikt worden voor productontwikkeling (zie vb naaststaande pagina). Hierbij kan gedacht worden aan 

het ontwerp van themaroutes die handig gebruik maken van de routes en markering.

Voor de route van de turf nemen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal het voortouw. Voor de 

investeringen in de gebieden zelf zijn dat daarentegen de private partijen. Ook de ondernemers zien de 

mogelijkheden van natuur en landschap en  willen hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage 

leveren aan een betere toekomst van mens en omgeving. Holding De Bergsche Heide ontwikkelt niet alleen 

recreatieve voorzieningen, maar investeert ook in de natuur, omdat juist de natuur het gebied uniek maakt 

en zij daarmee publiek trekt. Stayokay draagt bij aan het beheer en onderhoud van het bezoekerscentrum 

‘De Natuurpoort’. Zij richt hier een fonds voor in.  

De verdienmodellen voor het beheer en onderhoud van de verschillende landschappen en de route van de 

turf is per deelproject beschreven in hoofdstuk 2. 
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Begroting en Financiering

De begroting en financiering zijn als bijlagen bij de subsidieaanvraag opgenomen. Hieronder wordt een 

samenvatting gegeven van de begroting en financiering van het project De Zoom.

Deelproject Totale kosten 
Totale 
financiering Subsidie 

 Deelproject A: Route van de turf 5.386.000 € 2.348.500  € 3.037.500  
 Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche 

Heide 8.341.541 € 4.635.863  € 3.705.678  
 Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 

NME centrum Lievensberg 938.765 € 400.000  € 538.765  
 Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse 

Plantage 5.884.180 € 3.306.643  € 2.577.537  
 Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk 1.229.597 € 608.780  € 620.817  
 Deelproject F: Projectmanagement 105.000 € 39.900  € 65.100  
 Totaal 21.885.083 € 11.339.686  € 10.545.397  
  

Partner Kosten Financiering Subsidie % subsidie 
Bergen op Zoom € 5.249.765  € 2.420.900  € 2.828.865  27% 
Route van de turf € 4.206.000  € 1.981.000  € 2.225.000    
Lievensberg € 938.765  € 400.000  € 538.765    
Projectmanagement € 105.000  € 39.900  € 65.100    
  

   
  

Roosendaal € 1.794.799  € 731.135  € 1.063.664  10% 
Route van de turf € 1.180.000  € 367.500  € 812.500    
Visdonk € 614.799  € 363.635  € 251.164    
  

   
  

Holding Bergsche Heide € 8.341.541  € 4.635.863  € 3.705.678  35% 
Bergsche Heide € 8.341.541  € 4.635.863  € 3.705.678    
  

   
  

Finvest € 5.884.180  € 3.306.643  € 2.577.537  24% 
Wouwse Plantage € 5.884.180  € 3.306.643  € 2.577.537    
  

   
  

Natuurmonumenten € 614.799  € 245.145  € 369.654  4% 
Visdonk € 614.799  € 245.145  € 369.654    
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Organisatie 
Penvoerder van het project ‘De Zoom’ ten behoeve van de subsidieaanvraag in het kader van de subsi-

dieregeling landschappen van allure van de provincie Noord-Brabant is de gemeente Bergen op Zoom. 

De gemeente Bergen op Zoom vertegenwoordigt de andere partijen uit het samenwerkingsverband. De 

gemeente Bergen op Zoom draagt verantwoording af aan de provincie over het subsidieproject en de ge-

meente Bergen op Zoom is de schakel tussen de provincie en de overige partners in het project. Zij vraagt 

informatie op en wijst de andere partners op hun verantwoordelijkheden. De gemeente Bergen op Zoom 

ziet er op toe dat het subsidieproject wordt uitgevoerd zoals het in deze aanvraag is opgenomen. 

Voorafgaand aan de indiening van deze subsidieaanvraag is door alle partijen schriftelijk verklaard welke 

prestatie en financiële bijdrage zij aan dit project leveren. 

De gemeente Bergen op Zoom zal de provincie periodiek een toelichting geven op de activiteiten die zijn 

uitgevoerd en de mijlpalen die behaald zijn. Tevens geeft zij aan welke activiteiten in de voorliggende peri-

ode worden uitgevoerd. Tevens geeft zij een toelichting op de gemaakte kosten en de te verwachte kosten.

Met het oog op een goede voortgang van het project organiseert de gemeente Bergen op Zoom maande-

lijkse projectbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de partners gevraagd de voortgang van de 

verschillende deelprojecten toe te lichten. Eventuele afwijkingen van de planning worden met de betref-

fende  projectpartner(s) besproken en bijgestuurd. Bij het (definitief ) niet nakomen van het vooraf bepaalde 

resultaat worden de toegekende middelen niet aan de betreffende projectpartner uitgekeerd. 

Ten behoeve van het coördineren van het project en de subsidieverantwoording wordt een externe pro-

jectcoordinator aangesteld. Deze externe projectcoordinator ondersteunt de penvoerder en de partners bij 

de verantwoording van de subsidie. Voor het opzetten en inrichten van administratie en dossier wordt een 

externe projectsecretaris/coördinator aangesteld.

Het samenwerkingsverband verwacht van de provincie heldere voorwaarden waar zij aan moet voldoen wat 

betreft de verantwoording van de subsidie, vastgelegd in een beschikking. Daarnaast verwacht zij input van 

de provincie door inbreng van expertise, het leggen van relaties met andere (robuuste) projecten, provinci-

ale, nationale en Europese programma’s en ondersteuning bij planologische trajecten.
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Planning

In onderstaande tabel is de projectplanning opgenomen. Per deelproject is aangegeven wanneer welke 

mijlpalen worden gerealiseerd. Het totale subsidieproject ‘De Zoom’ is afgerond eind 2016. In hoofdstuk 2 is 

per deelproject een meer gedetailleerde planning gegeven. Ook is bij dit investeringsvoorstel een liquidi-

teitsplanning gevoegd.

Project Mijlpalen Datum 
oplevering 
mijlpaal 

Route van de 
turf 

Turfvaartaquad
uct 

Fietspad 

Struinpad 

Bruggen 

2014 

2016 

2016 

2016 

Natuurontwikke
ling Bergsche 
Heide 

De Kraggeloop 

Opwaardering 
en ontwikkeling 
dagrecreatie 

2014 

2015 

Natuurontwikke
ling en 
inrichting NME-
centrum 
Lievensberg 

Bezoekerscentr
um 

2014 

Natuurontwikke
ling Wouwse 
Plantage  

Plantage 
Centrum 

Natuur 
verstrekkende 
maatregelen 

Beelden- en 
evenemententui
n 

Recreatieve 
poort 

Nieuwe 
golfbaan 
(nieuwe natuur) 
Nieuwe 
golfbaan 
(golfbaan) 

2014 - 2017 

2015 – 2016 

2016 

2015 

2017 
Afhankelijk van 
weersomstandigh
eden  
2017 - 2018 

Natuurontwikke
ling Landgoed 
Visdonk 

Landschappelijk
e inrichting 
recreatieve 
poort Visdonk 

Natuurversterke
nde 
maatregelen 

Communicatie 
turfhistorie 

2014 

 

2014-2015 

 

2014 
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Projectbeheersing

Organisatie

Het subsidieproject is onderdeel van het meerjarenprogramma de Brabantse Wal. Hier zijn een aantal gre-

mia bij betrokken. Het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal is eindverantwoordelijk en opdrachtgever voor de 

projecten in het kader van het versterken van de Brabantse Wal. In het Bestuurlijk Overleg zijn de provincie 

Noord-Brabant, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Roosendaal, gemeente Steenbergen, gemeente 

Woensdrecht en het waterschap Brabantse Delta vertegenwoordigd. De gemeente Bergen op Zoom zal als 

eindverantwoordelijke voor het subsidieproject in dit overleg verantwoording afdragen. Het Bestuurlijk 

Overleg zal de kwaliteit van het subsidieproject toetsen. Tevens monitort zij de voortgang. 

Het Bestuurlijk Overleg wordt van informatie voorzien door het Platform Brabantse Wal. Hieraan nemen 

ambtenaren van de overheden deel, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organi-

saties. Indien er knelpunten zijn bij projecten en acties of als er initiatieven zijn voor nieuwe projecten en 

acties die gezamenlijk gefinancierd worden, dan wordt dit besproken in de vergadering van het Platform 

Brabantse Wal en vervolgens ook aan het Bestuurlijk Overleg ter besluitvorming voorgelegd. Het subsi-

dieproject ‘De Zoom’ zal standaard op de agenda’s van het Platform Brabantse Wal en het bestuurlijk Over-

leg worden opgenomen. 

De dagelijkse uitvoering van het meerjarenprogramma Brabantse Wal wordt uitgevoerd door het Streekhuis 

Brabantse Wal. Een communicatiemedewerker en projectmanagementassistent zijn één dag in de week 

aanwezig. Zij coördineren en brengen partijen bijeen. Ook biedt het Streekhuis in de gemeentehuizen van 

Woensdrecht en Bergen op Zoom de mogelijkheid om er te werken of overleg te voeren. 

Organigram Brabantse Wal

Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal  
Voorzitter: René van Diessen 

Secretaris: coördinator 

Coördinator 

Platform Brabantse Wal 
Voorzitter: Coördinator 

Secretaris: secretaris 

 

Projectteam 
De Linies 

Projectteam 
De Zoom 

Projectteam 
De Steilrand 

Projectteam 
Grenzenloos groen 

Organigram 
Streekorganisatie   

Landschap van Allure 
Brabantse Wal 

Investeringprogramma Landschap van Allure Brabantse Wal 

Kwartiermakersoverleg LvA  
Voorzitter: Coördinator 

 

Streefbeeld/ beeldkwaliteit 
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Kostenbewaking

De gemeente Bergen op Zoom is als penvoerder eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het subsi-

dieproject. In onderstaande tabel is per deelproject de organisatie opgenomen die eindverantwoordelijk 

is voor een deelproject. Deze organisaties rapporteren ieder half jaar over de inhoudelijke en financiële 

voortgang van het deelproject aan de gemeente Bergen op Zoom. Op deze manier kan de gemeente Bergen 

op Zoom sturen op kwaliteit, tijd en geld. De gemeente Bergen op Zoom legt vervolgens verantwoording af 

aan het Bestuurlijk Overleg Brabantse Wal en in dit overleg escaleert zij bij problemen. 

De penvoerder betaalt pas de subsidie aan de partner na oplevering van de overeengekomen prestaties. Op 

die manier worden projectpartners gestimuleerd om consciëntieus met de gemaakte afspraken om te gaan 

en de kosten te beheersen.  

Tijd

De deelprojecten hebben een reële, harde planning zonder  planologische of financiële risico’s. Op dit mo-

ment wordt het risico op (substantiële) vertraging daarom beperkt geacht. De planningen maken duidelijk 

dat de betreffende projecten vóór 2017 zijn afgerond. 

Door middel van tweemaandelijkse projectbijeenkomsten wordt de voortgang van de projecten gevolgd. 

Eventuele afwijkingen kunnen snel worden ondervangen door te versnellen, door de prioritering te wijzigen 

of door de capaciteit binnen het project te herschikken. 

Kwaliteit

De kwaliteit van de deelprojecten is uitgewerkt in dit investeringsvoorstel. De ruimtelijke kwaliteit, inno-

vatie, burgerparticipatie en economie zoals in dit document verwoord, is leidend voor beoordeling van elk 

projectonderdeel. Tijdens de tweemaandelijkse projectbijeenkomsten  wordt van elk deelproject beoor-

deeld of tenminste de genoemde aspecten in het project zijn inbegrepen.  Kansen om binnen bestaande 

mogelijkheden tussentijds de genoemde elementen te versterken worden gesignaleerd, uitgewerkt en 

opgepakt. 

Project Eindverantwoordelijk 

Route van de turf Gemeente Bergen op Zoom 

Gemeente Roosendaal 

Gebiedsontwikkeling Bergsche Heide Holding Bergsche Heide 

Gebiedsontwikkeling Landgoed 
Lievensberg 

Gemeente Bergen op Zoom 

Gebiedsontwikkeling Wouwse Plantage  Wouwse Plantage N.V. 

Gebiedsontwikkeling Landgoed 
Visdonk 

Natuurmonumenten 
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Communicatieplan

Ieder deelproject kent zijn eigen communicatie-uitingen, maar alles is gerelateerd aan de Brabantse Wal. 

Daarom wordt dit gecoördineerd door de communicatie medewerker van het Streekhuis De Brabantse Wal. 

Voordat communicatie-uitingen gebruikt worden zoals brochures en informatiepanelen moeten deze wor-

den goedgekeurd in het Bestuurlijk Overleg. 

In het Meerjarenprogramma Brabantse Wal is een communicatiestrategie opgenomen. Een aantal onderde-

len hiervan zijn reeds uitgevoerd. Zoals het beeldmerk en huisstijl. 

De Streekorganisatie Brabantse Wal wil het gebied De Brabantse Wal en de gebiedsmerken krachtig profile-

ren richting de uiteindelijke doelgroepen (bewoners, consumenten, ondernemers, recreanten en toeristen). 

Dit moet ertoe leiden dat de naamsbekendheid van het gebied en de gebiedsmerken sterk toeneemt, de 

doelgroepen de waarde van het gebied beter kennen en ze het gericht ondersteunen. Bijvoorbeeld door 

een bezoek aan het gebied, het kopen van streekproducten of deelname aan gemeenschappelijke projec-

ten.  

De Streekorganisatie heeft ook een belangrijke rol in het informeren en stimuleren van de verschillende or-

ganisaties in het gebied om het logo te gebruiken en te communiceren over de Brabantse Wal. Zij informe-

ren bijvoorbeeld over de centrale boodschap die de Brabantse Wal wil uitdragen en stimuleren het Brabant-

se Wal logo op streekproducten. Ook ondersteunt de streekorganisatie bij de promotie van de recreatieve 

poorten. Tevens zorgen zij voor aansluiting bij landelijke evenementen zoals de Dag van het Platteland. 

De partners in het subsidieproject De Zoom onderstrepen het belang van een sterke en uniforme com-

municatie. Om dit te borgen zullen zij de Streekorganisatie betrekken bij hun marketingstrategie. Tevens 

zullen zij hun eigen kanalen gebruiken om te communiceren over hun project, het project De Zoom en De 

Brabantse Wal. De partners communiceren via websites, nieuwsbrieven, artikelen in dag- en weekbladen, 

e-mailberichten en sociale media. 

Aanvullend op de kanalen van de projectpartners wordt ook gebruikt gemaakt van de (proces)communica-

tiemogelijkheden van de streekorganisatie Brabantse Wal.  Die betreffen met name het informeren van een 

groot netwerk aan streekpartijen en externe betrokkenen. 

Voor de (publieks)communicatie van concrete producten naar recreanten wordt gebruik gemaakt van de 

diensten van VVV Brabantse Wal. Deze organisatie is sinds 2008 de partij die zich dagelijks inspant voor een 

grotere naamsbekendheid, meer betrokkenheid van ondernemers en een groeiend aanbod van recreatieve 

producten op de Brabantse Wal. VVV Brabantse Wal zal een belangrijke rol spelen in de communicatie over 

de route van de turf. De nieuwe recreatieve route zal op hun website worden opgenomen en de VVV zal 

brochures verspreiden.  
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Risico- en kansenanalyse 

Wet- en regelgeving

Uit hoofde van de bestaande wetgeving Natura 2000 zijn geen belemmeringen te verwachten. Geen van de 

opgenomen deelprojecten valt binnen een Natura 2000 gebied. 

Relevante projecten zijn vooraf gecheckt met de Verordening Ruimte. Zo zijn de activiteiten op Landgoed 

Wouwse Plantage besproken met medewerkers Ruimtelijke Ordening van de provincie. Zij hebben aange-

geven dat de beoogde ontwikkelingen op basis van het bepaalde in artikel 7.8 mogelijk zijn. Ook de overige 

projecten leiden niet tot knelpunten met de Verordening.

Voor een aanzienlijk deel van de projecten is het vergunningentraject reeds gestart. Voor een deel van de 

projecten moet dit nog starten. Met provincie en gemeenten zijn vergunningprocedures voorbesproken. 

Huidige kennis en inzichten over de projecten constateren geen knelpunten bij de verlening van de beno-

digde vergunningen (omgevingsvergunningen) voor realisatie van de projecten. 

Maatschappelijk/sociaal

Dit project maakt steeds meer mensen enthousiast. Naar aanleiding van de plannen hebben verschillende 

ondernemers laten weten (concrete) plannen te hebben om voort te bouwen op dit en andere Brabantse 

Wal projecten. 

Organisatorisch

Het projectteam van De Zoom is nu ruim een jaar actief. Het team raakt steeds beter op elkaar ingespeeld 

en maakt maximaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. De aanvullende ondersteuning van 

projectcoördinator en projectsecretaris bieden mogelijkheden om kansen die zich aandienen tijdens de 

realisatie van project De Zoom op een goede wijze te integreren in het project. 

Politiek/bestuurlijk

De betrokken organisaties, verenigd in het Bestuurlijk Overleg,  hebben zich volmondig achter dit investe-

ringsvoorstel geschaard. Zie hier voor ook het positief advies ten behoeve van deze subsidieaanvraag van 

het Bestuurlijk Overleg. Dit advies is bij deze aanvraag gevoegd. Zij zien het als een unieke kans om samen, 

zowel binnen als tussen de verschillende projecten, gestalte te geven aan de streekgedachte. De (financiële) 

afspraken die in het kader van dit project zijn gemaakt garanderen een goede realisatie van de projecten.
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Beheerplan
8.1	 Beheerplan
In onderstaande tabel wordt per deelproject aangeven wie verantwoordelijk is voor het instandhouden van 

de investeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van de routestructuur, de bezoekerscentra en 

de openbare ruimte.

8.2	E xploitatieplan
Voor de verschillende gebiedsontwikkelingen zijn business cases opgesteld. Economische activiteiten zijn 

belangrijk voor het onderhoud en beheer van de natuur en de voorzieningen in de verschillende deelpro-

jecten. Met opbrengsten uit verhuur van multifunctionele ruimte in een bezoekerscentrum, kan het gebouw 

zelf en het terrein worden onderhouden. 

Subsidie wordt gevraagd aan de provincie voor de investeringen. Voor de exploitatie wordt geen subsidie 

gevraagd.

In hoofdstuk 2 is per deelproject toegelicht op welke manier de investeringen in stand worden gehouden en 

hoe beheer en onderhoud is geregeld. 

Project Eindverantwoordelijk 

Route van de turf Gemeente Bergen op Zoom 

Gemeente Roosendaal 

Gebiedsontwikkeling Bergsche Heide Holding Bergsche Heide 

Gemeente Bergen op Zoom 

Gebiedsontwikkeling Landgoed 
Lievensberg 

Gemeente Bergen op Zoom 

Natuurmonumenten 

Stayokay 

Gebiedsontwikkeling Wouwse Plantage  Wouwse Plantage N.V. 

Gebiedsontwikkeling Landgoed 
Visdonk 

Natuurmonumenten 

Gemeente Roosendaal 
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BIJLAGE A:
POSITIEF ADVIES 

BESTUURLIJK OVERLEG
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BIJLAGE B:
DETAILKAART
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BIJLAGE C:
INVESTRERINGSBEGROTING

(ZIE EXELSHEET)





Bijlage II Investeringsbegroting

Begrote totale projectkosten exclusief BTW Periode dd/mm/jj-dd/mm/jj: Projectkosten
Subsidiabele 
kosten

Gehele project: € 21.885.083 € 15.966.842
Deelproject A: Route van de turf 1 juni 2013 tot 31 december 2016 € 5.386.000 € 5.110.000
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide € 8.341.541 € 4.660.041
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg 1 juni 2013 tot 31 december 2014 € 938.765 € 388.374
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse 
Plantage 1 juni 2014 tot 30 juni 2016 € 5.884.180 € 4.708.730
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk 1 september 2013 tot 31 maart 2015 € 1.229.597 € 1.034.597
Deelproject F: Projectmanagement 1 juni 2013 tot 31 december 2016 € 105.000 € 65.100

Begroting deelproject A: Route van de turf Omschrijving Projectkosten
Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Periode: 1 juni 2013 tot 31 december 2016
Uitgaven
Prestatie 1: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Bergen op Zoom

Aanleg fietspad (asfalt)

Totale lengte fietspad is 8 km, waarbij op strategische 
punten rood asfalt wordt aangebracht, overige asfalt 
is zwart € 1.083.000 € 1.083.000 Geldbedrag

Aanbrengen markeringen van slagpinnen circa 1600 stuks, h.o.h. afstand is 5 m1 € 166.000 € 166.000 Geldbedrag
Realiseren poosplaatsen 8 keer plek inrichten met meubilair en informatiebord € 80.000 € 80.000 Geldbedrag

Realiseren aantal kunstwerken

2-tal waterknooppunten, schanskorven, goedkopere 
variant brug langs het spoor, aanpassen viaduct A4, 2 
loop-fietsbruggetjes over sloten, reinigen fiets- 
voetgangerstunnel Wouwse Tol. € 352.000 € 352.000 Geldbedrag

Projectmanagement (intern) 1200 uur à € 88,- € 106.000 € 0 Uren partner

Projectmanagement (extern)

2800 uur à €65,--; specialisten o.a. constructeur ca 
800 uur à €80,--, milieukundige 600 uur à €80,--, 
verkeerskundige 400 uur à € 80,-, stedelijk 
waterkundige 400 uur à € 80,--; extern 
projectmanagement ca 1200 uur à € 85,-- € 460.000 € 460.000 Geldbedrag

Groenwerkzaamheden

(her) inrichten bermen met diverse 
groenvoorzieningen, zoals blokhagen, struikgewas, 
gras en bomen € 730.000 € 730.000 Geldbedrag

Verkeersmaatregelen tbv fietspad

Verkeersmaatregelen tpv kruising openbare weg 
tijdelijke verkeersmaatregelingen uitvoering werk 
arbotechnisch verantwoord, kleine werkzaamheden 
bijv. verplaatsen afvalbak, lichtmast of bebording en 
leveranties onvoorzien bijv. afzetpaaltje, schrikhek 
e.d. € 199.000 € 199.000 Geldbedrag

Aanleg wandelpaden 

ca 10 km aan voetpaden, waarvan merendeel 
knuppel- of struinpaden, op strategische punten wordt 
wel een verharding aangebracht. € 460.000 € 460.000 Geldbedrag

Inrichtingselementen
Aanbrengen bebording, openbare verlichting e.d. op 
strategische locaties € 140.000 € 140.000 Geldbedrag

Aanbrengen markeringen van wegenverf
Ten behoeve van oversteekplaatsen met de 
openbare weg en op de Wouwse Tol € 7.000 € 7.000 Geldbedrag

Verlenging de Zoom tot Havenkanaal Graven watergang € 423.000 € 423.000 Geldbedrag
Totale uitgaven Prestatie 1: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Bergen op Zoom € 4.206.000 € 4.100.000

Prestatie 2: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Roosendaal
Aanleg fietspad (asfalt) 2,070 meter a 121 euro € 250.000 € 250.000 Geldbedrag
Bebording van Westraat tot Zunderseweg 50 borden a 200 euro € 10.000 € 10.000 Geldbedrag
Informatiepanelen 1 a 3000 euro € 3.000 € 3.000 Geldbedrag
Bankjes 1 locatie a 2000 euro € 2.000 € 2.000 Geldbedrag
Reconstructie Turfvaartaquaduct en Nispense 
vaart: 
grondaankoop (landbouwgrond) 1000 m2 a 15 euro € 15.000 € 15.000 Geldbedrag
duikers 4 stuks a 5000 euro € 20.000 € 20.000 Geldbedrag
sloot vergraven 250 m a 25 euro € 5.000 € 5.000 Geldbedrag
cementgebonden halfverharding 1700 a 50 euro € 85.000 € 85.000 Geldbedrag
Trapje met fietsgoot 1 a 5000 euro € 5.000 € 5.000 Geldbedrag
Verlagen/afvoeren westberm N262 3000 a 15 euro € 45.000 € 45.000 Geldbedrag
reconstructie wallichaam west 40 m en kunstobject turfvlet € 100.000 € 100.000 Geldbedrag
reconstructie wallichaam oost 200 m en kunstobject 't Zijl € 400.000 € 400.000 Geldbedrag
pleksgewijze restauratie Nispense vaart 400 a 25 euro € 10.000 € 10.000 Geldbedrag
infopanelen 2 stuks a 3000 euro € 6.000 € 6.000 Geldbedrag
bankjes 2 locaties a 2000 euro € 4.000 € 4.000 Geldbedrag
aanplanten bomen 200 a 250 euro € 50.000 € 50.000 Geldbedrag
Voorbereiding en toezicht Intern projectmanagement route van de turf en turfvaartaquaduct€ 170.000 € 0 Uren partner
Totale uitgaven Prestatie 2: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Roosendaal € 1.180.000 € 1.010.000

Totale uitgaven deelproject A € 5.386.000 € 5.110.000
Inkomsten
Geen inkomsten, het betreft een infrastructurele ontwikkeling € 0 0
De verdienmodellen zoals sponsoring van een 
stukje route van de turf en zoomkapdagen hebben 
betrekking op het beheer. € 0 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 0
Totaal deelproject A € 5.386.000 € 5.110.000

De investeringsbegroting moet in ieder geval één op één aansluiten op het projectplan en inzicht geven in de begrote kosten. 
De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. 
Kosten gemaakt voor het moment van indiening van de aanvraag zijn niet subsidiabel, maar tellen wel mee bij het bepalen van 
de totale projectkosten en dienen hieronder inzichtelijk te worden gemaakt. Minimaal 50% van de projectkosten moet als eigen 
bijdrage worden gedragen door het samenwerkingsverband.

investeringen in gebouwen, bouwwerken en fiets, wandel en ruiterpaden, 
inclusief kunstwerken, subsidiabel tot een maximum van 20% van de totale projectkosten
#########

% blauw 17%
Dat betekent dat de 'blauwe' kosten 100% subsidiabel zijn.

Maximale subsidie: 50% van de totale kosten: ##########



Begroting deelproject B: Natuurontwikkeling 
Bergsche Heide Omschrijving Projectkosten

Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Periode: 1 juni 2014 tot 30 juni 2016
Uitgaven

Prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied
Aanleg van Natuurwaadplekken 145 m2, 3 stuks plaatsing 3 stuwen € 25.503 € 25.503 Geldbedrag
Aanleg schelpen/wandelpad 2 meter x 2500 meter € 126.000 € 126.000 Geldbedrag
Aanleg houten brug over de beek 12 meter lang 3,5 meter breed (hulpdiensten) € 135.000 € 135.000 Geldbedrag
Aanleg markeringspunten uitkijktoren (2 stuks) 2 picknick plaatsen € 18.000 € 18.000 Geldbedrag
Projectmanagement partner ontwerpkostenen begeleiding 543 uur € 50.500 € 0 Uren partner
Projectmanagement (extern) directievoering, uitvoeringskosten 810 uur  a 93 euro € 76.000 € 76.000 Geldbedrag
aanleg meandende rivier 5,3 kilometer lengte, grondverzet 60.000m3 € 403.850 € 403.850 Geldbedrag

aanleg biotopen
moerasdeel, droog grasland, natgrasland, visvijvers, 
strandjes etc 2,5 hectare € 287.500 € 287.500 Geldbedrag

aansluiten en opschonen bestaande watergangen 5300 x 1,5meter € 53.000 € 53.000 Geldbedrag

plaatsing steenroutes en overige hekwerken
lengte 2500 meter in afwisselende typen hekwerk en 
steenformaties € 550.000 € 550.000 Geldbedrag

grondaankoop particulieren 3610 meter x 25 m breed € 446.000 € 446.000 Geldbedrag

bouwklaar maken terrein
uitzetwerkzaamheden, rooien begroeiing, afzetten 
bovenlaag terrein 5300 x 25 meter € 78.500 € 78.500 Geldbedrag

afwerken terrein inzaaien, bomen en struiken aankoop etc. € 122.500 € 122.500 Geldbedrag
Totale uitgaven prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied € 2.372.353 € 2.321.853

Prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied

Realiseren pleisterplaatsen
6 pleisterplaatsen inrichting picknick sets, speelbos, 
bankjes, informatieborden € 33.000 € 33.000 Geldbedrag

Plaatsen van afschermingen voor niet gewenst 
gemotoriseerd verkeer

natuurlijke blokkades steenroute,bossages, 
halfverhardingen etc € 128.500 € 128.500 Geldbedrag

Aanbrengen van onderhoudspaden 2,5x600 meter € 67.500 € 67.500 Geldbedrag
Aanbrengen half verharde paden 2 m x 1785 m € 85.000 € 85.000 Geldbedrag
Projectmanagement (intern) ontwerpkosten 109 uur 93,- € 12.500 € 0 Uren partner

Projectmanagement (extern)
directievoering projectmanagement en 
uitvoeringsbegeleiding 602 u x 93,- € 56.075 € 56.075 Geldbedrag

Plaatsen van steenbeeldenformaties voor 
geleiding diverse doelgroepen

lengte 1500 m combinatie met natuurhek en 
wildroosters € 135.000 € 135.000 Geldbedrag

Projectmanagement partner ontwerpkostenen begeleiding € 43.250 € 0 Uren partner
Projectmanagement (extern) directievoering, uitvoeringskosten 432 uur  x 93,- € 40.175 € 40.175 Geldbedrag

marketingkosten
presentatiemateriaal, drukwerken, 
vooronderzoek/haalbaarheid € 134.000 € 134.000 Geldbedrag

infrastructuur parkeerplaatsen 150 stuks = 3750 m2 € 225.000 € 0 Geldbedrag

aanleg nieuwe natuurbiotopen
aanleg paddenpoelen, vlindertuinenis, amfibieenvijver 
etc. totaal 1,5 hectare € 172.500 € 172.500 Geldbedrag

aanleg infrastructuur groen onderhoudspad 1500 m2 € 36.000 € 36.000 Geldbedrag
Vorming van natuurgebieden naar historische 
waarden

aanleg vijvers, heidevelden met zandverstuivingen 
etc. € 154.438 € 154.438 Geldbedrag

Totale uitgaven prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied € 1.322.938 € 1.042.188

Prestatie 3: Natuurontwikkeling in gebied verblijfsrecreatie

Aanbrengen Eco-Wal
grondwal van 540 meter lengte en varierend 6 - 8 
meter breed 4-5 m hoog € 394.250 € 394.250 Geldbedrag

Aanbrengen ondersteuningen aanbrengen schanskorven damwand (spoorkant) € 145.000 € 0 Geldbedrag

Grondwerk en terrein bouwklaar maken
uitzet werkzaamheden, rooien begroeingen, toplaag 
verwijderen etc. 5000 m2 € 119.000 € 0 Geldbedrag

Aanleg verbindingstunnel
ondertunneling onder spoorlijn naar Zanderije (zwem- 
en recreatievijver € 1.945.000 € 0 Geldbedrag

Infrastructuur
aanleg wandelpaden, rioleringen, aanbrengen electra 
en verlichting € 106.000 € 106.000 Geldbedrag

Projectmanagement partner ontwerpkosten 49 uur x 93,- € 4.550 € 0 Uren partner

Projectmanagement (extern)
directievoering projectmanagement en 
uitvoeringsbegeleiding 742 u x 93,- € 69.000 € 0 Geldbedrag

Marketingkosten
presentatiemateriaal, drukwerken, 
vooronderzoek/haalbaarheid € 155.000 € 0 Geldbedrag

Voorzieningen
inrichting veiligheidsvoorzieningen 
(schuilgelegenheden bij spoor) € 46.450 € 0 Geldbedrag

Totale uitgaven prestatie 3: Natuurontwikkeling in gebied verblijfsrecreatie € 2.984.250 € 500.250

Prestatie 4: Duurzame energieopwekking
realisatie restwarmte opslag grondwerk, boordrills, betonconstructie € 98.000 € 0 Geldbedrag

infrastructuur
buizenconstructie ondergronds, aansluitingen op 
bestaand netwerk € 56.000 € 0 Geldbedrag

infrastructuur aanleg asfaltwegen 435 m2 € 19.000 € 0 Geldbedrag
opwekking zonneenergie plaatsing zonnepanelen op ecowal 450 m2 € 77.000 € 77.000 Geldbedrag
Totale uitgaven prestatie 4: Duurzame energieopwekking € 250.000 € 77.000

Prestatie 5: Natuurontwikkeling in gebied met faciliteiten dagrecreatie

Inrichting steunpunten electro transportmiddelen
aanleg oplaadpunten electrocarren op diverse 
locaties 36 stuks € 97.250 € 97.250 Geldbedrag

landschapsinrichting
aanpassing huidig bosgebied naar historisch 
perspectief, herstel onderhoudsschade 6,3 hectare € 382.000 € 382.000 Geldbedrag

aanleg infrastructuur
wandel-, fietspaden, paarden trails, mountainbike 
routes in halfverhardingen 6980 m2 € 167.500 € 167.500 Geldbedrag

aanleg infrastructuur aanleg parkeerplaatsen 125 plaatsen x 25 m2 € 185.000 € 0 Geldbedrag

aanleg infrastructuur
aanpassing huidig asfalt wegennet naar 
halfverharding en bestemmingsverkeer 12000 m2 € 264.000 € 0 Geldbedrag

aanleg wellnessfaciliteiten
aanleg van ligweides, natuurlijke zwem, en 
dompelpoelen, omheiningen etc. 1,25 hectare € 143.750 € 0 Geldbedrag

marketingkosten
presentatiemateriaal, drukwerken, 
vooronderzoek/haalbaarheid € 83.000 € 0 Geldbedrag

Projectmanagement partner ontwerpkosten 188 uur x 93,- € 17.500 € 0 Uren partner

Projectmanagement (extern)
directievoering projectmanagement en 
uitvoeringsbegeleiding 775 u x 93,- € 72.000 € 72.000 Geldbedrag

Totale uitgaven prestatie 5: Natuurontwikkeling in gebied met faciliteiten dagrecreatie € 1.412.000 € 718.750 

Totale uitgaven deelproject B € 8.341.541 € 4.660.041
Inkomsten
Parkeren Er wordt geen parkeergeld gevraagd € 0 0

Totale inkomsten (incl.verdienmodellen)
Verdienmodellen hebben betrekking op het beheer. 
Tijdens projectperiode geen inkomsten € 0 0

Totaal deelproject B € 8.341.541 € 4.660.041



Begroting deelproject C: Natuurontwikkeling en 
inrichting NME centrum Lievensberg Omschrijving Projectkosten

Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Periode: 1 juni 2013 tot 31 december 2014
Uitgaven
Prestatie 1: NME-centrum
Bouw NME-centrum € 541.291 € 0 Geldbedrag
Leges € 9.100 € 0 Geldbedrag
Inrichting:
balieruimte 12 m2: meubilair balie € 10.000 € 10.000 Geldbedrag
expositieruimte 60 m2: meubilair, tentoonstelling € 40.000 € 40.000 Geldbedrag

expositieruimte 
32 m2: wisseltentoonstelling, etalage duurzame 
producten, beeldschermen, interactieve presentatie € 60.000 € 60.000 Geldbedrag

ruimte workshops/activiteiten 
50 m2: meubilair, panelen op expositiewand, kaart 
Brabantse Wal, game-area € 70.000 € 70.000 Geldbedrag

auditorium 
80 m2: panelen op expositiewand, presentatie-
apparatuur en projectieschermen, muziekinstallatie € 40.000 € 40.000 Geldbedrag

binnentuin 40 m2 € 10.000 € 10.000 Geldbedrag
experimenteertuin en dakbegroeiing Brabantse Wal € 20.000 € 20.000 Geldbedrag
Totale uitgaven prestatie 1: NME-centrum € 800.391 € 250.000

Prestatie 2: Herinrichting Balsedreef
Aanleg 110 groene parkeerplaatsen met behoud 
van bomen en groen, gebruik van natuurlijke 
materialen (zoals omheining van snoeihout, 
nestkasten etc) om biodiversiteit te vergroten. 
Voor de werkzaamheden worden mensen van de 
Sociale Werkplaats ingehuurd. 

Aanvangswerkzaamheden
Toepassen afzettingen, opruimen en verwijderen 
begroeiing € 2.400 € 2.400 Geldbedrag

Grondwerken

Ontgraven (cunet, grond ontgraven), gronddepot, 
afvoeren grond, milieukundig onderzoek (AP04), zand 
verwerken in cunet, verdichten. € 28.588 € 28.588 Geldbedrag

Wegenbouwwerken

Voorbereidende werken (zandbed), opsluitingen, 
betonstraatstenen, 
tegelverharding € 72.817 € 72.817 Geldbedrag

Groenvoorzieningen Wortelscherm, bermen € 9.355 € 9.355 Geldbedrag

Werkzaamheden algemene aard

Inhuren materialen/machines, opzoeken en 
beschermen van kabels en leidingen, bescherming 
van bomen, tijdelijke toiletten, projectadministratie. € 25.214 € 25.214 Geldbedrag

Totale uitgaven prestatie 2: Herinrichting Balsedreef € 138.374 € 138.374

Totale uitgaven deelproject C € 938.765 € 388.374
Inkomsten
Er wordt een stichting opgezet voor de activiteiten in het NME-centrum € 0 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 0
Totaal deelproject C € 938.765 € 388.374

Begroting deelproject D: Natuurontwikkeling 
Wouwse Plantage Omschrijving Projectkosten

Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Periode: van 1 juni 2014 tot 30 juni 2016
Uitgaven
Prestatie 1: Recreatieve Poort Wouwse Plantage
groene parkeerplaatsen recreatieve poort (75 stuks)2.170 m2 * € 100/m2 * 121% € 262.500 € 262.500 Geldbedrag

informatievoorzieningen
2 informatieborden bij Poort en bewegwijzering met 
100 borden langs voet- en fietspaden € 37.500 € 37.500 Geldbedrag

inrichting recreatieve poort

aanleg speelvoorziening (600m2 8 * € 100 /m2) en 
natuurlijke speeltoestellen 5 stuks voor de kinderen 
en fietsenstalling voor 30 fietsen € 60.000 € 60.000 Geldbedrag

verbeteren routestructuur kruising Plantagebaan
aanleg linksafstrook op Plantagebaan komende uit 
Wouwse Plantage € 90.000 € 0 Geldbedrag

ontwerp, advies & project management

kosten landschaparchitect, technische en overige 
adviseurs op basis van de geldende honorarium 
normregels DNR 2011, extern projectmanagement en 
toezicht op basis van 240 uur à € 75/uur repectievelijk 
290 uur à €  55/uur (ex. BTW) € 120.000 € 120.000 Geldbedrag

grondverwerving 3.000 m2 erfpacht à € 2,50/m2/jaar CW à 6% € 125.000 € 125.000 Geldbedrag

Interne kosten
36 maanden 500 uur à gemiddeld € 125 per uur (ex 
BTW) 1 senior PM, 1 junior PM + 1 assistent PM € 70.000 € 0 Uren Partner

Totale uitgaven Prestatie 1: Recreatieve Poort Wouwse Plantage € 765.000 € 605.000

Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen
uitgraven en herstel natteomstandigheden circa 24.000 m2 aanlegkosten à € 3,25/m2 (ex. BTW) € 94.800 94.800 Geldbedrag
recreatieve (fiets)paden (lengte 2.430 m1) Lengte 2.430  meter, breedte 2 meter € 85.050 85.050 Geldbedrag

groenvoorzieningen

70 are groenvoorzieningen 200 stuks bomen langs 
fietspaden, 110 stuks solitaire bomen en struiken, , 
gemiddeld € 6,40/m2 (ex BTW)  € 53.900 53.900 Geldbedrag

herstel lanen en paden
800 meter beloopbaar maken, 24 are herstel bermen 
en 40 stuks bomen, gemiddeld € 8,25/m2 (ex BTW) € 36.000 36.000 Geldbedrag

grondverwerving circa 44.500 m2 erfpacht à € 0,25/m2/jaar CW à 6% € 185.130 € 185.130 Geldbedrag

ontwerp, advies & project management

kosten landschaparchitect, technische en overige 
adviseurs op basis van de geldende honorarium 
normregels DNR 2011, extern projectmanagement en 
toezicht op basis van 240 uur à € 75/uur repectievelijk 
290 uur à €  55/uur (ex. BTW) € 113.750 € 113.750 Geldbedrag

Interne kosten
42 maanden 620 uur à gemiddeld € 125 per uur (ex 
BTW) 1 senior PM, 1 junior PM + 1 assistent PM € 86.400 € 0 Uren partner

Totale uitgaven Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen € 655.030 € 568.630

Prestatie 3: Beelden en evenemententuin

bouw entreegebouw & aanleg parkeren
entreegebouw 250 m2 Bvo à € 2.000/m2 en 1.300 
m2 parkeren à € 100/m2  (ex BTW). € 761.250 € 0 Geldbedrag

aanleg nieuwe natuur 14ha 09 a 50 ca (140.950 m2) € 600.000 € 600.000 Geldbedrag

inrichtingskosten

Inrichting entreegebouw 250 à € 1.000/m2  (incl. 
BTW) en initieel 20 kunstwerken door verschillende 
kunstenaars à gemiddeld € 75.000 per kunstwerk (ex 
BTW). € 1.750.000 € 1.750.000 Geldbedrag

informatievoorzieningen
Informatieborden totale project en per kunstwerk een 
infobord, brochures, drukwerk, website, promotie € 90.000 € 90.000 Geldbedrag

grondverwerving circa 148.000m2 erfpacht à € 0,25/m2/jaar CW à 6% € 617.100 € 617.100 Geldbedrag

ontwerp, advies & project management

kosten landschaparchitect, technische, culturele en 
overige  adviseurs op basis van de geldende 
honorarium normregels (DNR 2011), kosten 
Kunstcommissie, extern projectmanagement en 
toezicht op basis van 360 uur à € 75/uur repectievelijk 
480 uur à €  55/uur (ex. BTW) € 478.000 € 478.000 Geldbedrag

Interne kosten
42 maanden 1.260 uur à gemiddeld € 110 per uur (ex 
BTW) 1 senior PM, 2 junior PM + 1 assistent PM € 167.800 € 0 Uren partner

Totale uitgaven Prestatie 3: Beelden en evenemententuin € 4.464.150 € 3.535.100

Totale uitgaven deelproject D € 5.884.180 € 4.708.730
Inkomsten
Parkeren Er wordt geen parkeergeld gevraagd € 0 0

Totale inkomsten (incl.verdienmodellen)
Verdienmodellen hebben betrekking op het beheer. 
Tijdens projectperiode geen inkomsten € 0 0

Totaal deelproject D € 5.884.180 € 4.708.730



Begroting deelproject E: Natuurontwikkeling 
Visdonk Omschrijving Projectkosten

Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Prestatie 1 Periode: van 1 september 2013 tot 31 maart 2015
Uitgaven
Prestatie 1: Landschappelijke inrichting recreatieve poort Visdonk

inbrengwaarde grond recreatie poort

Gemeente Roosendaal brengt een perceel van 2500 
m2 in tegen een geschatte waarde van 10 euro per 
m2. € 25.000 € 25.000 Geldbedrag

grasbetonsteen groen parkeren recreatieve poort

Wij realiseren een halfverhard (of grasbetonsteen) 
groen parkeerterrein, dat niet nader in vakken 
ingedeeld wordt, omdat het dient als overloopterrein, 
om de capaciteit van het bestaande parkeerterrein uit 
te breiden in functie van de recreatieve poort van 
Landgoed Visdonk. De omvang van het te realiseren 
terrein is 2500 m2 en het is openbaar toegankelijk. Er 
kunnen maximaal 100 auto's staan. € 150.000 € 150.000 Geldbedrag

informatievoorziening Visdonk en Brabantse Wal

Bij de recreatieve poort worden informatiepanelen 
geplaatst, die toelichting geven over Landgoed 
Visdonk, de bijzondere natuurwaarden in het gebied, 
de relatie tot de Brabantse Wal en de recreatieve 
mogelijkheden, zowel in het gebied als in de ruimere 
omgeving. € 5.000 € 5.000 Geldbedrag

verbeteren routestructuur op de recreatieve poort 
(wandelpaden)

Het betreft hier het versterken van de route die 
parkeerterrein, restaurant, educatieve tuin, 
gedenkbos fase 1, speelbos en 
Bezoekersvoorziening onderling koppelt. Die route 
wordt aansluitend gemaakt op de verschillende 
functies en de overgangen tussen de te verbinden 
onderdelen worden versoepeld. € 20.000 € 20.000 Geldbedrag

educatieve tuin

Na afronding van de bouwwerkzaamheden van 
restaurant Catzand wordt een momenteel 
braakliggend terrein van 4.423 m2 omgevormd tot 
een educatieve tuin, met onder meer een 
jeugdnatuurpad, een bloemenweide, vlinderplanten 
en een insectenhotel. Kosten van aankoop en 
inrichting van het geheel worden geraamd op 10 euro € 44.230 € 44.230 Geldbedrag

voorbereiding en toezicht

400 uur a 100 euro. Het betreft uren van de partners, 
circa 100 van Natuurmonumenten en 300 van de 
gemeente Roosendaal. € 40.000 € 0 Uren partner

Totale uitgaven prestatie 1: Landschappelijke inrichting recreatieve poort Visdonk € 284.230 € 244.230

Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen

kruidenrijke graanakkers Hermelijndreef

Aan de Hermelijndreef worden twee percelen van 
samen 18.654 m2 landbouwgrond aangekocht, uit de 
reguliere productie gehaald en omgevormd tot 
kruidenrijk akkerland. Hierbij wordt ongeschoond 
graan toegepast, zodat de traditionele akkerkruiden 
als klaproos en bolderik het gebied in kleuren zullen 
hullen. In de winter blijft het graan staan, als voedsel 
voor vogels en reewild. € 93.270 € 93.270 Geldbedrag

Bufferzone Rozenven

Sinds 10 jaar wordt met succes gewerkt aan het 
natuurherstel van en rondom het Rozenven. 
Belemerende factor is echter een tussenliggend 
akkerperceel van 51.759 m2, waar mest en 
bestrijdingsmiddelen via het grondwater toestromen 
naar het ven. Dit akkerpeceel wordt aangekocht en uit 
de landbouwkundige productie gehaald, om het te 
kunnen omvormen tot een natuurterrein, waarbij 
behalve de bescherming van het Rozenven ook een 
sterkere binding tussen de natuurgebieden ontstaat. € 310.554 € 310.554 Geldbedrag

bos en heidverbinding Rozenvendreef

Aan de Rozenvendreef wordt een perceel van 15.787 
m2 aangekocht en ingericht als natuurterrein, om een 
goede ruimtelijke en ecologische verbinding tussen 
de bestaande bossen en heides tot stand te brengen. € 94.722 € 94.722 Geldbedrag

bos en waterverbinding Turfvaartsestraat

Aan de Turfvaartsestraat worden twee percelen (een 
van de gemeente en een van Natuurmonumenten) 
aan het landbouwkundig gebruik onttrokken en 
ingericht als natuurgebied, om een goede overgang 
te maken tussen reeds bestaande bospercelen en de 
Elderse Turfvaart. Totale oppervlakte bedraagt 
19.541 m2. € 117.246 € 117.246 Geldbedrag

landschapsversterking d.m.v. singels en lanen

Met enkele honderden strekkende meters 
landschapelementen en bomenrijen wordt de 
schaalgrootte van het landschap verkleind en 
daarmee interessanter gemaakt voor het wild en voor 
de recreant. € 20.000 € 20.000 Geldbedrag

gedenkbos fase 2

Een perceel van circa 2,5 hectare (inbrengwaarde 
Natuurmonumenten 20.000 euro) wordt opgeschoond 
en ingericht als gedenkbos, waar mensen een boom 
kunnen planten om een bijzondere gebeurtenis te 
gedenken. € 60.000 € 60.000 Geldbedrag

bosperceel Achtmaalsebaan

Een bosperceel aan de Achtmaalsebaan wordt 
aangekocht en ingericht voor de Mountainbikeroutes 
van Visdonk en de verbindingsroute richting de MTB-
routes in de Rucphense Bossen. De recreatieroutes 
van 2 natuurgebieden worden zo met elkaar 
verbonden. € 49.575 € 49.575 Geldbedrag

Voorbereiding en toezicht

Voorbereiding, toezicht en eigen uitvoering 
(machinewerk) van de natuurontwikkeling vergt circa 
1500 uur a 100 euro. Het zijn uren van de partners, 
driekwart van Natuurmonumenten en een kwart van 
de Gemeente Roosendaal € 150.000 € 0 Uren partner

Totale uitgaven prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen € 895.367 € 745.367

Prestatie 3: Communicatie turfhistorie

tentoonstelling Turfgeschiedenis Brabantse Wal

We stellen 2014 in het teken van de turfcommunicatie 
en daarvoor zal onder meer een tentoonstelling 
worden georganiseerd over de turfgeschiedenis van 
de Brabantse Wal. Locatie is het T-huis Visdonk; 
uitvoerende partij is het MEC Roosendaal. 
Doelgroepen voor deze tentoonstelling zijn onderwijs 
en spontane bezoekers aan het T-huis. € 15.000 € 15.000 Geldbedrag



Prestatie 3: Communicatie turfhistorie

tentoonstelling Turfgeschiedenis Brabantse Wal

We stellen 2014 in het teken van de turfcommunicatie 
en daarvoor zal onder meer een tentoonstelling 
worden georganiseerd over de turfgeschiedenis van 
de Brabantse Wal. Locatie is het T-huis Visdonk; 
uitvoerende partij is het MEC Roosendaal. 
Doelgroepen voor deze tentoonstelling zijn onderwijs 
en spontane bezoekers aan het T-huis. € 15.000 € 15.000 Geldbedrag

turfproject MEC
het MEC benadert actief het onderwijs en ontwikkelt 
hiervoor lesmateriaal. € 5.000 € 5.000 Geldbedrag

turfproject VVV
het VVV Roosendaal communiceert actief over de 
turfgeschiedenis € 5.000 € 5.000 Geldbedrag

Veenpalen

Om recreanten en toeristen er op te wijzen dat hier 
vroeger plaatselijk tot 4,5 meter dikke veenpakketten 
lagen, worden zogenaamde Veenpalen geplaatst, die 
de dikte van de toenmalige veenlaag visueel maken 
en informatie verschaffen over de turfgeschiedenis 
van de streek. 4 stuks, afhankelijk van de stuksprijs. € 20.000 € 20.000 Geldbedrag

Voorbereiding en toezicht
voorbereiding en toezicht vergt naar verwachting 50 
uur a 100 euro € 5.000 € 0 Uren partner

Totale uitgaven prestatie 3: Communicatie turfhistorie € 50.000 € 45.000

Totale uitgaven deelproject E € 1.229.597 € 1.034.597
Inkomsten
Parkeren Er wordt geen parkeergeld gevraagd € 0 0

Totale inkomsten (incl.verdienmodellen)
Verdienmodellen hebben betrekking op het beheer. 
Tijdens projectperiode geen inkomsten € 0 0

Totaal deelproject E € 1.229.597 € 1.034.597

Begroting deelproject F: Projectmanagement Omschrijving Projectkosten
Subsidiabele 
kosten Financieringsvorm

Periode: van 1 juni 2014 tot 30 juni 2016
Uitgaven
Prestatie 1 Subsidieverantwoording

Externe inhuur 
Ondersteuning verantwoording subsidie en 
projectmanagement. 700 uur a 150 euro 105.000 65.100 Geldbedrag

Totale uitgaven deelproject F € 105.000 € 65.100
Inkomsten
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 0
Totaal deelproject F € 105.000 € 65.100
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BIJLAGE d:
financieringsplan

(ZIE EXELSHEET)





Bijlage I Financieringsplan

Financiering totale projectkosten Toelichting: (waaruit 
bestaat uw bijdrage 
per deelproject)

Bedrag in € Percentage

Deelnemer 1 : gemeente Bergen op Zoom € 2.420.900 11,06%
Deelproject A: Route van de turf Geldbedrag € 1.875.000 8,57%
Deelproject A: Route van de turf Uren € 106.000 0,48%
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg

Geldbedrag
€ 400.000 1,83%

Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk
Deelproject F: Projectmanagement Geldbedrag € 39.900 0,18%

Deelnemer 2: gemeente Roosendaal € 731.135 3,34%
Deelproject A: Route van de turf Geldbedrag € 197.500 0,90%
Deelproject A: Route van de turf Uren € 170.000 0,78%
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Geldbedrag € 207.500 0,95%
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Uren € 72.500 0,33%
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Grond € 83.635 0,38%
Deelproject F: Projectmanagement

Deelnemer 3: Holding Bergsche Heide € 4.635.863 21,18%
Deelproject A: Route van de turf
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide Geldbedrag € 4.550.813 20,79%
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide Uren € 85.050 0,39%
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk
Deelproject F: Projectmanagement

Deelnemer 4: De Wouwse Plantage N.V. € 3.306.643 15,11%
Deelproject A: Route van de turf
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage Geldbedrag € 2.982.443 13,63%
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage Uren € 324.200 1,48%
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk
Deelproject F: Projectmanagement

Deelnemer 5: Natuurmonumenten € 245.145 1,12%
Deelproject A: Route van de turf
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Geldbedrag € 83.575 0,38%
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Uren € 122.500 0,56%
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk Grond € 39.070 0,18%
Deelproject F: Projectmanagement

Totale bijdragen partners € 11.339.686 51,81%
Totaal gevraagde subsidie: € 10.545.397 48,19%

Totale financiering € 21.885.083 100,00%

In het financieringsplan wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de daarbij 
behorende financieringsbijdragen van het project. Per financier kunt u aangeven om welk 
percentage van de dekking het gaat. 



Deelproject Totale kosten Totale financieringSubsidie
Deelproject A: Route van de turf 5.386.000 € 2.348.500 € 3.037.500
Deelproject B: Natuurontwikkeling Bergsche Heide 8.341.541 € 4.635.863 € 3.705.678
Deelproject C: Natuurontwikkeling en inrichting 
NME centrum Lievensberg 938.765 € 400.000 € 538.765
Deelproject D: Natuurontwikkeling Wouwse Plantage 5.884.180 € 3.306.643 € 2.577.537
Deelproject E: Natuurontwikkeling Visdonk 1.229.597 € 608.780 € 620.817
Deelproject F: Projectmanagement 105.000 € 39.900 € 65.100
Totaal 21.885.083 € 11.339.686 € 10.545.397

Partner Kosten Financiering Subsidie % subsidie
Bergen op Zoom € 5.249.765 € 2.420.900 € 2.828.865 27%
Route van de turf € 4.206.000 € 1.981.000 € 2.225.000
Lievensberg € 938.765 € 400.000 € 538.765
Projectmanagement € 105.000 € 39.900 € 65.100

Roosendaal € 1.794.799 € 731.135 € 1.063.664 10%
Route van de turf € 1.180.000 € 367.500 € 812.500
Visdonk* € 614.799 € 363.635 € 251.164

Holding Bergsche Heide € 8.341.541 € 4.635.863 € 3.705.678 35%
Bergsche Heide € 8.341.541 € 4.635.863 € 3.705.678

Finvest € 5.884.180 € 3.306.643 € 2.577.537 24%
Wouwse Plantage € 5.884.180 € 3.306.643 € 2.577.537

Natuurmonumenten € 614.799 € 245.145 € 369.654 4%
Visdonk € 614.799 € 245.145 € 369.654

Totale subsidie € 10.545.397
* Kosten Visdonk 50-50 verdeeld tussen Roosendaal en Natuurmonumenten
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Bijlage III Liquiditeitsplanning

Liquiditeitsplanning project De Zoom Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016
project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Deelproject A Route van de turf
Uitgaven
Prestatie 1: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Bergen op Zoom
Aanleg fietspad (asfalt) € 1.083.000 € 1.083.000 € 0 € 0 € 155.000 € 155.000 € 619.000 € 619.000 € 309.000 € 309.000
Aanbrengen markeringen van slagpinnen € 166.000 € 166.000 € 0 € 0 € 24.000 € 24.000 € 95.000 € 95.000 € 47.000 € 47.000
Realiseren poosplaatsen € 80.000 € 80.000 € 0 € 0 € 11.500 € 11.500 € 46.000 € 46.000 € 22.500 € 22.500
Realiseren aantal kunstwerken € 352.000 € 352.000 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 201.000 € 201.000 € 101.000 € 101.000
Projectmanagement (intern) € 106.000 € 0 € 53.000 € 0 € 53.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 460.000 € 460.000 € 147.000 € 147.000 € 170.700 € 170.700 € 95.000 € 95.000 € 47.300 € 47.300
Groenwerkzaamheden € 730.000 € 730.000 € 0 € 0 € 104.000 € 104.000 € 417.000 € 417.000 € 209.000 € 209.000
Verkeersmaatregelen tbv fietspad € 199.000 € 199.000 € 0 € 0 € 28.500 € 28.500 € 114.000 € 114.000 € 56.500 € 56.500
Aanleg wandelpaden € 460.000 € 460.000 € 0 € 0 € 66.000 € 66.000 € 263.000 € 263.000 € 131.000 € 131.000
Inrichtingselementen € 140.000 € 140.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 80.000 € 80.000 € 40.000 € 40.000
Aanbrengen markeringen van wegenverf € 7.000 € 7.000 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 4.000 € 4.000 € 2.000 € 2.000
Verlenging de Zoom tot Havenkanaal € 423.000 € 423.000 € 0 € 0 € 60.500 € 60.500 € 242.000 € 242.000 € 120.500 € 120.500
Totale uitgaven Prestatie 1: Aanleg Route van 
de Turf, grondgebied Bergen op Zoom € 4.206.000 € 4.100.000 € 200.000 € 147.000 € 744.200 € 691.200 € 2.176.000 € 2.176.000 € 1.085.800 € 1.085.800

Prestatie 2: Aanleg Route van de Turf, grondgebied Roosendaal
Aanleg fietspad (asfalt) € 250.000 € 250.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 250.000 € 250.000 € 0 € 0
Bebording van Westraat tot Zunderseweg € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 0
Informatiepanelen € 3.000 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0
Bankjes € 2.000 € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 2.000 € 0 € 0
Reconstructie Turfaquaduct en Nispense vaart: 
grondaankoop (landbouwgrond) € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0
duikers € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0
sloot vergraven € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0
cementgebonden halfverharding € 85.000 € 85.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 85.000 € 85.000 € 0 € 0
Trapje met fietsgoot € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0
Verlagen/afvoeren Westberm N262 € 45.000 € 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 0 € 0
reconstructie wallichaam west € 100.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 € 0 € 0
reconstructie wallichaam oost € 400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 400.000 € 400.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Pleksgewijze restauratie Nispense vaart € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 0 € 0
infopanelen € 6.000 € 6.000 € 0 € 0 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 0 € 0
bankjes € 4.000 € 4.000 € 0 € 0 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0 € 0
aanplanten bomen € 50.000 € 50.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 € 0 € 0
Voorbereiding en toezicht € 170.000 € 0 € 70.000 € 0 € 50.000 € 0 € 50.000 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven Prestatie 2: Aanleg Route van 
de Turf, grondgebied Roosendaal € 1.180.000 € 1.010.000 € 70.000 € 0 € 470.000 € 420.000 € 640.000 € 590.000 € 0 € 0

Totale uitgaven deelproject A € 5.386.000 € 5.110.000 € 270.000 € 147.000 € 1.214.200 € 1.111.200 € 2.816.000 € 2.766.000 € 1.085.800 € 1.085.800
Inkomsten
Totale inkomsten (incl. verdienmodellen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject A € 5.386.000 € 5.110.000 € 270.000 € 147.000 € 1.214.200 € 1.111.200 € 2.816.000 € 2.766.000 € 1.085.800 € 1.085.800

Begroting deelproject B: Natuurontwikkeling 
Bergsche Heide Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied
Aanleg van Natuurwaadplekken € 25.503 € 25.503 € 0 € 0 € 25.503 € 25.503 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg schelpen/wandelpad € 126.000 € 126.000 € 0 € 0 € 126.000 € 126.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg houten brug over de beek € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg markeringspunten € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement partner € 50.500 € 0 € 50.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 76.000 € 76.000 € 0 € 0 € 76.000 € 76.000 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg meandende rivier € 403.850 € 403.850 € 0 € 0 € 403.850 € 403.850 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg biotopen € 287.500 € 287.500 € 0 € 0 € 287.500 € 287.500 € 0 € 0 € 0 € 0
aansluiten en opschonen bestaande watergangen € 53.000 € 53.000 € 0 € 0 € 53.000 € 53.000 € 0 € 0 € 0 € 0
plaatsing steenroutes en overige hekwerken € 550.000 € 550.000 € 0 € 0 € 550.000 € 550.000 € 0 € 0 € 0 € 0
grondaankoop particulieren € 446.000 € 446.000 € 446.000 € 446.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
bouwklaar maken terrein € 78.500 € 78.500 € 78.500 € 78.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
afwerken terrein € 122.500 € 122.500 € 0 € 0 € 122.500 € 122.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied€ 2.372.353 € 2.321.853 € 575.000 € 524.500 € 1.797.353 € 1.797.353 € 0 € 0 € 0 € 0

Prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied
Realiseren pleisterplaatsen € 33.000 € 33.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.000 € 33.000 € 0 € 0
Plaatsen van afschermingen voor niet gewenst 
gemotoriseerd verkeer € 128.500 € 128.500 € 0 € 0 € 128.500 € 128.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanbrengen van onderhoudspaden € 67.500 € 67.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 67.500 € 67.500 € 0 € 0
Aanbrengen half verharde paden € 85.000 € 85.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 85.000 € 85.000 € 0 € 0
Projectmanagement (intern) € 12.500 € 0 € 0 € 0 € 12.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 56.075 € 56.075 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56.075 € 56.075 € 0 € 0
Plaatsen van steenbeeldenformaties voor geleiding 
diverse doelgroepen € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 135.000 € 135.000
Projectmanagement partner € 43.250 € 0 € 0 € 0 € 43.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 40.175 € 40.175 € 0 € 0 € 40.175 € 40.175 € 0 € 0 € 0 € 0
marketingkosten € 134.000 € 134.000 € 0 € 0 € 134.000 € 134.000 € 0 € 0 € 0 € 0
infrastructuur € 225.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 225.000 € 0 € 0 € 0
aanleg nieuwe natuurbiotopen € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg infrastructuur € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vorming van natuurgebieden naar historische 
waarden € 154.438 € 154.438 € 154.438 € 154.438 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied€ 1.322.938 € 1.042.188 € 362.938 € 362.938 € 358.425 € 302.675 € 466.575 € 241.575 € 135.000 € 135.000

Prestatie 3: Natuurontwikkeling in gebied verblijfsrecreatie

Een liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen van een project gedurende 
een bepaalde periode (de planningshorizon). Met behulp van een liquiditeitsplanning wordt duidelijk hoe de 
financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich gedurende de planningshorizon zullen ontwikkelen. 



Begroting deelproject B: Natuurontwikkeling 
Bergsche Heide Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied
Aanleg van Natuurwaadplekken € 25.503 € 25.503 € 0 € 0 € 25.503 € 25.503 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg schelpen/wandelpad € 126.000 € 126.000 € 0 € 0 € 126.000 € 126.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg houten brug over de beek € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg markeringspunten € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement partner € 50.500 € 0 € 50.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 76.000 € 76.000 € 0 € 0 € 76.000 € 76.000 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg meandende rivier € 403.850 € 403.850 € 0 € 0 € 403.850 € 403.850 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg biotopen € 287.500 € 287.500 € 0 € 0 € 287.500 € 287.500 € 0 € 0 € 0 € 0
aansluiten en opschonen bestaande watergangen € 53.000 € 53.000 € 0 € 0 € 53.000 € 53.000 € 0 € 0 € 0 € 0
plaatsing steenroutes en overige hekwerken € 550.000 € 550.000 € 0 € 0 € 550.000 € 550.000 € 0 € 0 € 0 € 0
grondaankoop particulieren € 446.000 € 446.000 € 446.000 € 446.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
bouwklaar maken terrein € 78.500 € 78.500 € 78.500 € 78.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
afwerken terrein € 122.500 € 122.500 € 0 € 0 € 122.500 € 122.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 1: Aanleg Kraggeloopgebied€ 2.372.353 € 2.321.853 € 575.000 € 524.500 € 1.797.353 € 1.797.353 € 0 € 0 € 0 € 0

Prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied
Realiseren pleisterplaatsen € 33.000 € 33.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.000 € 33.000 € 0 € 0
Plaatsen van afschermingen voor niet gewenst 
gemotoriseerd verkeer € 128.500 € 128.500 € 0 € 0 € 128.500 € 128.500 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanbrengen van onderhoudspaden € 67.500 € 67.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 67.500 € 67.500 € 0 € 0
Aanbrengen half verharde paden € 85.000 € 85.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 85.000 € 85.000 € 0 € 0
Projectmanagement (intern) € 12.500 € 0 € 0 € 0 € 12.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 56.075 € 56.075 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56.075 € 56.075 € 0 € 0
Plaatsen van steenbeeldenformaties voor geleiding 
diverse doelgroepen € 135.000 € 135.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 135.000 € 135.000
Projectmanagement partner € 43.250 € 0 € 0 € 0 € 43.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 40.175 € 40.175 € 0 € 0 € 40.175 € 40.175 € 0 € 0 € 0 € 0
marketingkosten € 134.000 € 134.000 € 0 € 0 € 134.000 € 134.000 € 0 € 0 € 0 € 0
infrastructuur € 225.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 225.000 € 0 € 0 € 0
aanleg nieuwe natuurbiotopen € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 172.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg infrastructuur € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Vorming van natuurgebieden naar historische 
waarden € 154.438 € 154.438 € 154.438 € 154.438 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 2: Versterken natuurwaarden in het middengebied€ 1.322.938 € 1.042.188 € 362.938 € 362.938 € 358.425 € 302.675 € 466.575 € 241.575 € 135.000 € 135.000

Prestatie 3: Natuurontwikkeling in gebied verblijfsrecreatie
Aanbrengen Eco-Wal € 394.250 € 394.250 € 0 € 0 € 394.250 € 394.250 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanbrengen ondersteuningen € 145.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 145.000 € 0 € 0 € 0
Grondwerk en terrein bouwklaar maken € 119.000 € 0 € 0 € 0 € 119.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Aanleg verbindingstunnel € 1.945.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.945.000 € 0 € 0 € 0
Infrastructuur € 106.000 € 106.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 106.000 € 106.000 € 0 € 0
Projectmanagement partner € 4.550 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.550 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 69.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 69.000 € 0 € 0 € 0
Marketingkosten € 155.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 155.000 € 0
Voorzieningen € 46.450 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 46.450 € 0
Totale uitgaven prestatie 3: Natuurontwikkeling in gebied verblijfsrecreatie€ 2.984.250 € 500.250 € 0 € 0 € 513.250 € 394.250 € 2.269.550 € 106.000 € 201.450 € 0

Prestatie 4: Duurzame energieopwekking
realisatie restwarmte opslag € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 98.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
infrastructuur € 56.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56.000 € 0 € 0 € 0
infrastructuur € 19.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19.000 € 0 € 0 € 0
opwekking zonneenergie € 77.000 € 77.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 77.000 € 77.000
Totale uitgaven prestatie 4: Duurzame energieopwekking€ 250.000 € 77.000 € 0 € 0 € 98.000 € 0 € 75.000 € 0 € 77.000 € 77.000

Prestatie 5: Natuurontwikkeling in gebied met faciliteiten dagrecreatie
Inrichting steunpunten electro transportmiddelen € 97.250 € 97.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 97.250 € 97.250 € 0 € 0
landschapsinrichting € 382.000 € 382.000 € 0 € 0 € 382.000 € 382.000 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg infrastructuur € 167.500 € 167.500 € 0 € 0 € 167.500 € 167.500 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg infrastructuur € 185.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 185.000 € 0 € 0 € 0
aanleg infrastructuur € 264.000 € 0 € 264.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
aanleg wellnessfaciliteiten € 143.750 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 143.750 € 0 € 0 € 0
marketingkosten € 83.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 83.000 € 0
Projectmanagement partner € 17.500 € 0 € 0 € 0 € 17.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Projectmanagement (extern) € 72.000 € 72.000 € 0 € 0 € 72.000 € 72.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 5: Natuurontwikkeling in gebied met faciliteiten dagrecreatie€ 1.412.000 € 718.750 € 264.000 € 0 € 639.000 € 621.500 € 426.000 € 97.250 € 83.000 € 0 

Totale uitgaven deelproject B € 8.341.541 € 4.660.041 € 1.201.938 € 887.438 € 3.406.028 € 3.115.778 € 3.237.125 € 444.825 € 496.450 € 212.000
Inkomsten
Parkeren € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject B € 8.341.541 € 4.660.041 € 1.201.938 € 887.438 € 3.406.028 € 3.115.778 € 3.237.125 € 444.825 € 496.450 € 212.000



Begroting deelproject C: Natuurontwikkeling en 
inrichting NME centrum Lievensberg Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1: NME-centrum
Bouw NME-centrum € 541.291 € 0 € 50.000 € 0 € 491.291 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Leges € 9.100 € 0 € 9.100 € 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Inrichting:
balieruimte € 10.000 € 10.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 € 8.000 € 0 € 0 € 0 € 0
expositieruimte € 40.000 € 40.000 € 8.000 € 8.000 € 32.000 € 32.000 € 0 € 0 € 0 € 0
expositieruimte € 60.000 € 60.000 € 12.000 € 12.000 € 48.000 € 48.000 € 0 € 0 € 0 € 0
ruimte workshops/activiteiten € 70.000 € 70.000 € 14.000 € 14.000 € 56.000 € 56.000 € 0 € 0 € 0 € 0
auditorium € 40.000 € 40.000 € 8.000 € 8.000 € 32.000 € 32.000 € 0 € 0 € 0 € 0
binnentuin € 10.000 € 10.000 € 2.000 € 2.000 € 8.000 € 8.000 € 0 € 0 € 0 € 0
experimenteertuin en dakbegroeiing Brabantse Wal € 20.000 € 20.000 € 4.000 € 4.000 € 16.000 € 16.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 1: NME-centrum € 800.391 € 250.000 € 109.100 € 50.000 € 691.291 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Prestatie 2: Herinrichting Balsedreef
Aanleg 110 groene parkeerplaatsen met behoud 
van bomen en groen, gebruik van natuurlijke 
materialen (zoals omheining van snoeihout, 
nestkasten etc) om biodiversiteit te vergroten. Voor 
de werkzaamheden worden mensen van de 
Sociale Werkplaats ingehuurd. 
Aanvangswerkzaamheden € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 2.400 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Grondwerken € 28.588 € 28.588 € 28.588 € 28.588 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Wegenbouwwerken € 72.817 € 72.817 € 72.817 € 72.817 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Groenvoorzieningen € 9.355 € 9.355 € 9.355 € 9.355 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Werkzaamheden algemene aard € 25.214 € 25.214 € 25.214 € 25.214 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 2: Herinrichting Balsedreef € 138.374 € 138.374 € 138.374 € 138.374 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale uitgaven deelproject C € 938.765 € 388.374 € 247.474 € 188.374 € 691.291 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Inkomsten
Er wordt een stichting opgezet voor de activiteiten in het NME-centrum€ 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject C € 938.765 € 388.374 € 247.474 € 188.374 € 691.291 € 200.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Begroting deelproject D: Natuurontwikkeling 
Wouwse Plantage Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1: Recreatieve Poort Wouwse Plantage
groene parkeerplaatsen recreatieve poort (75 stuks) € 262.500 € 262.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 262.500 € 262.500 € 0 € 0
informatievoorzieningen € 37.500 € 37.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 37.500 € 37.500 € 0 € 0
inrichting recreatieve poort € 60.000 € 60.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60.000 € 60.000 € 0 € 0
verbeteren routestructuur kruising Plantagebaan € 90.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.000 € 0 € 0 € 0
ontwerp, advies & project management € 120.000 € 120.000 € 27.260 € 27.260 € 39.405 € 39.405 € 53.335 € 53.335 € 0 € 0
grondverwerving € 125.000 € 125.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 125.000 € 125.000 € 0 € 0
Interne kosten € 70.000 € 0 € 17.500 € 0 € 23.333 € 0 € 29.167 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven Prestatie 1: Recreatieve Poort Wouwse Plantage€ 765.000 € 605.000 € 44.760 € 27.260 € 62.738 € 39.405 € 657.502 € 538.335 € 0 € 0

Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen
uitgraven en herstel natteomstandigheden € 94.800 € 94.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 94.800 € 94.800 € 0 € 0
recreatieve (fiets)paden (lengte 2.430 m1) € 85.050 € 85.050 € 0 € 0 € 0 € 0 € 85.050 € 85.050 € 0 € 0
groenvoorzieningen € 53.900 € 53.900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 53.900 € 53.900 € 0 € 0
herstel lanen en paden € 36.000 € 36.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 36.000 € 36.000 € 0 € 0
grondverwerving € 185.130 € 185.130 € 0 € 0 € 0 € 0 € 185.130 € 185.130 € 0 € 0
ontwerp, advies & project management € 113.750 € 113.750 € 25.260 € 25.260 € 37.240 € 37.240 € 51.250 € 51.250 € 0 € 0
Interne kosten € 86.400 € 0 € 21.600 € 0 € 28.800 € 0 € 28.800 € 0 € 7.200 € 0
Totale uitgaven Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen€ 655.030 € 568.630 € 46.860 € 25.260 € 66.040 € 37.240 € 534.930 € 506.130 € 7.200 € 0

Prestatie 3: Beelden en evenemententuin
bouw entreegebouw & aanleg parkeren € 761.250 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 761.250 € 0
aanleg nieuwe natuur € 600.000 € 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600.000 € 600.000
inrichtingskosten € 1.750.000 € 1.750.000 € 0 € 0 € 175.000 € 175.000 € 700.000 € 700.000 € 875.000 € 875.000
informatievoorzieningen € 90.000 € 90.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.000 € 90.000
grondverwerving € 617.100 € 617.100 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 617.100 € 617.100
ontwerp, advies & project management € 478.000 € 478.000 € 47.000 € 47.000 € 84.280 € 84.280 € 190.000 € 190.000 € 156.720 € 156.720
Interne kosten € 167.800 € 0 € 35.957 € 0 € 47.943 € 0 € 47.943 € 0 € 35.957 € 0
Totale uitgaven Prestatie 3: Beelden en evenemententuin€ 4.464.150 € 3.535.100 € 82.957 € 47.000 € 307.223 € 259.280 € 937.943 € 890.000 € 3.136.027 € 2.338.820

Totale uitgaven deelproject D € 5.884.180 € 4.708.730 € 174.577 € 99.520 € 436.001 € 335.925 € 2.130.375 € 1.934.465 € 3.143.227 € 2.338.820
Inkomsten
Parkeren € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject D € 5.884.180 € 4.708.730 € 174.577 € 99.520 € 436.001 € 335.925 € 2.130.375 € 1.934.465 € 3.143.227 € 2.338.820



Begroting deelproject E: Natuurontwikkeling 
Visdonk Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016

project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1: Landschappelijke inrichting recreatieve poort Visdonk
inbrengwaarde grond recreatie poort € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
grasbetonsteen groen parkeren recreatieve poort € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 150.000 € 150.000 € 0 € 0 € 0 € 0
informatievoorziening Visdonk en Brabantse Wal € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
verbeteren routestructuur op de recreatieve poort 
(wandelpaden) € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0
educatieve tuin € 44.230 € 44.230 € 4.000 € 4.000 € 40.230 € 40.230 € 0 € 0 € 0 € 0
voorbereiding en toezicht € 40.000 € 0 € 20.000 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 1: Landschappelijke inrichting recreatieve poort Visdonk€ 284.230 € 244.230 € 54.000 € 34.000 € 230.230 € 210.230 € 0 € 0 € 0 € 0

Prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen
kruidenrijke graanakkers Hermelijndreef € 93.270 € 93.270 € 0 € 0 € 93.270 € 93.270 € 0 € 0 € 0 € 0
Bufferzone Rozenven € 310.554 € 310.554 € 150.000 € 150.000 € 160.554 € 160.554 € 0 € 0 € 0 € 0
bos en heidverbinding Rozenvendreef € 94.722 € 94.722 € 50.000 € 50.000 € 44.722 € 44.722 € 0 € 0 € 0 € 0
bos en waterverbinding Turfvaartsestraat € 117.246 € 117.246 € 60.000 € 60.000 € 57.246 € 57.246 € 0 € 0 € 0 € 0
landschapsversterking d.m.v. singels en lanen € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0
gedenkbos fase 2 € 60.000 € 60.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
bosperceel Achtmaalsebaan € 49.575 € 49.575 € 25.000 € 25.000 € 24.575 € 24.575 € 0 € 0 € 0 € 0
Voorbereiding en toezicht € 150.000 € 0 € 70.000 € 0 € 70.000 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 2: Natuurversterkende maatregelen€ 895.367 € 745.367 € 385.000 € 315.000 € 480.367 € 410.367 € 30.000 € 20.000 € 0 € 0

Prestatie 3: Communicatie turfhistorie
tentoonstelling Turfgeschiedenis Brabantse Wal € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0
turfproject MEC € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
turfproject VVV € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Veenpalen € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 20.000 € 0 € 0 € 0 € 0
Voorbereiding en toezicht € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale uitgaven prestatie 3: Communicatie turfhistorie€ 50.000 € 45.000 € 0 € 0 € 50.000 € 45.000 € 0 € 0 € 0 € 0

Totale uitgaven deelproject E € 1.229.597 € 1.034.597 € 439.000 € 349.000 € 760.597 € 665.597 € 30.000 € 20.000 € 0 € 0
Inkomsten
Parkeren € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject E € 1.229.597 € 1.034.597 € 439.000 € 349.000 € 760.597 € 665.597 € 30.000 € 20.000 € 0 € 0

Begroting deelproject F: Projectmanagement Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016
project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele
kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Uitgaven
Prestatie 1 Subsidieverantwoording
Externe inhuur € 105.000 € 65.100 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275

Totale uitgaven deelproject F € 105.000 € 65.100 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275
Inkomsten
Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Totaal deelproject F € 105.000 € 65.100 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275 € 26.250 € 16.275

Totaal project De Zoom € 21.885.083 € 15.966.842 € 2.359.239 € 1.687.607 € 6.534.367 € 5.444.775 € 8.239.750 € 5.181.565 € 4.751.727 € 3.652.895
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BIJLAGE F:
samenwerkingsverklaring
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BIJLAGE g:
toekomstviesie
brabantse wal
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losse BIJLAGEn:
H. Intentieverklaring bezoekerscentrum lievensberg

i. werkboek turfvaarten (DLG) 
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