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Datum raadsvergadering: 6 november 2013   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: S. Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Het College heeft het concept Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) 2014-2017 
vastgesteld. Dit OOR omvat de werkzaamheden voor onderhoud en reconstructies in de Openbare 
Ruimte die in de jaren 2014 tot en met 2017 worden uitgevoerd.  
Bij de behandeling van de Kadernota 2014 is besloten het jaarlijkse budget voor het onderhoud aan 
verhardingen structureel met EURO 2.000.000 te verhogen en bij de behandeling van de begroting 
2014 zal het definitieve besluit hierover genomen worden. De planning van het OOR 2014-2017 is op 
basis van technische noodzaak, vooruitlopend op de besluitvorming ten aanzien van de begroting 
2014, op die budgetverhoging afgestemd. 
 
Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden worden de komende jaren op de volgende locaties 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: 
In 2014: (gedeeltes) van de Barietdijk, Commandobaan en Parabaan, en Zoomweg. 
In 2015: Dingenadonk, een gedeelte Zwaanhoefstraat en Gierelaar, en Tiendevrij,  
In 2016: de Amethistdijk, Kamperfoelieflat, Jan van Goijenstraat, de fietspaden langs de Bergsebaan in 
Heerle, Torenbaan, Bosakker, Diefhoekstraat en Jasmijnstraat  
 
Gefaseerd zal in de periode 2014-2016 de verharding van het Emile van Loonpark worden herbestraat 
en via het asfaltonderhoud zal in 2013 en 2014 een deel van de Burgemeester Schneiderlaan worden 
voorzien van een nieuwe toplaag.  
In 2017:  Anna Bijnslaan, Kuiperstraat, Robijndijk, Zundertseweg (tussen Kortendijksestraat en Burg. 
Schneiderlaan), het zuidelijk deel van de Herelsestraat en de Donkenweg in Wouw. 
 
Daarnaast staan de volgende reconstructies gepland: 
In 2014: de Brugstraat, de Neutronweg, Protonweg (noord-zuid), Hoge Bergen, Stepvelden (oostelijk 
deel), Ziel, en rioolvervangingen in de Ettenseweg, een deel van de Philipslaan, Voorstraat en 
Weissenbruchstraat.  
In  2015: de Chr. Huijgenstraat en Dr. Schaepmanlaan, naast rioolvervanging in de Monseigneur 
Mutsaersstraat en de Norbartlaan.  
In 2016: de Bredaseweg (tussen Zwaanhoefstraat en Philipslaan) en het fietspad van de E-bergen 
(naast de spoorlijn), en rioolvervangingen in de Joseph Israëlstraat, de Mgr. Hopmanstraat en het Dr. 
Poelsplein 
In  2017: de Badhuisstraat, het fietspad in de Willem Dreesweg (tussen Benedendonk en Kennedylaan) 
en de Van Goghlaan  
 
Het OOR 2014-2017 wordt aan uw Raad ter vaststelling  aangeboden en aanvullend dient op de reeds 
gevoteerde middelen voor de uit te voeren en voor 2015 en 2016 voor te bereiden werken een krediet 
beschikbaar te worden gesteld. 
 
Wij stellen u voor: 
1.  het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017, waarin het voormalige OPR en 

OPOR zijn geincorpereerd, vast te stellen; 
2.  In lijn met de samenvoeging van het OPR en OPOR in het OOR, de BR Groot 

Onderhoud/Vervanging/Reconstructies van Wegen onder te brengen in de BR Onderhoud 
Verhardingen; 

3.  Voor de uitvoering van projecten de benodigde eigen middelen ter grootte van EURO 9.415.806 als 
totaalkrediet beschikbaar te stellen volgens bijgevoegde concept begrotingswijziging (bijlage 2) en 
deze kosten te dekken uit: 

a. Voorziening openbare verlichting : EURO 1.105.199 
b. Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen: EURO 4.718.392 



c. Voorziening Rioleringsinvesteringen: EURO 3.592.216, waarvan eerder beschikbaar gestelde te 
kapitaliseren Rioleringsinvesteringen ter grootte van  EURO 276.465 worden omgezet naar een 
onttrekking uit de Vz. Rioleringsinvesteringen 

d. Onderdeel van het totaalkrediet is circa EURO 1.500.000 co-financiering voor de subsidie van de 
Brabantse Herstructurerings Maatschappij Bedrijventerreinen   

4. Voor de uitvoering van projecten op Borchwerf en Majoppeveld gebruik te maken van een subsidie 
van de Brabantse Herstructurerings Maatschappij Bedrijventerreinen: EURO 1.500.000 

5. de geïnde of alsnog te innen subsidies ten gunste te brengen van de voorzieningen waaruit het 
project is voorgefinancierd; 

6. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 

Aanleiding   
In het nieuwe beheerbeleid “Verbindend Beheren”, is aangekondigd dat er voortaan één integraal plan 
voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt opgesteld, het Onderhoudsprogramma Openbare 
Ruimte (OOR). Hiermee komen het nu geldende Operationeel Plan Reconstructies en het Operationeel 
plan Openbare Ruimte te vervallen. In het nieuwe Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte zijn zowel 
het structureel onderhoud als de vervangingen en reconstructies opgenomen. Daarmee is een meer 
samenhangend en integraal plan beschikbaar voor alle onderhoud en reconstructies in het openbaar 
gebied voor verhardingen, rioleringen, openbare verlichting en openbaar groen. Het OOR 2014-2017 
omvat de onderhoudswerkzaamheden en reconstructies die in de jaren 2014 t/m 2017 zullen worden 
uitgevoerd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de werkvoorraad. 
 

Kader    
De planning en de werkvoorraad van het vastgestelde OPR 2013-2016 en het OPOR 2012-2014 
vormen de basis van dit OOR 2014-2017.  
Het plan wordt gebaseerd op de beschikbare middelen. Bij de behandeling van de Kadernota 2014 is 
ingestemd met het voorstel om vanaf 2014 EURO 2.000.000 structureel aan het onderhoud van de 
verhardingen toe te voegen. Via de begroting 2014 moet deze budgetverhoging gestalte krijgen. 
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming is de planning van het OOR 2014-2017 hierop reeds 
afgestemd.  
 
In het nieuwe beheerbeleid wordt voor verhardingen CROW-kwaliteit C aangehouden, waarvoor het 
criterium “minimaal” is. Voor het openbaar groen zal voor bepaalde gebieden, zoals centra, parken en 
invalswegen, het niveau B (= basis) als streefkwaliteitsniveau aangehouden worden. 
 
Nieuwe prioriteiten voor het onderhoud worden via “Verbindend Beheren” puur vastgesteld op basis 
van technische kwaliteit van de verhardingen en/of de riolering.  
Voor de planning van de projecten in de periode 2014-2017, alsmede de werkvoorraad (na 2017), 
verwijzen wij u naar bijlage 1.1 en 1.2. 
 

Motivering / toelichting   
Met de geplande activiteiten van het OOR wordt beoogd de kwaliteit van de openbare buitenruimte in 
de gehele gemeente te verbeteren. 
 

Doel en evaluatie   
Via de tweejaarlijkse rapportage wegbeheer en de IBOR-monitor wordt u objectief geïnformeerd over 
de kwaliteit van de Roosendaalse openbare ruimte. De beleving van de burger hierover komt tot 
uitdrukking via de tweejaarlijkse burgerenquêtes. 
 

 

Financiële aspecten en consequenties   
Om in 2014 de werkzaamheden t.b.v. het OOR 2014-2017 te kunnen uitvoeren, wordt geadviseerd om 
voor de uitvoering van projecten tot en met 2014 en de voorbereiding van de projecten uit 2015 en 
2016 (waarvan een gedeelte van de projectvoorbereiding in 2014 plaatsvindt)  de benodigde middelen 
ter grootte van EURO 9.415.806 als totaalkrediet beschikbaar te stellen volgens bijgevoegde concept 
begrotingswijziging (bijlage 2) en deze kosten te dekken uit: 
- Voorziening openbare verlichting     EURO 1.105.199 
- Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen  EURO 4.718.392 
- Voorziening Rioleringsinvesteringen    EURO 3.592.216 
Via de kredietvotatie van het OPR 2013-2016 is een bedrag ter grootte van  EURO 276.465 
gekapitaliseerd. Deze middelen zullen via het nieuwe VGRP worden omgezet naar een onttrekking uit 



de Vz. Rioleringsinvesteringen. 
Aanvullend wordt voor de uitvoering van de projecten op Borchwerf en Majoppeveld gebruik gemaakt 
van een subsidie van de Brabantse Herstructurerings Maatschappij Bedrijventerreinen ter grootte van 
EURO 1.500.000 
 
Door vaststelling van de planning van het OOR 2014-2017 dienen de beschikbaar te stellen budgetten 
door middel van bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 2) te worden bijgesteld. 

 
De totale kosten en de bijbehorende dekking uit de diverse financieringsbronnen voor de projecten zijn 
voor de periode 2014 - 2017 per kalenderjaar getotaliseerd weergegeven in de bijlage 1.1. Aanvullend 
wordt in bijlage 1.2. inzicht verstrekt in de werkvoorraad en de daaruit opgestelde voorlopige planning 
en in bijlage 1.3 wordt inzicht gegeven in de cash-flow als gevolg van de voorgestelde planning. 
 

Communicatie    
Vanwege de omvang van het achterstallig onderhoud en de verantwoordlijkheid van de gemeente als 
wegbeheerder hebben bewoners (-platforms) (nu nog) geen invloed op de planning.  
Bij de voorbereiding van de afzonderlijke projecten worden wensen wel geinventariseerd en waar 
mogelijk meegenomen in de planuitwerking. Daarover zullen ook de bewonersplatforms worden 
geïnformeerd.  
Bij regulier onderhoud  verandert er niets aan de openbare ruimte en hierbij wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande materialen waarbij het credo “sober en doelmatig” is. 
 
Zodra het OOR door de raad is vastgesteld zal een publicatie in Stadserf volgen waarin de projecten uit 
het OOR 2014-2017 genoemd worden.  
Bij de publicatie van het OOR op de gemeentelijke website zullen de projectomschrijvingen worden 
getoond. 
 

Bijlagen  
1. OOR 2014-2017 

a. Projecten (projectomschrijvingen vanwege de grote hoeveelheid alleen analoog) 
b. werkvoorraad 
c. cashflow 
d. kredietopbouw 

                2. begrotingswijziging 
2. begrotingswijziging 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,                        De burgemeester, 
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Datum raadsvergadering: 6 november 2013   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: S. Adriaansen   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: OOR 2014-2017  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 9 oktober 2013. 
 
Besluit: 
Wij stellen u voor: 
1.  het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte OOR 2014-2017, waarin het voormalige OPR en 

OPOR zijn geincorpereerd, vast te stellen; 
2.  In lijn met de samenvoeging van het OPR en OPOR in het OOR, de BR Groot 

Onderhoud/Vervanging/Reconstructies van Wegen onder te brengen in de BR Onderhoud 
Verhardingen; 

3.  Voor de uitvoering van projecten de benodigde eigen middelen ter grootte van EURO 9.415.806 als 
totaalkrediet beschikbaar te stellen volgens bijgevoegde concept begrotingswijziging (bijlage 2) en 
deze kosten te dekken uit: 

a. Voorziening openbare verlichting : EURO 1.105.199 
b. Bestemmingsreserve Onderhoud Verhardingen: EURO 4.718.392 
c. Voorziening Rioleringsinvesteringen: EURO 3.592.216, waarvan eerder beschikbaar 

gestelde te kapitaliseren Rioleringsinvesteringen ter grootte van  EURO 276.465 worden 
omgezet naar een onttrekking uit de Vz. Rioleringsinvesteringen 

d. Onderdeel van het totaalkrediet is circa EURO 1.500.000 co-financiering voor de subsidie 
van de de Brabantse Herstructurerings Maatschappij Bedrijventerreinen   

4. Voor de uitvoering van projecten op Borchwerf en Majoppeveld gebruik te maken van een subsidie 
van de Brabantse Herstructurerings Maatschappij Bedrijventerreinen: EURO 1.500.000 

5. de geïnde of alsnog te innen subsidies ten gunste te brengen van de voorzieningen waaruit het 
project is voorgefinancierd; 

6. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Samenvatting:  
In het nieuwe beheerbeleid “Verbindend Beheren”, is aangekondigd dat er voortaan één integraal plan 
voor het onderhoud van de openbare ruimte wordt opgesteld, het Onderhoudsprogramma Openbare 
Ruimte (OOR). Hierin zijn zowel het structureel onderhoud als de vervangingen en reconstructies 
opgenomen en waarin zijn opgenomen.  
Het OOR 2014-2017 wordt aan uw Raad ter vaststelling  aangeboden en aanvullend dient op de reeds 
gevoteerde middelen voor de uit te voeren en voor 2015 en 2016 voor te bereiden werken een krediet 
beschikbaar te worden gesteld. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2013. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 

 


