a

CYCLUS

2.0. Februari - april VOORBEREIDEN 1-5 jaar in beeld
GBI Kwaliteit

5-10jaar in beeld
GBI cyclisch

)

3.0. september START CYCLUS )

Het meenemen van de
bestuurder in het proces

Riool & wegbeheer
afstemming

4.0. oktober

5.0. november

5.0. december/
januari

6.0. februari

6.0. maart

3
QO
1
a

7.0. april

8.0 april

9.0. juni EINDE CYCLUS

Overige
beheerders,
RO projecten,
wijkchefs
K&L projecten,
Alwel projecten

Solitaire Integrale

projecten projecten

Afgestemde
projectenlijst

Solitaire Integrale
projecten projecten
kosten kosten
bekend uit bekend uit

Totaal krediet/
project/
projectenlijst is
bekend

Voorbereidingstijd, opdracht/
uitvoering/oplevering en

onderhoudstermijn worden hier
afegstemd

4—afstemming—

Concept
beheerkalender / Projectplanning is
projectplanning bekend

aanpassen

¢ Check door ID&C

Cashflow

Concept beheerkalender
( definitieve projectplanning is
bekend )

Bespreken in
POHO

Adviesnota
— beheerkalender in
procedure

Wordt opgenomen
in IP 2019-2023 bij
begroting 2019

Vastgestelde
beheerkalender

IP 2019-
plovk)

Evaluatie proces
beheerkalender tbv.

Jaarrekening en
accountantscontrole




