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Gemeente

Roosendaal

Datum: 25 mei2021

Raadsmededeling

Nr.:415993
Van: Het college van burgemeester en wethouders

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan

Onderwerp: Update realisatie Zonneparken

Bijlage:

lnleiding
ln de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019 is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een
update zult ontvangen m.b.t. de voortgang van de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van
de uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie.

Doel
Uitvoering geven aan de motie van de raad.

lnformatie

Stand van zaken m.b.t. het proces om te komen tot een omgevingsvergunning

Zonneparl<en Evertkreel<ueg, Weihoek en De Wijper (De Melkbussen BV)
Voor deze zonneparken zijn de omgevingsvergunningen verleend.

Zonnepark Donkenweg I en ll in Roosendaal
De initiatiefnemer is tot aanpassing van zijn ruimtelijke onderbouwing overgegaan in relatie tot het
eerder uitgebrachte provinciale ambtelijk advies in het kader van het wettelijk vooroverleg. De
verwachting is dat het college in mei 2021 een besluit zal nemen waarna de aanvraag aan de
gemeenteraad ter besluitvorming zal worden voorgelegd.

Zo n n e pa rk V roe n h outseweg
Nadat uw raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven, heeft de ontwerp-
beschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegen voor een periode van zes
weken. Er zijn zeven zienswijzen ingediend, waarna op 2 december een hoozitting heeft
plaatsgevonden. Momenteel worden de zienswijzen inhoudelijk beoordeeld, waarna de aanvraag
aangepast kan worden, mochten de zienswijzen daar aanleiding voor geven. De verwachting is dat het
college hierover eind mei 2021 een besluit neemt, waarna een en ander zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Zonnepark Vlietpark.
Zonnepark Vlietpark is het park dat direct gelegen is onder het windmolenpark. ln dit zonnepark
worden wind en zonne-energie met elkaar verbonden. Deze aanvraag bevindt zich in de opstartfase en
de verwachting is dat de aanvraag begin volgend jaar wordt ingediend.

lndien al de hierboven genoemde zonneparken tot realisatie komen wordt ongeveer 65 ha van de 75
ha, zoals beleidsmatig vastgelegd in onze beleidsvisie, gerealiseerd.

Zon nepark G ie nde ruyte (Tu rfu aartsestraat).
Dit zonnepark valt buiten de 75 ha.

Van de initiatiefnemer is bericht ontvangen dat de plannen voor natuurontwikkeling op Gienderwijte
flinke veranderingen hebben doorgemaakt. Een overleg met de initiatiefnemer zal meer duidelijkheid
geven welke consequenties dit heeft voor de huidige planvorming voor een zonnepark.



Stand van zaken m.b.t. het proces van co-creatie binnen de hierboven beschreven aanvragen

Zo n n e pa rke n Eve ñkree kwe g e n We i hoe k.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark de Wijper.
Co-creatieproces is afgerond

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken)
Co-creatieproces is afgerond.

Zo n n e pa rk V roe n h o utseweg :
Co-creatieproces is afgerond

Zonnepark Vlietpark.
Co-creatieproces is afgerond

Zonnepark G iendervvyte (Tu rfu aartsestraat).
Co-creatieproces is afgerond.

Vervolg (procedure)
Alle aanvragen voor de aanleg van zonneparken, die vallen binnen de omvang van 75ha zoals
vastgesteld in de visie op zonne-energie, moeten aan de visie en aan het begrip goede ruimtelijke
ordening getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
Door het vervallen van de aanvraag aan de Akkermansstraat is er ruimte gekomen voor aanvragers op
de wachtlijst.
Zodra de 75 ha is vergund zal er nieuw beleid geformuleerd worden dat aansluit bij de doelstellingen
en uitgangspunten van de RES 2030.

Afsluiting en ondertekeni
Wijvertrouwen erop U hiermede te hebben geinformeerd.
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