
Verslag Raadsbegeleidingswerkgroep Unilocatie Bravis – 14 september 2021 

Aanwezig: 

Paul Klaver, Sebastiaan Hamans, Karen Suijkerbuijk-Ader, Christian Villée, Marion Heessels, Selda 

Bozkurt, Jac Wezenbeek, Kees Verstraten, Pieter de Graeff 

Afwezig:  

Harm Emmen, Jos Heeren, Kees Hoendervangers (wordt vervangen door Pieter de Graeff) 

Genodigden: 

Dhr. (Toine) Theunis en dhr. (Cees) Lok, wethouders  
Dhr. (Perry) van Kempen, programmamanager 
Dhr. (Erik) Pekelder, adviseur grondverwerving  
Dhr. (Leo) Simons, namens Bravis 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

 

Voorzitter opent de vergadering en heet de gasten welkom.  

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Toelichting Grondverwervingsprocedure  

Toelichting door en gesprek met dhr. (Erik) Pekelder over het grondverwervingsproces 
 
Dhr. (Erik) Pekelder heeft als opdracht om namens de gemeente Roosendaal de 
aankooponderhandelingen te voeren en de onteigeningsprocedure te begeleiden. Hij heeft ter 
vergadering een toelichting gegeven op het grondverwervingsproces. Uitgangspunt/streven is 
minnelijke verwerving, waarbij de gemeente een marktconforme aanbieding zal doen. 
 
Het door de gemeenteraad te nemen verzoekbesluit (tot onteigening) dient direct na het vaststellen 

van het bestemmingsplan De Bulkenaar genomen te worden [commissie 17 november/raad 24 

november].  

 

3. Terugkoppeling Stand van zaken 
Terugkoppeling door en gesprek met dhr. Simons, projectmanager en portefeuillehouders m.b.t. 
stand van zaken op de diverse onderdelen binnen het programma (ziekenhuis, landschapspark, 
ontsluiting, communicatie, etc.). 
 
Bravis ziekenhuis 
Dhr. Simons heeft een terugkoppeling gegeven op de stand van zaken omtrent het nieuwe 
ziekenhuis, waarbij hij heeft aangegeven dat fase I (ambitiedocument) is afgerond. Dit document is 
gepubliceerd op de website van Bravis (onder kopje: ‘Nieuwe Bravis’).  
 
Ten aanzien van fase II heeft dhr. Simons de voortgang geschetst van het Programma van Eisen (PvE). 
Een concept Programma van Eisen is inmiddels gereed, maar dat wat er ligt is nu vooral een 



kwalitatief PvE. De Kwantificering en normering verdient nog aandacht. De oplevering van dit basis 
PvE loopt wat vertraging op. De verwachting is dat het PvE begin volgend jaar [2022] gereed zal zijn.  
In fase II is het de bedoeling om alvast een grove inschatting te kunnen maken van het benodigd 
aantal m2 vloeroppervlak voor het nieuwe ziekenhuis, maar volledig bekend wordt dit pas ná de fase 
van het PvE, bij het ontwerp.  
 
Er vinden op dit moment ook nog overleggen plaats met zorgpartners die zich ook op de Bulkenaar 
zouden willen vestigen (o.a. Mytylschool). Thans is nog niet bekend of zij in het ziekenhuis zullen 
worden gehuisvest of in (een) apart(e) gebouw(en).  
 
bestemmingsplanprocedure 
Vervolgens heeft de projectmanager nog kort het proces voor het bestemmingsplan geschetst, 
waarbij is aangegeven dat nog steeds gekoerst wordt op besluitvorming in de raadsvergadering van 
24 november 2021. De bestemmingsplanprocedure ligt dus op koers. 
 
landschapspark 
Ten aanzien van de inrichting van het landschapspark heeft de projectmanager aangegeven, dat het 
landschappelijk ontwerp voor de zomer op de website is geplaatst, zodat iedereen hier kennis van 
kan nemen. Daarbij is aangegeven dat Bomen over de Bulkenaar III in voorbereiding is. Deze 
bijeenkomst vindt in oktober plaats, in het EKP. Hier zal een maquette van het landschapspark 
worden gepresenteerd.  
 
verbindingsweg Tolberg 
Na de 2e participatieronde volgen nog vervolgbijeenkomsten met een tweetal groepen (begin 
oktober). Daarna volgt de terugkoppeling van de participatieronde.  
 
quickscan 
Het proces om te komen tot een quickscan loopt nog. De onderzoeksvragen worden geformuleerd en 
naast het inschakelen van het bureau Goudappel Coffeng wordt ruimte geboden om nog een 2e 
bureau in te schakelen. De projectmanager wacht nog op een reactie van de 
belangengroepenvertegenwoordigers ten aanzien van welk bureau dit kan zijn. Daarna zal snel 
gestart worden met de quickscan.  
 
 
4. Nazit/w.v.t.t.k. 
Van dit deel van de vergadering wordt geen verslag gelegd. 

 
5. Sluiting 

 
Voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.  

 


