

Raadsvraag (art. 37)		Gesteld door:
		Burgerbelangen Roosendaal
Datum	4 juni 2025	
Onderwerp	114-2025 Raadsvragen BBR - Aanleg rotonde Plantagebaan - Westelaarsestraat	
Portefeuillehouder	College B&W	

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter

Begin maart 2025 bent u gestart met de werkzaamheden om te komen tot een rotonde op de kruising Plantagebaan – Westelaarsestraat. De fractie van BBR is blij met deze maatregel aangezien op deze kruising vele ongelukken, soms met fatale afloop, plaatsvonden.

Volgens de planning zou er, na het nodige voorbereidende werk, op 2 juni gestart worden met werkelijke aanleg van de rotonde. Onze fractie heeft echter het vermoeden dat deze planning niet gehaald gaat worden. Op de woensdag 4 juni (zie foto's) was er nog niet veel meer te zien dan een grote zandvlakte.

Onze fractie heeft over de planning enige vragen:

1. Verloopt de aanleg van de rotonde volgens de vooraf gecommuniceerde tijdsplanning?
 2. Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven wat daarvan de oorzaak is en waarom dit vooraf niet voorzien was?
 3. Indien de planning niet wordt gehaald (25 juli gereed), wat is dan het aangepaste tijdspad om tot realisatie te komen?
 4. Heeft u al gecommuniceerd (indien er inderdaad vertraging is) met omwonenden en andere betrokkenen hierover en zo ja op welke wijze, zo nee, waarom niet?
 5. Blijft de aanleg van de rotonde binnen de gestelde financiële kaders? Graag een toelichting.
 6. Heeft het doorschuiven van de planning gevolgen voor andere werkzaamheden en zo ja, welke gevolgen?
- Asfaltering fietspaden Wouw- Wouwse Plantage v.v.
 - Reconstructie Centrum Wouwse Plantage

Namens de fractie van BBR,

Eric de Regt

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Verloopt de aanleg van de rotonde volgens de vooraf gecommuniceerde tijdsplanning?

Jazeker, de aanleg van de rotonde verloopt volgens planning. De gemeentelijke aannemer is zelfs eerder gestart met de (voorbereidende) werkzaamheden dan gepland. De zandvlakte die u heeft gezien bij aanvang van de gemeentelijke werkzaamheden, is geen indicatie dat er vertraging is.

2. Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven wat daarvan de oorzaak is en waarom dit vooraf niet voorzien was?

Niet van toepassing.

3. Indien de planning niet wordt gehaald (25 juli gereed), wat is dan het aangepaste tijdpad om tot realisatie te komen?

Niet van toepassing.

4. Heeft u al gecommuniceerd (indien er inderdaad vertraging is) met omwonenden en andere betrokkenen hierover en zo ja op welke wijze, zo nee, waarom niet?

Niet van toepassing.

5. Blijft de aanleg van de rotonde binnen de gestelde financiële kaders? Graag een toelichting.

Op dit moment zien we geen reden om aan te nemen dat we niet binnen het budget blijven.

6. Heeft het doorschuiven van de planning gevolgen voor andere werkzaamheden en zo ja, welke gevolgen?

- **Asfaltering fietspaden Wouw- Wouwse Plantage v.v.**
- **Reconstructie Centrum Wouwse Plantage**

De planning van de rotonde Westelaarsestraat-Plantagebaan wordt niet opgeschoven. Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de planning van andere projecten opschuift.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,



drs. H.W.J. Klaucke



M. Buijs