



## Aanmelding vragen voor vragenhalfuur

Datum: 25 november 2011  
Aan het college van B&W

Registratienummer: VRU-2011-11-01

Datum agendering: 30 november 2011  
Steller vragen: Arwen van Gestel, fractie VLP

Onderwerp : **Vertraging bouw ROC**

*Toelichting:*

De VLP heeft eerder (21 april 2011) vragen gesteld aangaande de bouw van het ROC. Toen is door de Wethouder geantwoord, op vragen over eventuele verzakkingen, dat de bouw op schema liep.

Nu blijkt dat nog steeds geen werk wordt verricht, wil de VLP weten hoe het nu staat met de bouw. Bij ons blijven berichten binnenkomen dat de bouw wordt uitgesteld en dat de ondergrond bij voorbaat al afgekeurd en nog niet bouwrijp is. De VLP acht het absoluut niet wenselijk dat het project vertraging oploopt.

Het is de bedoeling dat 1 december 2011 de uitvoerders gaan beginnen aan de bouw van het nieuwe ROC.

Vraag:

- 1) Is de ondergrond afgekeurd en nog niet bouwrijp en zo ja, waarom?
- 2) Kan op 1 december 2011 worden gestart met de bouw en zo nee, wat is het gevolg voor de kosten van vertraging van het project?

Ondertekening,  
Arwen van Gestel,  
namens de fractie VLP