



**& VAN DE LAAR B.V.**

Emmasingel 29-11  
5611 AZ Eindhoven  
085 747 06 18

en-vandelaar.nl  
info@en-vdl.nl

NL 24 TRIO 0379 7132 84  
KVK 75 17 68 82  
BTW NL 8601.71.000.B01

## Planning onderzoek, per activiteit

| Fase van onderzoek            | Activiteiten                                                                                     | Periode                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fase 1 : Voorbereiding</b> | Startbijeenkomst met begeleidingscommissie (BC) – definitief maken van de vraagstelling aan &VDL | Week 2<br>(6 – 10 jan)              |
|                               | Uitwerken plan van aanpak met de BC                                                              | Week 2/3<br>(6 – 17 jan)            |
|                               | Uitvragen van relevante document voor de documentenstudie                                        | Week 3<br>(13 – 17 jan)             |
|                               | Opstellen en gereed maken van online vragenlijst                                                 | Week 3<br>(13 – 17 jan)             |
|                               | Opstellen van interviewleidraad                                                                  | Week 3<br>(13 – 17 jan)             |
|                               | Externe experts: spiegelen aanpak voor uitvoering                                                | Week 4<br>(20 – 24 jan)             |
|                               | Laatste aanpassingen voor online vragenlijst en interviewleidraad                                | Week 5<br>(27 – 31 jan)             |
| <b>Fase 2: Uitvoering</b>     | Documentenonderzoek                                                                              | Week 6<br>(3 – 7 feb)               |
|                               | Afname/monitoren van online vragenlijst                                                          | Week 6 + 7<br>(3 – 14 feb)          |
|                               | Afnamen van interviews                                                                           | Week 8 + 9 + 10<br>(17 feb – 7 mrt) |
|                               | Verslaglegging interviews                                                                        | Week 8 + 9 + 10<br>(17 feb – 7 mrt) |
|                               | Analyse van alle data                                                                            | Week 11 + 12<br>(10 – 21 mrt)       |
|                               | Het voeren van een secretariaat, waaronder het inplannen van de interviews                       | Week 6 t/m 12                       |
|                               | Externe experts: spiegelen analyse en plan voor rapportage                                       | Week 13                             |



| Fase van onderzoek        | Activiteiten                                                                 | Periode                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                           |                                                                              | (24 – 28 mrt)                    |
| <b>Fase 3: Rapportage</b> | Opstellen van het eindrapport                                                | Week 13 + 14 (31 mrt – 11 april) |
|                           | Externe experts: spiegelen rapportage                                        | Week 15                          |
|                           | Concept rapport ter bespreking met BC                                        | Week 16                          |
|                           | Leersessies (2x)                                                             | Week 17                          |
|                           | Laatste aanpassingen rapportage                                              | Week 17 + 18<br>(21 – 30 april)  |
|                           | Opleveren eindrapport aan BC                                                 | 1 mei 2025                       |
|                           | Opleveren van rapport aan gemeenteraad, inclusief raadsvoorstel vanuit de BC | Mei 2025                         |