

**Datum:** 22 februari 2018  
**Onderwerp:** Wegwerkzaamheden

**Portefeuillehouder:** wethouder Cees Lok &  
wethouder Saskia Schenk

### **Wegwerkzaamheden vertraagd door koude weersomstandigheden**

De aanhoudende vorst zorgt voor de nodige vertraging op de verschillende werkzaamheden aan fietspaden en wegen in de gemeente Roosendaal. Door de koude temperaturen kunnen de verschillende aannemers de laatste fase van een werk, het zogenaamde “verharden” niet uitvoeren. Dit betekent dat er geen asfalt, tegels en klinkers gelegd kunnen worden.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Dat komt mede omdat de vorstperiode voorlopig nog niet voorbij is.

Voor actuele informatie wordt verwezen naar de website [www.Roosendaal.nl/projecten-en-programma's](http://www.Roosendaal.nl/projecten-en-programma's)

---

**Voor meer informatie:** Jeroen Steenmeijer | Woordvoerder gemeente Roosendaal | Postbus 5000 | 4700 KA Roosendaal | (0165) 579 222 | 06 - 11 29 53 30 | [j.steenmeijer@roosendaal.nl](mailto:j.steenmeijer@roosendaal.nl)

