

Datum: 3 maart 2020 Nr.: 239991

Van: Het college van burgemeester en wethouders

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp Update realisatie Zonneparken

Bijlage:

Inleiding

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019 is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een update zult ontvangen m.b.t. de voortgang van de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van de uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie.

Doel

Uitvoering geven aan de motie van de raad.

Informatie

Stand van zaken m.b.t. het proces om te komen tot een omgevingsvergunning

Zonneparken Evertkreekweg en Weihoek.

Voor beide zonneparken is de omgevingsvergunning verleend

Zonnepark de Wijper

Voor dit zonnepark loopt momenteel de zienswijzeprocedure. Alleen de provincie heeft een zienswijze ingediend.

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken).

Het wachten is op een getekende anterieure overeenkomst. Zodra deze binnen is zal deze aanvraag voor een voorlopige verklaring van geen bedenkingen aan het college voorgelegd worden.

Zonnepark Vroenhoutseweg

De getekende anterieure overeenkomst is binnen.

Zonnepark Akkermanstraat (9,8 ha)

De aanvrager heeft onlangs zijn aanvraag ingetrokken. Dit betekent dat de aanvraag buiten behandeling is gesteld.

Zonnepark Vlietpark.

Zonnepark Vlietpark is het park dat direct gelegen is onder het windmolenpark. In dit zonnepark worden wind en zonne-energie met elkaar verbonden. Deze aanvraag bevindt zich in de opstartfase.

Indien al de hierboven genoemde zonneparken tot realisatie komen wordt ongeveer 65 ha van de 75 ha, zoals beleidsmatig vastgelegd in onze beleidsvisie, gerealiseerd.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).

Dit zonnepark valt buiten de 75 ha. De stand van zaken m.b.t. dit zonnepark is dat de ruimtelijke onderbouwing wordt opgesteld.

Stand van zaken m.b.t. het proces van co-creatie binnen de hierboven beschreven aanvragen

Zonneparken Evertkreekweg en Weihoek.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark de Wijper.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken)
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Vroenhoutseweg:
Initiatiefnemer heeft aangegeven op korte termijn het co-creatieproces op te pakken.

Zonnepark Vlietpark.
Dit park bevindt zich nog in de initiatieffase. Er zal nog bezien moeten worden of, gezien de afgelegen locatie, interesse zal zijn voor deelname aan een co-creatieproces.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).
Co-creatieproces is afgerond.

Vervolg (procedure)

Alle aanvragen voor de aanleg van zonneparken, die vallen binnen de omvang van 75ha zoals vastgesteld in de visie op zonne-energie, moeten aan de visie en aan het begrip goede ruimtelijke ordening getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.

Door het vervallen van de aanvraag aan de Akkermansstraat is er ruimte gekomen voor aanvragers op de wachtlijst. Op korte termijn zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.

Zodra de 75 ha is vergund zal er nieuw beleid geformuleerd worden dat aansluit bij de doelstellingen en uitgangspunten van de nog vast te stellen RES 2030.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,