

Datum: 19 juli 2022 Nr.: 568839

Van: Het college van burgemeester en wethouders

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp: Update realisatie Zonneparken

Bijlage: --

Inleiding

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019 is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een update zult ontvangen m.b.t. de voortgang van de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van de uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie.

Doel

Uitvoering geven aan de motie van de raad.

Informatie

Stand van zaken m.b.t. het proces om te komen tot een omgevingsvergunning:

Zonneparken Evertkreekweg, Weihoek (De Melkbussen BV).

Voor deze zonneparken zijn de omgevingsvergunningen in september 2019 verleend en onherroepelijk.

Zonnepark Heerle (Wijper)

Voor dit zonnepark is de omgevingsvergunning in maart 2020 verleend en onherroepelijk.

Zonnepark Heerle (Wijper) wijzigingsbesluit

In de raadsvergadering van 5 maart 2020 heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen gegeven voor de realisatie van zonnepark Heerle. Na het sluiten van de anterieure overeenkomst en het verlenen van de omgevingsvergunning zijn partijen in overleg getreden om te bezien of de snelfietsroute aan de noordzijde van het project kan worden ingepast. Voor deze inpassing is het noodzakelijk dat de omgevingsvergunning voor het zonnepark op twee aspecten wordt aangepast, te weten de landschappelijke inpassing en de instandhoudingstermijn van 25 jaar.

Ingevolge artikel 2.29, eerste lid, eerste volzin en tweede volzin onder a van de Wabo, kan de raad het college verzoeken om voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen voor zover het betreft de activiteiten waarvoor de VVGB is gegeven. Vervolgens is op 9 december 2021 conform artikel 2.29 Wabo het wijzigingsbesluit voorgelegd aan de raad om in te stemmen met twee voorschriften welke worden gewijzigd onder het wijzigingsbesluit. De raad heeft op 9 december 2021 ingestemd met de aanpassing van de voorschriften. Vervolgens heeft de raad conform artikel 2.29 van de Wabo verzocht aan het college om de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen.

Het college heeft het ontwerpbesluit vanaf 21 februari 2022 voor een termijn van 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende de termijn van terinzagelegging is een zienswijze naar voren gekomen. Deze zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om het ontwerp wijzigingsbesluit te heroverwegen. Het wijzigingsbesluit is inmiddels verleend en op 27 juni j.l. officieel bekend gemaakt waarna de beroepstermijn van 6 weken is gaan lopen.

Zonnepark Donkenweg I en II in Roosendaal

Op 11 april 2022 zijn de omgevingsvergunningen geweigerd. De initiatiefnemer heeft hiertegen een beroepschrift ingediend bij de rechtbank.

Zonnepark Vroenhoutseweg

Voor dit zonnepark is de omgevingsvergunning in juli 2021 verleend. In september 2021 is door een omwonende beroep ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning. Op vrijdag 3 juni j.l. diende de zitting bij de rechtbank. Verwachting is dat de rechtbank binnen 6 weken uitspraak doet in beroep.

Zonnepark Roosendaalsche Vliet

Voor dit zonnepark heeft het ontwerpbesluit vanaf 17 januari voor 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn twee zienswijzen ingediend door leidingbeheerders. De zienswijzen hebben geleid tot een kleine aanpassing in het besluit. Op 7 juli aanstaande worden de concept omgevingsvergunning en concept verklaring van geen bedenkingen met bijbehorende stukken in de commissievergadering besproken. Vervolgens wordt een definitieve verklaring van geen bedenkingen verzocht aan de raad.

Indien al de hierboven genoemde zonneparken tot realisatie komen wordt ongeveer 50 ha van de 75 ha, zoals beleidsmatig vastgelegd in onze beleidsvisie, gerealiseerd. Het zonnepark Donkenweg I en II (13,8 ha) is hier buiten beschouwing gelaten nu deze omgevingsvergunningen zijn geweigerd.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).

Dit zonnepark valt buiten de 75 ha.

Van de initiatiefnemer is bericht ontvangen dat de plannen voor natuurontwikkeling op Gienderwyte flinke veranderingen hebben doorgemaakt. Een overleg met de initiatiefnemer zal meer duidelijkheid geven welke consequenties dit heeft voor de huidige planvorming voor een zonnepark. Het initiatief daartoe ligt bij de initiatiefnemer.

Zonnepark Den Akker- Akkerstraat

Op dit moment ligt hiervoor nog geen officiële aanvraag voor het zonnepark. De initiatiefnemer is voornemens om na de zomer te starten met het co-creatie proces.

Stand van zaken m.b.t. het proces van co-creatie binnen de hierboven beschreven aanvragen

Zonneparken Evertkreekweg en Weihoek.

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark de Wijper.

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken)

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Vroenhoutseweg:

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Roosendaalsche Vliet

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).

Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Akkerstraat

Co-creatieproces moet nog gestart worden.

Vervolg (procedure)

Alle aanvragen voor de aanleg van zonneparken, die vallen binnen de omvang van 75ha zoals vastgesteld in de visie op zonne-energie, moeten aan de visie en aan het begrip goede ruimtelijke ordening getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.


Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,



De burgemeester,



