

Datum: 12 oktober 2021 Nr.: 461071

Van: Het college van burgemeester en wethouders

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp: Update realisatie Zonneparken

Bijlage: --

Inleiding

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april 2019 is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een update zult ontvangen m.b.t. de voortgang van de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van de uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie.

Doel

Uitvoering geven aan de motie van de raad.

Informatie

Stand van zaken m.b.t. het proces om te komen tot een omgevingsvergunning

Zonneparken Evertkreekweg, Weihoek en De Wijper (De Melkbussen BV).

Voor deze zonneparken zijn de omgevingsvergunningen verleend.

Zonnepark Donkenweg I en II in Roosendaal

Door initiatiefnemer is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze zal volgens de gebruikelijke procedure worden behandeld.

Zonnepark Vroenhoutseweg

Voor dit zonnepark is de omgevingsvergunning verleend, de beroepstermijn voor deze vergunning is verstreken. Er is nog geen bericht dat beroep is ingesteld, maar dat kan wel enige tijd duren.

Zonnepark Vlietpark.

Deze aanvraag zal naar verwachting aan het einde van 2021 in de gemeenteraad kunnen worden geagendeerd.

Indien al de hierboven genoemde zonneparken tot realisatie komen wordt ongeveer 65 ha van de 75 ha, zoals beleidsmatig vastgelegd in onze beleidsvisie, gerealiseerd.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).

Dit zonnepark valt buiten de 75 ha.

Van de initiatiefnemer is bericht ontvangen dat de plannen voor natuurontwikkeling op Gienderwijte flinke veranderingen hebben doorgemaakt. Een overleg met de initiatiefnemer zal meer duidelijkheid geven welke consequenties dit heeft voor de huidige planvorming voor een zonnepark. Het initiatief daartoe ligt bij de initiatiefnemer.

Stand van zaken m.b.t. het proces van co-creatie binnen de hierboven beschreven aanvragen

Zonneparken Evertkreekweg en Weihoek.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark de Wijper.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken)
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Vroenhoutseweg:
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Vlietpark.
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark Gienderwyte (Turfvaartsestraat).
Co-creatieproces is afgerond.

Vervolg (procedure)


Alle aanvragen voor de aanleg van zonneparken, die vallen binnen de omvang van 75ha zoals vastgesteld in de visie op zonne-energie, moeten aan de visie en aan het begrip goede ruimtelijke ordening getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. Door het vervallen van de aanvraag aan de Akkermansstraat is er ruimte gekomen voor aanvragers op de wachtlijst.

Zodra de 75 ha is vergund zal er nieuw beleid geformuleerd worden dat aansluit bij de doelstellingen en uitgangspunten van de RES 2030.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,



De burgemeester,

