

<b>Raadsvraag (art. 37)</b>	<b>Gesteld door:</b> <b>PvdA</b>
<b>Datum</b>	10 juni 2022
<b>Onderwerp</b>	087-2022 Stads Kantoor
<b>Portefeuillehouder</b>	College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

1. Wat is de status van de oplevering stads kantoor?

> Qua historische feiten

· > Knelpunten en plan van oplevering met data?

2. Is er ook aandacht voor goede communicatie?

3. Er zou een boek komen over oud en nieuw kantoor van de stad.

Hoe ver staat dit?

Wanneer komt deze publiek?

Namens de fractie van PvdA,

Paul Klaver

## Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.> Qua historische feiten

- Aangaan overeenkomsten met bouwende partijen (Contractmoment): 9-11-2020
- Start werkvoorbereiding door bouwende partijen: 3-11-2020
- Geplande contractuele opleverdatum: 31-12-2021
- Formele oplevering door bouwende partijen: 25-2-2022

> Knelpunten en plan van oplevering met data?

- De vertraging in de bouw wordt vooral veroorzaakt door vertraging in leveringen als gevolg van materialen en grondstoffen tekorten (bv. klimaatplafonds, akoestische wandpanelen en divers meubilair).
- De planning is nu gericht op het afronden van de verdiepingen 1 t/m 3 voor de bouwvakvakantie (omstreeks eind juli). Dit geldt ook voor de publieksplaza en het eet-werkcafe (echter dan nog niet open voor publiek).
- De afronding van het vergadercentrum, de 4e verdieping en de tuinen (rozen- en daktuinen) staat gepland voor na de zomervakantie tot medio november. Dan is het HUIS volledig ingericht en gebruiksklaar, ook voor ontvangst van Publiek.
- Het inhuizen van de diverse groepen volgt op de planning van de afronding van het HUIS, waarbij we vasthouden aan de lijn "*kwaliteit voor snelheid*".

2. Gedurende het gehele traject is er aandacht geweest voor goede communicatie naar de diverse doelgroepen (Raad, raadsfracties, college van B&W, collega's en omwonenden). Communicatie naar al deze doelgroepen is en blijft tot aan de afronding van het HUIS onze aandacht houden. De Raad en het college van B&W zullen periodiek geïnformeerd blijven worden door de wethouder. Met de raadsfracties wordt tijdig afgestemd als zij over kunnen naar het HUIS. De collega's ontvangen regelmatig via de Nieuwsflits informatie over de voortgang en de omwonenden worden periodiek geïnformeerd via een nieuwsbrief.

3. De afgelopen periode hebben interviews plaatsgevonden en is er informatie verzameld over de geschiedenis van het Stadskantoor. De komende maanden vinden er meer interviews plaats en worden er ook nog foto's en video's toegevoegd om het boek nog interactiever te maken. Daarna vindt de laatste redactieslag plaats.

We streven ernaar het boek voor het einde van het jaar klaar te hebben en dan te kunnen delen.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,

De burgemeester,

