

 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag
	
Datum	3 oktober 2017
Onderwerp	Stand van zaken werkzaamheden Van Gilselaan
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Nee
Beleidssterrein	Openbare Ruimte
Portefeuillehouder	Schenk

Sinds maart van dit jaar wordt er volop gewerkt aan de aanpak van wortelschade in de Van Gilselaan. Bomen zijn gekapt, gasleiding vervangen en momenteel wordt gewerkt aan de verharding en plantvakken.

Volgens berichtgeving op de borden zouden de werkzaamheden tot 30 september duren. Vanuit omwonden en uit eigen constatering zien we dat de werkzaamheden nog niet afgerond zijn en dat deze werkzaamheden nog wel enkele weken zullen duren.

Daarnaast horen we klachten van bewoners van de Van Gilselaan (tussen St. Josephstraat en Ireneplein) over de vele losliggende tegels, de kwaliteit van het gelegde straatwerk op de stoep en het verschil in hoogte tussen de trottoirband en de stoep aan beide zijden van de Van Gilselaan.



Hierover heeft de VLP de navolgende vragen;

1. Wat is de reden waarom de werkzaamheden niet op 30 september gereed waren? (gaarne een toelichting)
2. Wanneer is nu oplevering van de werkzaamheden aan de Van Gilselaan voorzien?
3. Is de gemeente bekend met de klachten van de bewoners, en zo ja wanneer worden de genoemde klachten over het straatwerk verholpen?

Namens de fractie van de VLP

Wilbert Brouwers en Olaf Mouwen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. De aannemer heeft 14 dagen vertraging door onwerkbaar weer. De overige vertraging komt met name voort uit een verkeerde inschatting van de aannemer. Om te zorgen dat het werk zo snel mogelijk wordt afgerond hebben we verzocht 'daar waar mogelijk' extra straatmakers in te zetten en het groen ook direct aan te planten.
2. Het werk is 20 oktober 2017 gereed, inclusief het aanplanten van bomen en beplanting. Er hebben op het werk nooit borden met een einddatum gestaan. Dit is via bewoners brieven gecommuniceerd. Overigens hebben de werkzaamheden geen gevolgen voor de beplanting.
3. Bij de gemeente is geen enkele klacht of melding binnen gekomen over de kwaliteit van het werk. De schade op de foto is ontstaan door een voertuig die over het trottoir is gereden. Dit soort schade wordt tijdens het werk opgeknapt. Daarnaast worden na afronding van het werk schades en gebreken hersteld. Door hergebruik van tegels liggen deze net na verwerking nog enigszins los. Dit wordt verholpen met het invegen van zand en aftrillen. Dit is de gebruikelijke werkwijze.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,



Saskia Schenk-Dekkers

Wethouder Openbare Ruimte