
RAADSVRAAG cf. art. 37 RvO    

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal   

Betreft Raadsvragen cf. art. 37. RvO   

Steller vragen: fractie Lijst De Regt, Eric de Regt 
 
Onderwerp: kredietoverschrijdingen Wielerexperience en Plantagebaan 

Kenmerk: 227-2025 

Datum: 24 november 2025 

Geachte voorzitter, 

 

In het Raadsvoorstel over de 2e bestuursrapportage 2025 lezen we wederom dat er enkele 

kredieten fors zijn overschreden: 

 

• Het krediet voor huisvesting Wielerexperience gaat van 5 ton naar 1,2 miljoen. Meer 

dan een verdubbeling!  

• Kosten voor herinrichting Plangtagebaan worden bijna 9 ton hoger.  

 

We constateren dat in deze bestuursperiode kredieten vaker fors overschreden worden. We 

hebben hier wederom enkele vragen over: 

 

1. Kan het zijn dat er in zijn algemeenheid te weinig aandacht is voor een goed 

onderbouwde kredietbegroting en onderzoek vooraf? Graag een toelichting hoe een 

begroting van een krediet tot stand komt in de gemeente Roosendaal. 

2. Wordt bij uitvoering van het plan gehandhaafd en toezicht gehouden op het volgen van 

de begroting? Graag een verklaring hoe e.e.a. in zijn werk gaat in de gemeente 

Roosendaal? 

3. Hoe beoordeelt u de ontwikkeling van een toename in het aantal 

kredietoverschrijdingen in deze bestuursperiode? Onderneemt u hierop actie? Zo ja, 

welke, zo nee, waarom niet? 

4. Welke factoren dragen volgens u bij aan deze overschrijdingen (denk hierbij aan: 

gebrek aan ambtelijke capaciteit, onvoldoende risicomanagement, etc.)? 

5. Wordt bij deze twee kredieten gewerkt met een checklist Grote Projecten conform 

aangenomen motie? Graag een toelichting waarom wel of niet? 

6. Bij welke projecten heeft u deze checklist de afgelopen bestuursperiode toegepast en 

welke ervaringen heeft u daarbij? 

7. Bij de Wielerexperience heeft u het onder meer over gestegen kosten en bent u de 

inventaris vergeten mee te nemen.  Kunt u ons een nadere specificatie verstrekken van 

de ruim 7 ton aan overschrijdingen? (bedragen per onderdeel) 



8. Het is toch gebruikelijk om bij dergelijke begrotingen al rekening te houden met 

prijsstijgingen? Graag een toelichting. 

9. Bij de Plantagebaan voert u aan dat er onder andere meer bewonersparticipatie is 

geweest.  

a. Kunt u aangeven hoe de bewonersparticipatie bij dit project is vormgegeven en hoe 

dit zich dan verhoudt tot uw gebruikelijke werkwijze qua inwonersparticipatie bij 

grote werken?  

b. Kunt u bij dit krediet ook aangeven (specificeren) waaruit de overschrijdingen 

precies bestaan? (bedragen per onderdeel) 

 

Alvast dank voor uw antwoorden, 

Lijst De Regt, Eric de Regt 


