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Aan de gemeenteraad van de Gemeente Roosendaal, 
t.a.v. IVIw. E. M.J. van Straaten-Noyons, 
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4700 KA Roosendaal 
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Onderwerp: koepelnotitie onderzoeken OndenA/ijshuisvesting 

Behandeld door: drs. W. de Schipper 
Telefoon: 06-38825354 
E-mail: w.de.schipper@roosendaal.nl 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de eindrapportage van het onderzoek Ondenwijshuisvesting werd aangegeven dat naast de rapportages per 
gemeente nog een overkoepelende notitie zou volgen. 

Het doet ons een genoegen u hierbij deze koepelnotitie aan te bieden. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Rekenkamer West-Brabant, 

O .d-

drs. R.J.A. Clayden, 
Voorzitter Rekenkamer West-Brabant 
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1.1 Aanleiding en achtergrond 
De Rekenkamer West-Brabant heeft in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, 
Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal onderzoek gedaan naar de huisvesting van 
onderwijs, in het bijzonder het primair en voorgezet onderwijs. 

Het onderzoek is uitgevoerd tegen de achtergrond van de in 1997 doorgevoerde 
decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van deze decentralisatie 
was om het toekennen van de huisvestingsvoorzieningen doelmatiger, eenvoudiger 
en doorzichtiger te maken. De Rekenkamer heeft met het onderzoek willen nagaan 
in hoeverre deze doelen zijn bereikt. 
Daarbij was een concrete aanleiding dat op landelijk niveau door een deel van de 
onderwijsbestuurders werd aangegeven dat de kwaliteit van de huisvesting als 
onvoldoende was aan te merken. Tegelijkertijd bleek dat de gemeenten gezamenlijk 
minder uitgaven aan de huisvesting van onderwijs dan de (overigens niet 
geoormerkte) middelen die hiervoor aan het Gemeentefonds waren toegevoegd. 

De centrale vraag in het onderzoek luidt: In hoeverre is de toelcenning van 
huisvestingsvoorzieningen als effectief, doelmatig en transparant aan te merken? 

1.2 Koepelnot i t ie 
Op basis van de onderzoeken is per gemeente een rapportage uitgebracht. 
Daarnaast wordt in deze koepelnotitie in meer algemene zin ingegaan op de 
bevindingen bij deze onderzoeken. 

Voor de specifieke bevindingen per gemeente wordt naar de rapportages per 
gemeente verwezen. Bij de onderzoeken is gebleken dat bij elk van de gemeenten 
op eigen, voor die gemeente meest passende wijze invulling wordt gegeven aan de 
taken op het gebied van onderwijshuisvesting. Om recht te doen aan de "couleur 
locale" zijn de rapportages ook op die specifieke invulling toegesneden. Een gevolg 
daarvan is wel dat het bij het opstellen van deze koepelnotitie lastig is gebleken om 
tot uniforme vergelijkende overzichten, tabellen etc. te komen. 

De koepelnotitie is als volgt opgebouwd: 
a. In hoofdstuk 2 zijn enkele kerngegevens met betrekking tot het onderwijs­

huisvestingsbeleid in de vijf gemeenten opgenomen; 
b. In de hoofdstukken 3 t/m 6 wordt ingegaan op een aantal thema's die relevant 

zijn voor de toekomstige beleidsontwikkeling en uitvoering door de gemeenten. 
Achtereenvolgens gaat het om thema's die betrekking hebben op: 
- de ontwikkeling van het beleid; 
- de kwantiteit van de huisvesting; 
- de kwaliteit van huisvesting; 
- de financiële aspecten. 

c. Gezien het belang van dit onderwerp en de aangegeven interesse bij de 
gemeenteraden wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op ontwikkelingen met betrekking 
tot doordecentralisatie; 

d. Naar aanleiding van de bevindingen zijn in hoofdstuk 8 lessen en tips 
opgenomen die de raadsleden mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij de verdere 
invulling van de kaderstellende en controlerende rol. 
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Aantallen scholen en leerlingen 
In de vijf gemeenten die bij dit onderzoek betrokken zijn wordt in totaal zorg 
gedragen voor de huisvesting van ca. 42.800 leerlingen, waarvan: 

24.700 leerlingen in het primair onderwijs; 
18.100 in het voortgezet onderwijs. 

Daarnaast wordt zorg gedragen voor de huisvesting van 2.100 leerlingen in het 
speciaal onderwijs (welke gezien het bijzondere karakter niet in deze onderzoeken 
zijn betrokken). 

Tabel 2.1: Aantal scholen en leerlingen per gemeente 

Gemeente jaar 
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

Gemeente jaar scholen leerlingen scholen leerlingen 

Bergen op Zoom 2010 23 5.755 5 5.850 
Etten-Leur 2011 16 3.995 2 3.235 
Moerdijk 2009 22 3.462 1 610 
Oosterhout 2011 22 4.783 4 3.239 
Roosendaal 2011 32 6.756 4 5.164 

Inzet financiële middelen 
Het belang van de huisvesting van onderwijs komt ook tot uitdrukking in de omvang 
van de financiële middelen die de gemeenten hiervoor inzetten. In de periode 2006-
2010 bedroegen de totale uitgaven in de vijf gemeenten ca € 122 min. 

Tabel 2.2: Uitgaven onderwijshuisvesting (inclusief speciaal onderwijs, bedragen x€ 1.000) 

Gemeente 2006 2007 2008 2009 2010 Totaal 

Bergen op Zoom 5.957 6.170 6.080 6.773 6.930 31.910 

Etten-Leur 2.711 2.885 3.091 3.597 3.373 15.657 
Moerdijk 2.118 2.709 3.369 2.548 2.644 13.388 
Oosterhout 3.288 5.307 5.525 3.937 4.276 23.333 
Roosendaal 7.880 7.427 7.271 7.110 8.968 38.656 

Totaal 21.954 24.498 25.336 23.965 26.191 121.945 

Doordecentralisatie 
In vier gemeenten was in de onderzoeksperiode sprake van een vorm van 
doordecentralisatie: 

in de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur heeft doordecentralisatie 
plaatsgevonden aan het voortgezet onderwijs; 
in de gemeente Oosterhout is tussen 2000 en 2009 de huisvesting van zowel het 
primair, voortgezet als het speciaal onderwijs overgedragen aan de Stichting 
Huisvesting Onderwijs Oosterhout (SHOO). In 2009 is SHOO na een verschil van 
inzicht tussen twee schoolbesturen opgeheven en werd daarmee de 
doordecentralisatie beëindigd; 
in de gemeente Moerdijk is vanaf 2000 de uitvoering van het onderhoud 
overgedragen aan de schoolbesturen. 

Koepelnotitie onderzoeken Onderwijshuisvesting 



re een 
earner 

W r I - 8 K' A i; A N ( 

Beleid 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende thema's: 
de combinatie van de huisvesting van onderwijs met andere functies; 
de functie en inhoud van de Verordening; 
de functie en inhoud van meerjarige beleidsplannen. 

3.2 Combinatie huisvesting van onderwijs met andere functies 

Gecombineerde huisvesting als argument voor decentralisatie aan gemeenten 
Bij de decentralisatie in 1997 heeft het Rijk er voor gekozen om deze taken niet aan 
de schoolbesturen, maar aan de gemeenten over te dragen. Een belangrijk 
argument hiervoor was dat de huisvesting van scholen op deze manier meer 
geïntegreerd zou kunnen worden in het lokaal huisvestingsbeleid voor 
maatschappelijke voorzieningen als geheel. Dit zou het in inhoudelijk opzicht 
mogelijk maken om de samenhang tussen de maatschappelijke functies te 
verbeteren en de benutting en de bezetting van de accommodaties te optimaliseren. 
Daarmee, en niet onbelangrijk, zou dit ook in financieel opzicht tot voordeel kunnen 
leiden. Dat gaf het Rijk legitimatie om bij de overdracht aan de gemeenten 1,5 
miljard gulden (ca. € 680 min) minder beschikbaar te stellen dan het Rijk zelf tot 
dan toe voor deze taken had uitgegeven. 

Medegebruil< 
Op het moment waarop de doordecentralisatie plaats vond was er bij de vijf 
gemeenten nog slechts in beperkte mate sprake van gecombineerde huisvesting met 
andere functies. Voor zover hier sprake van was had dit de vorm van medegebruik, 
waarbij delen van schoolgebouwen door andere organisaties werden gebruikt in de 
uren dat de school zelf daar geen gebruik van maakte. Zo beschikken scholen voor 
voortgezet onderwijs vaak over een ruimte die geschikt is voor het geven van 
presentaties en voorstellingen binnen de school zelf, maar ook bruikbaar is voor 
gebruik door verenigingen. Een ander voorbeeld is het medegebruik van 
gymnastiekvoorzieningen. 

Benutting van leegstand voor de huisvesting van andere functies 
Zoals in hoofdstuk 4 nog aan de orde komt is er bij een groot aantal scholen in de 
loop van de onderzoeksperiode leegstand ontstaan door een krimpend aantal 
leerlingen. Zowel op inhoudelijke gronden als vanuit een oogpunt van doelmatigheid 
wordt bij een groot aantal scholen deze ruimte benut voor de huisvesting van andere 
functies. Meestal gaat het dan om de huisvesting van aan onderwijs gerelateerde 
activiteiten als peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en/of buitenschoolse opvang. 

Ontwikkeling brede scholen 
De integratie van de huisvesting van onderwijs en andere maatschappelijke 
voorzieningen komt in meer vergaande zin tot uitdrukking door de ontwikkeling van 
de brede scholen. 

Koepelnotitie onderzoeken onderwijshuisvesting 
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Er is geen algemeen geldende definitie van de inhoud van het begrip brede scholen. 
Het is aan de gemeente en de betrokken partners om hier op lokaal niveau zelf vorm 
en inhoud aan te geven. 

Figuur 3.1: Definitie begrip Brede School in de gemeente Moerdijk 

In de gemeente Moerdijk is in overleg tussen de gemeente en betrokken organisaties 
gedefinieerd wat onder het begrip brede school wordt verstaan: 

Definitie: de Brede School Moerdijk 
> heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren; 
> met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verri jking; 
> heeft aanvullend als doel de leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren; 
> met als uitgangspunt een gestructureerde samenwerking op basis van een 

visiedocument; 
> waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd; 
> en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk. 

Bron: Raadsinformatiebrief 17 januari 2012 

Het concept van de brede school reikt verder dan alleen het realiseren van een 
gezamenlijke huisvesting. Aan de basis ligt een visie op de wijze waarop inhoud 
wordt gegeven aan maatschappelijke functies. Uitgaande van dit concept wordt 
bezien op welke wijze gecombineerde huisvesting daaraan kan bijdragen. Daarnaast 
krijgt de brede school ook inhoud door functionele vormen van samenwerking. 

Omdat de visie en de situatie per gemeente en per wijk kan verschillen is er een 
grote variatie in het aantal en de aard van de functies die in een brede school zijn 
vertegenwoordigd. In de meeste brede scholen wordt voorzien in gezamenlijke 
huisvesting van primair onderwijs, peuterspeelzalen, kinderopvang en buiten­
schoolse opvang. Afhankelijk van de visie en de specifieke situatie worden er 
daarnaast ook functies bij betrokken op het gebied van zorg, sport en cultuur. 
Alhoewel niet uitgesloten is dat ook vormen van voortgezet onderwijs in een brede 
school worden gehuisvest komt dit in de praktijk slechts beperkt voor. 

Uit het onderzoek blijkt dat in een enkele situatie de ontwikkeling van een brede 
school mogelijk was binnen een bestaand schoolgebouw. In het merendeel van de 
situaties wordt de ontwikkeling van de brede school echter mogelijk gemaakt door 
het realiseren van nieuwbouw. Hierin wordt dan zowel ruimte voor het onderwijs als 
voor overige maatschappelijke functies opgenomen. Veelal worden de school­
gebouwen zodanig ingericht dat een deel van ruimtes ook geschikt is voor 
medegebruik voor wijkgerichte activiteiten. 

Figuur 3.2: Brede school De Markiezaten in Bergen op Zoom 

In de nieuwe wijk "De Markiezaten' in Bergen op Zoom is eind augustus niet zomaar 
de zoveelste brede school in gebruik genomen, nee: het is het "breedste' 
schoolcomplex van Zuid- Nederland. De voorziening is een veilige thuishaven voor 
alle kinderen geworden doordat alles - kinderopvang, buitenschoolse opvang, 
begeleiding van kinderen met een beperking, regulier en speciaal onderwijs- onder 
één dak is samengevoegd. Hieraan ligt een gezamenlijke visie op de opvoeding van 
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kinderen ten grondslag. Door samenwerking, gezamenlijke dienstverlening, 
contacten met andere instellingen, de één loket functie voor ouders, is de Brede 
School een levendig en belangrijk onderdeel van de wijk. 
Deze Brede Voorziening is meer dan een grote school. Het is een ontmoetingsplek 
waar kinderen van alle leeftijden elkaar ontmoeten, maar ook waar ouders en 
wijkbewoners 's avonds en in het weekend terecht kunnen, en waar gesport en 
gespeeld kan worden. De Brede Voorziening wordt in de eerste plaats gebruikt door 
twee basisscholen: reguliere basisschool Octopus en speciaal onderwijs De 
Kameleon. Heel speciaal is verder het samenwerkingsverband dat is ontstaan tussen 
Kobalt Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom. Zij openen een 
nieuw kindercentrum voor kinderen van nul tot vier jaar onder de naam "De Kleine 
Markies'. Tevens is in het gebouw buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot 
twaalf jaar opgenomen. 
Deze opvang sluit aan bij de schooltijden van Octopus en De Kameleon. Stichting 
Dag- en Woonvoorzieningen zal ondersteunende begeleiding bieden aan kinderen 
van De Kameleon en samen met Kobalt Kinderopvang de buitenschoolse opvang 
voor deze kinderen aanbieden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft eveneens 
een plek in de voorziening. Hier kunnen wijkbewoners terecht met hun opvoedings­
vragen. 

Bron: brochure Brede School De Markiezaten, Bergen op Zoom 

Integratie binnen gemeentelijk accommodatiebeleid 
In een nog bredere benadering wordt het onderwijshuisvestingsbeleid bezien als 
geïntegreerd onderdeel van het gemeentelijk accommodatiebeleid. Aan de huis­
vesting van onderwijs zijn aanzienlijke kosten verbonden, en dat geldt ook voor de 
huisvesting van andere functies waaraan de gemeente direct of indirect (bijvoor­
beeld door het verstrekken van subsidies) bijdraagt. Vanuit dat perspectief is een 
benadering ontstaan waarbij het niet alleen gaat om de huisvesting van onderwijs en 
de beleidsmatig daarmee te combineren functies, maar om het realiseren van een 
doelmatige capaciteit en exploitatie voor al het vastgoed binnen de gemeente. 

Figuur 3.3: Accommodatiebeleid in de gemeente Etten-Leur 

In de gemeente Etten-Leur heeft de gemeenteraad in 2010 het Accommodatie­
beleidsplan "Accommodaties voor Elkaar!" vastgesteld. In dit plan worden voor alle 
maatschappelijke accommodaties, waaronder onderwijs, keuzes gemaakt voor de 
toekomstige huisvesting en de investeringen die daarmee gemoeid zijn. Met de 
uitvoering van deze nota wordt beoogd: 

dat de omvang van gemeentelijke accommodaties die worden gebruikt voor 
maatschappelijke activiteiten de komende jaren met 9,8% daalt (van 41.286 m2 
in 2010 tot 37.241 m2 in 2016); 

- dat een aantal (functioneel) verouderde monofunctionele en op zichzelf staande 
accommodaties worden vervangen door compacte moderne multifunctionele 
accommodaties waardoor het functioneel gebruik zal toenemen. 

Beide ontwikkelingen samen dienen te leiden tot een positief effect op onderhoud, 
beheer en exploitatie. 

Bron: Accommodatiebeleidsplan Accommodaties voor elkaar!, Etten-Leur, 2010 
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3.3 Functie en inhoud van de Verordening 

Wettelijke verplichting 
Ongeacht de mate waarin er sprake is van een combinatie met andere functies blijft 
de huisvesting van onderwijs toch ook een apart aandachtsgebied, met een eigen 
karakter en met eigen voorschriften. Dat laatste ligt ook vast in wetgeving, waarin 
onder meer is bepaald dat de raad een verordening moet vaststellen waarin onder 
andere is opgenomen: 
O op welke voorzieningen schoolbesturen aanspraak kunnen maken; 
O welke procedures daarbij gevolgd moeten worden; 
O de criteria op basis waarvan de aanvragen worden getoetst; 
O de hoogte van de budgetten. 

Bevindingen bij de vijf gemeenten 
Uit het onderzoek blijkt dat alle gemeenten gebruik maken van de modelverordening 
van de VNG. Daarbij zijn wel verschillen te constateren: 

in Bergen op Zoom, Moerdijk en Roosendaal zijn in de Verordening enkele 
specifiek voor deze gemeenten geldende wijzigingen t.o.v. de modelverordening 
aangebracht. De Verordening heeft daarmee een gemeentespecifieke inhoud 
gekregen; 
in Etten-Leur is de verordening steeds geheel conform de modelverordening van 
de VNG vastgesteld. Daarbij is er van afgezien om specifiek gemeentelijk beleid 
door te vertalen in de verordening. Dit enerzijds omdat de noodzaak niet is 
gevoeld en anderzijds omdat deze juridische aanpassingen veel capaciteit vergen 
en het beleid zich blijft ontwikkelen. De verordening wordt gezien als 'vangnet'; 
in de gemeente Oosterhout is na de doordecentralisatie aan de Stichting 
Huisvesting Onderwijs Oosterhout een situatie ontstaan waarbij, mits daarover 
tussen alle schoolbesturen overeenstemming bestond, door de Stichting mocht 
worden afgeweken van de Verordening. De Verordening kreeg daarmee een 
functie als vangnet, en is in de periode 2000-2009 niet geactualiseerd. Na de 
opheffing van SHOO in 2009 is de dan verouderde Verordening vervangen, en 
vastgesteld conform de dan actuele modelverordening van de VNG. 

Evaluatie 
Uit het onderzoek blijkt dat de modelverordening van de VNG in alle gemeenten een 
belangrijke functie vervult. De modelverordening voorziet uiteraard niet in specifieke 
lokale situaties of specifiek lokaal beleid. Daarom wordt vanuit de VNG geadviseerd 
om door aanpassingen en/of aanvulling op de modelverordening tot een specifiek 
voor de eigen gemeente toepasbare Verordening te komen.^ 

De Rekenkamer onderschrijft deze aanbeveling. Algemeen bestuurlijk uitgangspunt 
is dat de raad door middel van de Verordening de kaders stelt, en het college het 
beleid binnen deze kaders realiseert. Dat brengt met zich mee dat, indien blijkt dat 
met het oog op de lokale situatie het beter is om tot een afwijkende werkwijze te 
komen, deze werkwijze dient te worden verankerd in de door de Raad vastgestelde 
Verordening. 

' VNG, Een agenda voor lokaal maatwerk, 2002 
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3.4 Funct ie en inhoud van meer ja r ige be le idsplannen 

Algemeen 
Voordat de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting aan de gemeenten werd 
overgedragen werd bij het Rijk een procedure gehanteerd waarbij scholen vooraf­
gaand aan elk jaar een aanvraag konden indienen voor een voorziening, en het Rijk 
besloot welke aanvragen binnen het beschikbare budget al dan niet gehonoreerd 
werden. In deze benadering lag het accent op de jaarcyclus. De nadruk op de 
jaarcyclus is nog steeds herkenbaar in de opzet van de modelverordening, waarin 
centraal staat dat de gemeente op grond van een jaarlijkse procedure van 
"Programma en Overzicht" tot de toekenning van voorzieningen komt. 

Binnen deze opzet is niet voorzien in het opstellen van een meerjarenplanning of -
beleid. Toch hebben gemeenten en schoolbesturen behoefte aan zo'n meerjarig 
kader. Onder auspiciën van de VNG is in 2007 de Handreiking voor het opstellen van 
een Integraal Huisvestingsplan (verder te noemen: IHP) opgesteld. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt naar twee typen: het operationeel IHP en het strategisch IHP. 
Het verschil kan verduidelijkt worden aan de hand van de fasen die bij de voor­
bereiding van de beide typen plannen worden onderscheiden. Kenmerkend voor het 
strategisch IHP zijn de fasen "visieontwikkeling" en "scenario-ontwikkeling". 

Figuur 3.4: Onderscheid tussen fasen bij operationeel en strategisch IHP 

Operationeel IHP Strategisch IHP 

a. start; a. start; 
b. inventarisatie; b. inventarisatie; 
c. noodzakelijke investeringen; c. visieontwikkeling; 
d. prioritering en fasering; d. scenario-ontwikkeling; 
e. besluitvorming; e. prioritering en fasering; 
f. uitvoering. f. besluitvorming; 

g. uitvoering. 

Bevindingen bij de vijf gemeenten 
Ook bij de vijf gemeenten die bij dit onderzoek betrokken zijn is het gebruikelijk dat 
de raad in de vorm van een meerjarig plan het beleid voor de eerstvolgende periode 
vaststelt. Er zijn daarbij verschillen in vorm, inhoud en benaming: 

in Bergen op Zoom worden lange termijnplanningen gemaakt in de vorm van het 
Meerjarenonderhoudsplan (investeringen in onderhoud), het Meerjaren-
investeringsplan (investeringen in capaciteitsuitbreiding) en MSP (overige 
gewenste brede maatschappelijke ontwikkelingen); 
in Etten-Leur is het meerjarig beleid vastgelegd in het Accommodatiebeleidsplan 
""Accommodaties voor elkaar!"; 
de gemeente Moerdijk heeft in 2009 de "Nota Bouwstenen voor een toekomstig 
Accommodatiebeleid" opgesteld, in 2010 gevolgd door de discussienotitie "Lange 
termijnvisie op onderwijshuisvesting"; 
in Oosterhout is in 2010 het Integraal Huisvestingsplan 2011-2014 vastgesteld; 
in Roosendaal wordt thans in overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen 
een strategisch plan voor het primair onderwijs opgesteld, met het voornemen 
om vervolgens ook voor het voortgezet onderwijs tot zo'n plan te komen. 
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De vorm, inhoud en benaming sluiten daarmee aan op de specifieke situatie bij elke 
gemeente. In de gemeente Etten-Leur komt bijvoorbeeld zo tot uitdrukking dat de 
huisvesting van onderwijs wordt bezien binnen het bredere gemeentelijk 
accommodatiebeleid, terwijl in de gemeente Roosendaal het beleid primair gericht is 
op de huisvesting van onderwijs als zodanig. 

Evaluatie 
Over het geheel bezien is er, zowel op landelijk niveau als bij de vijf gemeenten, een 
tendens waar te nemen waarbij een overgang wordt nagestreefd van operationele 
planvormen naar meer strategische planvormen. Kenmerken daarbij zijn dat: 

in het beleidsplan inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen op langere termijn, 
bijvoorbeeld: wat zijn de gevolgen van demografische ontwikkelingen, welke 
verwachtingen zijn er met betrekking tot de levensduur van bestaande 
gebouwen, wat zijn de financiële consequenties hiervan? 
in overleg met betrokkenen (schoolbesturen, maar gelet op de ontwikkeling van 
de brede scholen ook andere betrokken organisaties) een visie tot stand komt op 
de gewenste ontwikkeling; 
daarbij gebruik gemaakt wordt van scenarioanalyses, en de gemeenteraad in 
staat gesteld wordt om op basis van alternatieven tot besluitvorming te komen. 

De situatie verschilt per gemeente, maar het algemene beeld is dat er hier nog 
kansen zijn om tot aanmerkelijke verbetering te komen: 

bij meerdere gemeenten is nog sprake van een beperkte planningshorizon, zowel 
voor wat betreft de gevolgen van demografische en maatschappelijke 
ontwikkelingen als het inzicht in de op langere termijn benodigde investeringen 
c.q. daaraan verbonden financiële gevolgen; 
vanuit schoolbesturen wordt bij diverse gemeenten aangegeven dat er behoefte 
is aan (overleg om te komen tot) een duidelijker visie op toekomstige 
ontwikkelingen, mede in relatie tot de budgetten die de scholen ter beschikking 
staan voor materiële instandhouding; 
met uitzondering van de gemeente Etten-Leur is het nog niet gebruikelijk dat bij 
de beleidsontwikkeling gebruik gemaakt wordt van scenarioanalyses c.q. de 
gemeenteraad in staat wordt gesteld om op basis van alternatieven tot 
besluitvorming te komen. 
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Kwantitatieve aspecten van onderwijshuisvesting 

4.1 Inleiding 
Het primaire doel van het onderwijshuisvestingsbeleid is uiteraard dat er bij elke 
school voldoende capaciteit is om de leerlingen, docenten en overige betrokkenen te 
kunnen huisvesten. Hieraan wordt bij alle gemeenten voldaan, zodat het beleid 
vanuit dat oogpunt als effectief aan te merken is. Gezien de mate van leegstand, c.q. 
de omvang van tijdelijke maatregelen is echter wel aandacht op zijn plaats voor de 
doelmatigheid. Vanuit dit perspectief wordt onderstaand ingegaan op de volgende 
thema's: 

- Leegstand; 
- Kwaliteit van de leerlingenprognoses. 

4.2 Leegstand 
Uit het onderzoek blijkt dat (zie onderstaand kader) bij alle gemeenten in de 
onderzoeksperiode leegstand is ontstaan. 

Figuur 4.1: Leegstand in de vijf gemeenten 

Bergen op Zoom 
In het MIP 2010-2020 werd aangegeven dat er in 2010 leegstand was ter omvang 
van 51 lokalen (van de 312). Daarvan waren 17 lokalen in verhuur gegeven aan 
andere maatschappelijke organisaties. Het saldo aan leegstaande lokalen kwam 
hiermee op 34 (circa 11%). Om de leegstand te verminderen zijn/zullen vijf 
schoolgebouwen worden afgestoten of gebruikt worden voor een andere 
bestemming; tevens wordt een aantal noodlokalen afgestoten. 

Etten-Leur 
In de Programmabegroting 2011 is aangegeven dat in 2009 sprake was van een 
leegstand van 19%. De gemeente stelt zich tot doel om het percentage leegstand te 
verminderen tot 10% in 2012. In het accommodatiebeleidsplan is voorzien in een 
zodanig samenhangend plan dat ln 2014 voor alle bestaande gebouwen tot 
nieuwbouw, renovatie en/of buitengebruikstelling zal worden gekomen. Daarmee zal 
ook de beschikbare capaciteit zijn afgestemd op de naar verwachting benodigde 
capaciteit, en de leegstandsproblematiek zijn opgelost. 

Moerdijk 
In 2010 was er een (normatief) leegstandspercentage van 13% (23 van 171 
lokalen). De leegstand wordt aangepakt door vooral het afstoten van tijdelijke 
lokalen: waar er in 2010 nog 29 tijdelijke lokalen zljn zal dit in 2016 zijn terug­
gebracht tot 3 lokalen. 

Oosterhout 
In het Integraal Huisvestingsplan 2011-2014 wordt aangegeven ""dat er op papier in 
totaliteit sprake van een normatieve leegstand (per 1 oktober 2009 bijna 6500 m2) 
in het primair onderwijs. Geconstateerd moet worden dat er diverse scholen zijn die 
deze leegstand veroorzaken, terwijl andere scholen een normatief ruimtetekort 
kennen. Dit tengevolge van enerzijds de demografische opbouw van wijken binnen 
Oosterhout, anderzijds van de populariteit van sommige scholen. Consequentie is 
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dat een aantal scholen voor de invulling van hun huisvestingsbehoefte structureel 
wordt verwezen naar leegstand van andere scholen (binnen de formele 2 km straal)" 

Roosendaal 
Er zijn geen cijfers beschikbaar m.b.t. de mate van leegstand. Wel wordt 
geconstateerd dat "in verband met een krimpend leerlingenaantal en daardoor een 
verminderende vraag naar capaciteit in het primair onderwijs meer en meer 
leegstand ontstaat". 

Opgemerkt wordt dat aan de huisvesting van onderwijs eigen is dat er soms sprake 
is van enige leegstand, en soms behoefte aan enige tijdelijke uitbreiding. Dat is het 
gevolg van het enerzijds dynamische karakter van de vraag, en het anderzijds 
relatief statische karakter van het aanbod. 
Als gevolg van demografische ontwikkelingen, maar ook op grond van voorkeuren 
van ouders en leerlingen kan er per school een toe- of afname optreden van het 
aantal leerlingen. Daar staat tegenover dat het aanbod in de vorm gebouwde 
voorzieningen relatief statisch is. Het is daarom onvermijdelijk dat in enige mate 
sprake is van frictieverschillen in de vorm van soms leegstand en soms tijdelijke 
uitbreiding. 

In de onderzoeksperiode is bij veel scholen niet langer sprake van frictieverschillen, 
maar is vooral als gevolg van de krimp een structurele en soms grote leegstand 
ontstaan. Bij alle vijf gemeenten zijn en worden inmiddels maatregelen genomen om 
tot oplossing van de leegstandsproblematiek te komen. De belangrijkste 
maatregelen zi jn: 

afstoten van tijdelijke voorzieningen; 
gebruik van vrijgekomen ruimte voor huisvesting van leerlingen van andere 
scholen (verwijzing naar leegstand); 
gebruik van vrijgekomen ruimte voor andere maatschappelijke functies; 
bevorderen van evenwichtige spreiding; 
sloop c.q. op toekomstige capaciteit afgestemde nieuwbouw. 

Afstoten van tijdelijke voorzieningen 
In alle gemeenten geldt als beleid dat gestreefd wordt naar het zoveel als mogelijk 
beëindigen van het gebruik van (doorgaans dure) ti jdelijke voorzieningen zoals 
noodlokalen en schoolwoningen. 

Verwijzing naar leegstand 
Zowel als gevolg van demografische ontwikkelingen als van wisselende populariteit 
van scholen ontstaan er situaties waarbij op de ene school sprake is van een tekort 
aan capaciteit, terwijl bij andere scholen sprake is van leegstand. Door de betrokken 
schoolbesturen wordt vanuit onderwijskundig oogpunt alsook met het oog op de 
doelmatigheid echter veelal hoog belang gehecht aan voorkomen van dislocaties. 
Eén van de meest gevoelige vragen in het onderwijshuisvestingsbeleid is dan ook of 
in zulke situaties voor de extra benodigde capaciteit bij de ene school verwezen 
wordt naar leegstand bij een andere school. 

In de modelverordening van de VNG zijn afspraken opgenomen over de criteria op 
grond waarvan in zulke situaties al dan niet verwijzing naar de leegstand bij andere 
schoolgebouwen plaats vindt. In enkele gemeenten zijn op verzoek van 
schoolbesturen aanvullende voorwaarden opgenomen waarbij is bepaald dat het 
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daarbij om tenminste enkele groepen leerlingen moet gaan c.q. er grenzen worden 
gesteld aan de maximale duur van zo'n dislocatie. In Bergen op Zoom werd in 2001 
een aanpassing in de Verordening aangebracht waardoor in het geheel afstand werd 
genomen van de mogelijkheid om scholen voor capaciteitsbehoefte te verwijzen naar 
leegstand in andere, in gebruik zijnde schoolgebouwen. 
In de onderzoeken is waarneembaar dat bij alle gemeenten een omslag is of wordt 
gemaakt waarbij in voorkomende situaties meer en strikter wordt verwezen naar 
leegstand. In Bergen op Zoom is met het oog op de gevolgen (leegstand en hoge 
kosten voor ti jdelijke huisvesting) de bovengenoemde aanpassing in de Verordening 
in 2010 teruggedraaid. 

Gebruik van vrijgekomen ruimte voor andere maatschappelijke functies 
Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven heeft de leegstand het mogelijk 
gemaakt om de vrijkomende ruimte te benutten voor bijvoorbeeld de huisvesting 
van peuterspeelzalen, kinderopvang en/of naschoolse opvang. In sommige 
gemeenten is daar expliciet vanuit de gemeente op gestuurd. Zo zijn in de gemeente 
Oosterhout afspraken gemaakt en gerealiseerd over de huisvesting van de 
voorscholen. In andere gemeenten wordt dit als een verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen aangemerkt. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom: de toenemende 
leegstand dient in eerste instantie door de schoolbesturen, als (juridisch) eigenaar 
en exploitatieverantwoordelijken van de gebouwen, zelf te worden opgelost, door 
verhuur of medegebruik aan derden, waaronder welzijnswerk, kinderopvang of 
peuterspeelzalen. Als dit niet lukt kan het schoolbestuur de overcapaciteit 
(theoretisch) teruggeven aan de gemeente, die de lokalen vervolgens onttrekt aan 
het onderwijs. 

Een algemeen aandachtspunt is de wijze waarop tot besluitvorming over 
medegebruik en verhuur wordt gekomen, welke vergoedingen daarvoor worden 
gevraagd, en welke gevolgen dit heeft in de relatie tussen gemeente en 
schoolbestuur. In hoofdstuk 6 (Financiën) zal hierop nog verder worden ingegaan. 

Sloop in combinatie met op toekomstige capaciteit afgestemde nieuwbouw 
In sommige situaties is er leegstand in gebouwen die technisch en/of functioneel 
zodanig verouderd zijn dat tot een meer rigoureuze oplossing wordt gekomen, en 
besloten wordt tot sloop in combinatie met een op de toekomstige 
capaciteitsbehoefte afgestemde nieuwbouw. 

Bevorderen van evenwichtige spreiding 
De toename van de leegstand is voor een belangrijk deel het gevolg van een door 
demografische ontwikkelingen veroorzaakte krimp van het aantal leerlingen. 
Daarnaast ontstaat leegstand in de ene school soms ook door verschuiving van het 
leerlingenaanbod naar andere, meer populaire scholen. 

Figuur 4.2: Oorzaken leegstand in de gemeente Oosterhout 

Geconstateerd moet worden dat er diverse scholen zijn die deze leegstand 
veroorzaken, terwij l andere scholen een normatief ruimtetekort kennen. Dit 
tengevolge van enerzijds de demografische opbouw van wijken binnen Oosterhout, 
anderzijds van de populariteit van sommige scholen. 

Bron: Integraal Huisvestingsplan Oosterhout 2011-2014 
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De vrijheid van onderwijs kan er zo toe leiden dat de werkelijk benodigde capaciteit 
van de scholen niet overeenkomt met de capaciteit die op basis van het 
voedingsgebied van zo'n school was berekend, maar groter of juist kleiner is. Dit kan 
zich vertalen in een behoefte aan tijdelijke uitbreiding op de ene locatie, en 
leegstand bij een andere school. Een aandachtspunt is in hoeverre gemeenten dit als 
gegeven accepteren, dan wel - met inachtneming van de vrijheid van onderwijs -
met de schoolbesturen tot afspraken komen om zoveel mogelijk een evenwichtige 
spreiding te bevorderen. 
Het gezamenlijk met de schoolbesturen opstellen van meerjarenplannen biedt 
mogelijkheden om ten aanzien van spreiding, bereikbaarheid (afstand) en 
denominaties andere uitgangspunten te formuleren, waardoor meer efficiency in 
huisvesting en grotere effectiviteit van investeringen kan worden bereikt. 

Figuur 4.3: afspraken over evenwichtige spreiding in de gemeente Etten-Leur 

In het kader van de ontwikkeling van de brede scholen c.q. de in dat kader door de 
gemeente voorgenomen nieuwbouw en renovatie zijn afspraken gemaakt om te 
voorkomen dat door verschuivingen van leerlingenstromen alsnog aanvullende 
capaciteit nodig zou worden: "De brede scholen die in een cluster gebouwd worden 
werven hun leerlingen zoveel mogelijk uit het eigen cluster. De clusters vormen dus 
de voedingsgebieden voor de brede scholen. Hierin wordt echter niet een strak 
regime gehanteerd, om de vrijheid van onderwijs (keuze van onderwijsconcepten) te 
kunnen blijven waarborgen. Hierbij is tevens vastgesteld dat de gemeente na 
realisering van de brede scholen zoals in de notitie is aangegeven niet 
geconfronteerd kan worden met een toegenomen huisvestingsvraag. Gelet op het 
gegeven dat in 2015 kwantitatief en kwalitatief de huisvesting van het 
basisonderwijs op orde is, zou zich alleen nog een verschuiving van leerlingstromen 
kunnen voordoen vanuit een voorkeur voor een bepaald onderwijsconcept. In dat 
geval is het de verantwoordelijkheid voor het onderwijsveld om een dergelijk 
onderwijsconcept ook in andere clusters aan te bieden. Bij de gemeente wordt geen 
vraag meer om extra huisvesting neergelegd. Dit laatste kan alleen nog aan de orde 
zijn bij afwijkingen van de leerlingprognoses. 

Bron: Uitvoeringsnotitie "De doorontwikkeling van de brede scholen Etten-
Leur"(2008): 

4.3 Leer l ingenprognoses 

Leerlingenprognoses basisonderwijs 
Bij beslissingen over investeringen in de huisvesting van onderwijs spelen de 
leerlingenprognoses een belangrijke rol. Op basis van de prognoses wordt 
vastgesteld in hoeverre toe- of afnames van het aantallen leerlingen van tijdelijke of 
structurele aard zijn, en welk type en welke omvang van maatregelen daarvoor 
nodig zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten frequent leerlingenprognoses laten opstellen. 
Bij alle vijf gemeenten wordt daarbij gebruik gemaakt van een algemeen gangbare 
prognosemethodiek, die voldoet aan het Programma van Eisen dat door de VNG in 
overleg met de besturenorganisaties daarvoor is vastgesteld. 

16 Koepelnotitie onderzoeken Onderwijshuisvesting 



re een 
earner 

W t M OHABANT 

Uit het onderzoek blijkt dat ondanks deze methodische aanpak de werkelijke 
ontwikkeling van het aantal leerlingen in de praktijk veelvuldig, en soms zeer 
aanzienlijk afwijkt van de prognoses. 

Figuur 4.4: Geraamde c.q. werkelijke ontwikkeling van totaal aantal leerlingen in 2009/2010 

In Bergen op Zoom werd in 2003 werd voor het schooljaar 2008/2009 uitgegaan van 
een stijging van 6.144 naar 6.377 leerlingen. In werkelijkheid bedroeg het aantal 
leerlingen in dat schooljaar 5.704 (-10%). 

In Etten-Leur werd er in 2006 nog van uitgegaan dat in 2010 in totaal 4.281 
leerlingen zouden moeten worden gehuisvest. Volgens de tellingen waren er in 2010 
in realiteit 3.877 leerlingen (-9%). 

In Moerdijk werd in 2004 voor het jaar 2010 uitgegaan van 3.655 leerlingen; in 
realiteit waren er dat jaar 3.395 leerlingen ( -7%). 

In Roosendaal werd in de prognoses die in 2005/2006 werden opgesteld voor het jar 
2010 uitgegaan van 7.341 leerlingen; in realiteit waren er 6.756 leerlingen ( -8%). 

In de rapportage van de gemeente Oosterhout zijn geen cijfers op totaal niveau 
opgenomen, wel blijkt uit de informatie dat er op het niveau van individuele scholen 
veelvuldig sprake is van - soms zeer grote - verschillen tussen de geprognosticeerde 
en de werkelijke ontwikkeling van het aantal leerlingen. 

Op zich is het eigen aan de huisvesting van het primair onderwijs dat er op langere 
termijn onzekerheden zijn over de ontwikkeling van het aantal geboorten c.q. het 
aantal leerlingen. Het is wel opmerkelijk dat ook binnen een periode van 4 tot 6 jaar 
er met betrekking tot het totaal aantal te huisvesten leerlingen al zulke grote 
verschillen blijken te ontstaan. Voor een deel kan dit wellicht verklaard worden door 
achterblijvende woningbouw c.q. verminderde toename van het aantal inwoners en 
kinderen. Dit kan een verklaring zijn op het niveau van de individuele gemeente, 
maar brengt wel de vraag met zich mee of op het niveau van de totaliteit van de 
gemeenten dan wellicht sprake is van een structurele overschatting van het totaal 
aantal leerlingen. 

Op het niveau van de individuele scholen wordt de ontwikkeling van het aantal 
leerlingen beïnvloed door enerzijds demografische factoren op wijkniveau 
(ontwikkelingen binnen het voedingsgebied), en anderzijds ontwikkelingen in de 
"populariteit" van scholen (verschuivingen tussen voedingsgebieden). 
Het beeld is hierdoor meer gevarieerd: er zijn scholen in wijken met sterke krimp, en 
scholen in relatief nog jonge, uitbreidende wijken. In combinatie met een soms 
compenserende, soms versterkende invloed van verschuivingen tussen voedings­
gebieden leidt dat tot een beeld waarbij er scholen zijn waar het werkelijk aantal 
leerlingen per saldo overeenkomt met de prognoses, maar ook scholen waarbij dat 
aantal (soms zeer aanzienlijk) lager, en soms ook hoger ligt. 
Opgemerkt wordt dat de gemeenten naast deze prognoses ook over informatie over 
de actuele aantallen leerlingen per school beschikken. Bij de voorbereiding van 
besluiten worden de prognoses waar nodig hierop bijgesteld, zodat bij de 
besluitvorming wordt uitgegaan van de meest actuele informatie. Dat neemt echter 
niet weg dat aan de prognoses in een aantal situaties een beperkte voorspellende 
waarde moet worden toegekend, hetgeen de bruikbaarheid als basis voor 
investeringen op langere termijn beperkt. 
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Het is in de prognosemethodiek en -rapportages niet gebruikelijk dat een analyse 
wordt gemaakt van verschillen ten opzichte van de voorgaande prognose. Het is 
daarom niet eenduidig aan te geven waardoor verschillen veroorzaakt worden. De 
Rekenkamer adviseert om in het vervolg bij de opstelling van nieuwe prognoses een 
analyse op te nemen waarin de verschillen ten opzichte van de voorgaande prognose 
zo goed mogelijk verklaard worden. Het inzicht in de oorzaken van deze verschillen 
kan mogelijk bijdragen aan verbetering van de prognosemethodiek. 

Daarnaast kan zo'n analyse ook duidelijk maken in hoeverre verschillen het gevolg 
zijn van een verschuiving tussen de voedingsgebieden van de scholen, en daarmee 
in de mate waarin voorkeuren van ouders en kinderen er toe leiden dat bij sommige 
scholen een toename, en bij andere scholen een afname van het aantal 
aanmeldingen ontstaat. 
Zoals in het voorgaande voorbeeld uit de gemeente Etten-Leur is aangegeven kan 
zo'n verschuiving van leerlingenstromen samenhangen met een voorkeur voor een 
bepaald onderwijsconcept. In Etten-Leur is afgesproken dat het in dat geval de 
verantwoordelijkheid voor het onderwijsveld is om een dergelijk onderwijsconcept 
ook in andere clusters aan te bieden. 
Een goede analyse van de leerlingenprognoses kan zo niet alleen bijdragen aan een 
doelmatige huisvesting van leerlingen, maar ook vanuit onderwijskundig oogpunt tot 
kwaliteitsverbeteringen in het aanbod van onderwijs leiden. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Zoals uit de onderstaande figuur blijkt wordt in 4 van de 5 gemeenten uitgegaan van 
een substantiële daling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs; alleen in 
de gemeente Oosterhout wordt nog een stijging voorzien. 

Figuur 4.5: Krimp aantal leerlingen in het basisonderwijs 

In 4 van de 5 gemeenten is sprake van een (sterke) afname van het aantal 
leerlingen in het basisonderwijs: 

In Bergen op Zoom wordt op basis van de in 2010 opgestelde leerlingenprognose 
uitgegaan van een afname van 5.480 leerlingen in 2010 naar ca 4590 leerlingen in 
2024, dat is een daling met 16%. 

In Etten-Leur wordt op basis van de in 2010 opgestelde leerlingenprognoses (na nog 
een lichte stijging in het eerste deel van de periode) op langere termijn rekening 
gehouden met een afname van 3.884 leerlingen in 2010 tot ca. 3300 leerlingen in 
het schooljaar 2025/2026. Dit is een daling met 15%. 

In Moerdijk wordt op grond van de in 2010 opgestelde prognose uitgegaan van een 
daling van 3.424 leerlingen in 2010 naar 3.093 in 2020, een daling met 10%. 

In Roosendaal wordt op basis van de leerlingenprognoses uit 2009 uitgegaan van 
een afname van 4.958 leerlingen in 2009 naar 3.853 leerlingen in 2028, dat is een 
daling met ca. 22%. 

Voor de gemeente Oosterhout geldt een ander beeld: in het Integraal 
Huisvestingsplan 2011-2014 wordt uitgegaan van een toename van 4.965 leerlingen 
in 2011 tot 5.424 in 2014; daarna wordt een afname voorzien tot 5.200 leerlingen in 
2024. 
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Voortgezet onderwijs 
In het primair onderwijs is het gebruikelijk dat de gemeenten zelf de prognoses laten 
opstellen. In het voortgezet onderwijs worden in de meeste gemeenten (mogelijk 
omdat het voortgezet onderwijs een meer regionale functie heeft) de prognoses 
opgesteld door de schoolbesturen. In situaties waarin behoefte is aan informatie 
wordt deze door de gemeente dan bij het schoolbestuur opgevraagd. 

Voor zover informatie beschikbaar is wijst deze er op dat de geconstateerde daling 
van het aantal leerlingen in het primair onderwijs met enige vertraging ook zal 
plaatsvinden in het voortgezet onderwijs. Zo wordt in Bergen op Zoom voor het 
voortgezet onderwijs uitgegaan van een daling van 5266 leerlingen in 2010 naar ca 
4260 leerlingen in 2024, dat is een daling met 19%. Omdat gemeenten de 
prognoses voor het voortgezet onderwijs niet altijd zelf (laten) opstellen, verdient 
het aanbeveling dat gemeenten bij investeringen in de huisvesting van voortgezet 
onderwijs in elk geval een analyse maken van de krimpende aantallen in het primair 
onderwijs en de effecten daarvan op het voortgezet onderwijs. 
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5.1 In le id ing 
Het doel van het onderwijshuisvestingsbeleid is om in een zodanige huisvesting te 
voorzien dat hierdoor het uiteindelijke doel, het verzorgen van het onderwijs, zo 
goed mogelijk wordt ondersteund. Daarvoor is niet alleen nodig dat in kwantitatief 
opzicht voldoende ruimte beschikbaar is, maar ook en vooral dat de kwaliteit 
voldoende is. 

In het onderzoek is in dit opzicht onderscheid gemaakt tussen de technische en de 
functionele kwaliteit van schoolgebouwen. Bij de technische kwaliteit gaat het dan 
om het onderhoud van daken, kozijnen, et cetera; kortweg de technische instand­
houding van het gebouw. 
Voor een schoolgebouw is echter niet voldoende dat het voldoet aan technische 
eisen, maar ook en vooral dat het gebouw een zodanige functionele kwaliteit heeft 
(kwaliteit binnenmilieu, energiegebruik, toegankelijkheid etc.) dat daarmee goede en 
doelmatige voorwaarden worden geboden voor de uitoefening van de onderwijs­
functie. 

Met het oog op de bevindingen komen in dit hoofdstuk de volgende thema's aan de 
orde: 

- Kwaliteitseisen 
- Technische kwaliteit 
- Functionele kwaliteit 

5.2 Kwal i te i tseisen 

Wet- en regelgeving 
Gelet op het belang is het opmerkelijk dat er op landelijk niveau geen specifieke 
kwaliteitseisen zijn vastgesteld waaraan bij de huisvesting van onderwijs moet 
worden voldaan. Alleen op het moment van nieuwbouw zijn de - algemene - eisen 
van het Bouwbesluit van toepassing. Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit overigens 
aangepast. Relevant voor de nieuwbouw van scholen is dat daarbij onder andere de 
eisen met betrekking tot het binnenmilieu zijn aangescherpt. 

Op landelijk niveau is aandachtspunt bij nieuwbouw of op grond van deze algemene 
eisen uit het Bouwbesluit tot voldoende kwaliteit voor onderwijsinstellingen wordt 
gekomen. In de brief van de Minister voor Onderwijs, cultuur en wetenschap aan de 
Tweede Kamer van 16 maart 2012 wordt daarover het volgende gesteld: 
"Op dit moment bevat de modelverordening van de VNG die door veel gemeenten 
wordt gebruikt normbedragen voor de scholenbouw. Op voorhand ligt vast wat het 
maximale budget mag zijn waarvoor een school gebouwd mag worden. Deze aanpak 
kan er, bijvoorbeeld in het geval van tegenvallende aanbestedingen, toe leiden dat 
er gedurende het bouwproces ingegrepen (bezuinigd) wordt, waardoor de kwaliteit in 
het geding kan komen. De gemeente kan ook besluiten om zonder normkostenmodel 
te werken, maar op basis van kwaliteitseisen. Het benodigde bedrag wordt dan 
vastgesteld op basis van het resultaat van de aanbesteding. Ik zal nogmaals met de 
VNG in gesprek gaan over de mogelijkheden tot aanpassing van de model-
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verordening voor onderwijshuisvesting binnen financiële kaders, onder meer door 
het toevoegen van kwaliteitsstandaarden". 

Waar bij nieuwbouw van scholen door de werking van het Bouwbesluit nog aan 
algemene kwaliteitseisen moet worden voldaan, zijn er voor de kwaliteit van 
bestaande gebouwen in het geheel geen landelijke normen waaraan kan worden 
getoetst. Het enige ijkpunt bij bestaande schoolgebouwen is dat bij de aanvankelijke 
bouw aan de eisen werd voldaan die op dat moment van toepassing waren; op 
onderdelen naderhand aangepast in verband met de eisen waaraan moest worden 
voldaan in verband met het verlenen van een gebruiksvergunning (met name 
brandveiligheid). 
Dat betekent dat geen aanpassingen verplicht zijn bij gebouwen met bijvoorbeeld 
enkel glas, slechte isolatie, onvoldoende kwaliteit van het binnenmilieu (ventilatie, 
C02-gehalte) en/of een indeling die niet past bij modern onderwijs anno 2012. 

Figuur 5.1. Aanvullende kwaliteitseisen door gemeenten 

Gemeenten kunnen zelf ook aanvullende kwaliteitseisen stellen. Uit het onderzoek 
blijkt dat de gemeenten hieraan op verschillende wijze invulling geven: 

de gemeente Bergen op Zoom stelt geen aanvullende eisen. Duurzaamheid 
heeft vooral de aandacht bij nieuwbouw, waarbij uitgangspunt is dat 
maatregelen op dit gebied worden gerealiseerd indien en voor zover dat 
binnen het genormeerde budget haalbaar is; 
bij de gemeente Etten-Leur zijn in de onderzoeksperiode geen aanvullende 
kwaliteitseisen van toepassing geweest. Wel wordt in het Accommodatie­
beleidsplan in meer algemene zin (niet specifiek gericht op, maar ook 
betrekking hebbend op huisvesting van onderwijs) als kwaliteitseis 
geformuleerd dat de gemeente Etten-Leur de maatregelen in het Nationaal 
Pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw standaard opneemt in het 
programma van eisen voor nieuwbouwprojecten van gemeentelijke gebouwen. 
Voor bestaande accommodaties zal op een later moment de visie bepaald 
worden hoe hiermee om te gaan, zodat vervolgens onderzoek kan 
plaatsvinden naar het verschil tussen die visie en de huidige situatie; 
in de gemeente Moerdijk worden naast het Bouwbesluit aanvullende eisen 
gesteld voor wat betreft binnenmilieu, toegankelijkheid, duurzaamheid (GPR-
norm) en leerlingbouwplaatsen. De gemeente stelt hiervoor geen aanvullende 
budgetten beschikbaar. De gemeente geeft aan dat op het moment dat het 
aanvullende beleid (aanvullende eisen) is vastgesteld, bij bestaande 
schoolgebouwen en bij nieuwe projecten de aanvullende eisen zijn toegepast, 
de gemeente Oosterhout heeft geen specifieke kwaliteitseisen geformuleerd; 
bij de gemeente Roosendaal worden bij nieuwbouwprojecten eisen ten aanzien 
van duurzaamheid meegegeven. De gemeente beoordeelt alle nieuwbouw en 
renovatiewerkzaamheden op inhoud van de plannen. Daarbij toetst de 
gemeente of de plannen voldoen aan de normen vanuit de huisvestings­
verordening, de beschikking en eventueel aanvullend beleid (bijvoorbeeld 
Frisse Scholen). 
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5.3 T e c h n i s c h e kwal i te i t 

algemeen 
Een bijzonder aspect bij de huisvesting van onderwijs is dat zowel aan de gemeente 
als aan de schoolbesturen verantwoordelijkheden zijn toegekend. Om de 
taakverdeling te verduidelijken wordt daarbij gangbaar gesproken over het 
zogenaamde binnenkant-buitenkant model, waarbij de schoolbesturen dan 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de binnenkant, en de gemeenten voor 
de buitenkant. Tot 2005 gold deze verdeling ook voor het voortgezet onderwijs. Door 
een verandering in de wetgeving en de financieringsstromen zijn vanaf 2005 de 
schoolbesturen voor het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor het volledige 
onderhoud en aanpassingen in het gebouw. 
De zo tot stand gekomen verdeling van verantwoordelijkheden kan globaal worden 
samengevat in het onderstaande schema. 

Figuur 5.2. Takenverdeling gemeente en schoolbesturen onderwijshuisvesting 

Taken onderwijshuisvesting Verantwoordelijkheid 
Primair Voortgezet 
onderwijs onderwijs 

Materiële instandhouding (excl. onderhoud) Schoolbestuur Schoolbestuur 
Onderhoud - binnenkant Schoolbestuur Schoolbestuur 
Onderhoud - buitenkant Gemeente Schoolbestuur 
Aanpassingen (binnenkant) Gemeente Schoolbestuur 
Uitbreiding Gemeente Gemeente 
(vervangende) nieuwbouw Gemeente Gemeente 
Eerste inrichting / onderwijsleerpakket Gemeente Gemeente 

Uit het onderzoek blijkt dat - voor zover deze taken niet zijn doorgedecentraliseerd -
de gemeenten als regel een goed inzicht hebben in de technische kwaliteit van de 
schoolgebouwen. Het inzicht en de aanpak zijn gebaseerd op onderhoudsplannen, bij 
enkele gemeenten nog aangevuld met schouwen, inspecties of audits. 

Uit de onderhoudsplannen, schouwen, inspecties en audits blijkt dat de school­
gebouwen als regel goed onderhouden zijn en worden. In de enkele situaties dat de 
kwaliteit als matig wordt bevonden hangt dit samen met een zodanige veroudering 
van het schoolgebouw dat voorzien wordt in nieuwbouw. In afwachting daarvan 
worden dan geen kostbare werkzaamheden meer uitgevoerd in het bestaande 
gebouw. In een enkel geval is daarbij wel gebleken dat de beoogde nieuwbouw met 
een zodanige vertraging werd gerealiseerd dat er wel erg langdurig sprake bleef van 
een te matige kwaliteit in het bestaande schoolgebouw. 

In het kader van het onderzoek is aan de schoolbesturen gevraagd om hun oordeel 
te geven over de technische en functionele kwaliteit van de schoolgebouwen, met bij 
dat laatste nog een verbijzondering naar het aspect energie/binnenklimaat. In de 
gemeenten Bergen op Zoom en Moerdijk wordt op een 5-puntsschaal voor de 
technische staat een 4,5 resp. 4,3 toegekend, bij de gemeenten Etten-Leur en 
Roosendaal is dat resp. 3,5 en 3,4. Bij de gemeente Etten-Leur wordt de score 
beïnvloed door het zeer langdurig in gebruik zijn van ti jdeli jke voorzieningen in de 
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vorm van inmiddels in kwaliteit afgenomen schoolwoningen; bij de gemeente 
Roosendaal is een relatief groot deel van de gebouwen van oudere datum. 

Tabel 5.1. : beoordeling kwaliteit schoolgebouwen door schoolbesturen 

Technisch Functioneel Energie/ 
Binnenklimaat 

Bergen op Zoom 4,5 4,0 3,1 
Etten-Leur 3,5 3,5 2,0 
Moerdijk 4,3 4,2 3,3 
Oosterhout 1) n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Roosendaal 3,4 3,0 2,9 

Toelichting: 1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = matig, 4 = voldoende, 5 = goed) 
1) de response van schoolbesturen in de gemeente Oosterhout was beperkt en niet 

representatief, en is daarom niet in deze tabel verwerkt. 

5.4 Functionele kwaliteit 
Uit de reacties van de schoolbesturen blijkt dat bij één gemeente de functionele 
kwaliteit op hetzelfde, en bij drie van de vier gemeenten enigszins lager wordt 
beoordeeld dan de technische kwaliteit. Op het aspect energie/binnenklimaat zijn bij 
alle gemeenten de scores echter beduidend lager. Dit heeft verschillende 
achtergronden. 

Een eerste verklarende factor is dat de functionele kwaliteit in belangrijke mate al 
wordt bepaald bij de bouw van de school. Alhoewel het op sommige aspecten ook 
later nog mogelijk is om tot aanpassing aan eigentijdse eisen te komen zijn er bij 
bestaande gebouwen ook beperkingen. Zo is in de gemeente Roosendaal een 
belangrijk deel van de schoolgebouwen van oudere datum (bijv. kleinere lokalen), 
hetgeen zeker zal hebben bijgedragen aan de relatief lage scores. 

Een algemeen beeld is daarnaast dat de focus bij het onderhoud en de instand­
houding van de gebouwen primair ligt bij de technische kwaliteit. Dat blijkt uit de 
inhoud van de onderhoudsplannen en de uitgevoerde audits, waarin een 
gedetailleerd inzicht wordt gegeven in de technische staat van de schoolgebouwen 
en de daarvoor te nemen maatregelen. Aspecten van meer functionele aard, zoals de 
kwaliteit van het binnenmilieu, energiegebruik, toegankelijkheid etc. worden daarin 
niet systematisch betrokken. 

Dat wil niet zeggen dat gemeenten geen aandacht hebben voor de functionele 
kwaliteit. De maatregelen die op dat gebied zijn getroffen maken echter geen 
structureel onderdeel uit van de cyclus, maar hebben meer het karakter van een 
projectmatige aanpak. In enkele gevallen lag de aanleiding tot zo'n project in 
stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid: 

Onderwijskundige vernieuwingen: door het Rijk zijn vanaf 2002 niet 
geoormerkte middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd ten behoeve van het 
uitvoeren van aanpassingen voor onderwijskundige vernieuwingen. Het gaat 
hierbij om het creëren van nevenruimten voor andere activiteiten zoals remedial 
teaching, schoolmaatschappelijk werk en ICT. In 4 van de 5 gemeenten zijn deze 
middelen dan wel via een centrale procedure (Bergen op Zoom en Roosendaal) 
dan wel rechtstreeks (Moerdijk, Oosterhout) aan de schoolbesturen beschikbaar 
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gesteld. In de gemeente Etten-Leur is hiervan afgezien i.v.m. het voornemen om 
voor alle bestaande gebouwen tot nieuwbouw, renovatie of buitengebruikstelling 
te komen; 
Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009: hiervan 
is gebruik gemaakt door de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Oosterhout 
en Roosendaal. Om de bovengenoemde redenen is in de gemeente Etten-Leur 
afgezien van gebruik van deze regeling. 

Daarnaast hebben gemeenten ook op eigen initiatief maatregelen getroffen: 
Bergen op Zoom: met gebruikmaking van de hierboven genoemde middelen zijn 
investeringen gedaan in alle schoolgebouwen ten behoeve van onderwijskundige 
vernieuwingen. Verder voert de gemeente een actief beleid om te komen tot 
bredere maatschappelijke voorzieningen, welke tevens positief effect kunnen 
hebben op de functionele kwaliteit van onderwijshuisvesting in de vorm van 
meervoudig ruimtegebruik. De gemeente heeft verder haar medewerking en 
(deels ook bekostiging) aan de schoolbesturen verleend voor verbeteringen 
t.b.v. binnenklimaat en brandveiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk waren 
voor verlening van de gebruiksvergunning. 
Etten-Leur: in Etten-Leur is bij de opstelling van het Integraal huisvestingslan 
geïnventariseerd welke maatregelen nodig zouden zijn om de functionele 
kwaliteit van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Deze maatregelen zijn 
niet gerealiseerd omdat in het kader van de ontwikkeling van de brede scholen 
voor alle bestaande schoolgebouwen tot nieuwbouw, renovatie en/of 
buitengebruikstelling wordt gekomen. Hiermee worden ook de beoogde 
functionele verbeteringen bereikt; 

- Moerdijk: binnen de gemeente Moerdijk zijn maatregelen getroffen met 
betrekking tot de brandveiligheid c.q. voorzieningen ten behoeve van het 
verlenen van gebruiksvergunningen, de toegankelijkheid van schoolgebouwen en 
ARBO-eisen (veiligheidsglas); 
Roosendaal: de gemeente heeft door middel van de impuls functionele kwaliteit 
in het primair onderwijs Roosendaal zelf beleid geformuleerd naast de hierboven 
genoemde onderwijskundige vernieuwingen, zoals docentenwerkplekken, 
gemeenschapsruimten en ruimten voor logopedie. Bij nieuwbouwprojecten 
worden extra eisen aan duurzaamheid meegegeven. 
Daarnaast heeft de Brandweer alle scholen geïnspecteerd op brandveiligheid; de 
gemeente heeft het merendeel van de aanpassingen bekostigd. 

- Oosterhout: De gemeente heeft in 2009 onderzoek gedaan naar de 
toegankelijkheid van onder andere schoolgebouwen. Alhoewel uit dat onderzoek 
bleek dat ook bij scholen maatregelen nodig waren, en de gemeente ook budget 
heeft gereserveerd voor het aandeel van de gemeente in de te maken kosten, 
waren op het moment waarop dit onderzoek werd beëindigd (mei 2012) nog 
geen verzoeken ingediend. 
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6.1 In le id ing 
In het onderzoek van de Rekenkamer is binnen het aandachtsgebied Financiën de 
vraag opgenomen "waardoor op hoofdlijnen verschillen in kostenniveau tussen de 
betrokken gemeenten worden veroorzaakt". Gezien de aard van deze vraag wordt 
deze deelvraag niet in de rapportages per gemeente, maar in deze koepelnotitie 
beantwoord. 

Een aandachtspunt daarbij is dat de structuurkenmerken van gemeenten (aantallen 
leerlingen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs) verschillen, zodat de 
kosten niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 

In het kader van het onderzoek is getoetst hoe de kosten per gemeente zich 
verhouden tot het bedrag dat i.v.m. de decentralisatie voor deze taken aan de 
uitkering in het Gemeentefonds is toegevoegd, het zogeheten "fictief budget". 
Onderstaand zal de berekening van het fictief budget nog nader worden toegelicht. 

Een kenmerk van het fictief budget is dat het gebaseerd is op een berekeningswijze 
die rekening houdt met de structuurkenmerken van de gemeente. Daarmee is het 
ook een bruikbaar hulpmiddel bij de vergelijking van de kosten per gemeente. In dit 
hoofdstuk wordt daarom eerst ingegaan op het fictief budget in meer algemene zin, 
en vervolgens op de vraag in hoeverre er sprake is van verschillen in kostenniveau 
tussen gemeenten c.q. waaruit deze verklaarbaar zijn. 

6.2 Opzet en werking van het ITictielP budget 

berekeningswijze 
Bij de decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
onderwijshuisvesting in 1997 zijn de middelen die het Rijk voorheen aan deze taken 
per jaar uitgaf overgedragen aan de gemeenten door een toevoeging aan het 
Gemeentefonds. Dit overigens wel nadat hierop eerst een efficiencykorting ad IV2 
miljard gulden (ca. € 680.000) was toegepast. 

De toevoeging was niet geoormerkt. Het is aan gemeenteraden vrij om zelf te 
bepalen welk bedrag binnen de begroting voor dit doel beschikbaar wordt gesteld. 
Desalniettemin is het zowel voor het Rijk als voor de gemeenten interessant om te 
weten of de extra toegevoegde middelen inderdaad toereikend zijn gebleken om 
deze extra taken te kunnen uitvoeren. Daarom worden berekeningen gemaakt van 
het zogeheten fictief budget. 

Voor de berekening is van belang dat het, zoals hiervoor aangegeven, ging om een 
ongeoormerkte toevoeging aan het Gemeentefonds. Er is dus geen herkenbaar, 
afzonderlijk op onderwijshuisvesting betrekking hebbend bedrag dat jaarlijks 
aangepast wordt voor volume- en prijsontwikkeling. Het oorspronkelijke bedrag is 
onderdeel geworden van het Gemeentefonds, en vervolgens mee vergroot en 
verkleind door alle factoren die van invloed zijn geweest op de omvang van dat 
fonds. Door rekening te houden met al deze factoren wordt het niveau van het fictief 
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budget op landelijk niveau bepaald, en met behulp van de verdeelmaatstaven die 
gebruikt worden bij de berekening van de algemene uitkering per gemeente wordt 
vervolgens ook het fictief budget per gemeente berekend. 

6.3 Ontwikke l ingen op landel i jk niveau 
Op landelijk niveau wordt geconstateerd dat de totale uitgaven van de gemeenten 
voor huisvesting van onderwijs lager zijn dan het fictief budget. Dit is voor de PO-
raad en VO-raad ook een van de belangrijkste argumenten om tot 
doordecentralisatie te willen komen. 

In de rapportage van het onderzoek Periodiek Onderhoud Gemeentefonds worden 
daarbij wel enkele nuanceringen geplaatst: 
- in de periode vanaf 2002 is de reële omvang van het Gemeentefonds relatief 

sterk toegenomen, terwijl een belangrijk deel van de lasten voor onderwijs van 
huisvesting relatief vast ligt in kapitaallasten uit het verleden; 

- voor wat betreft het voortgezet onderwijs is bij de decentralisatie een wijziging 
opgetreden in de wijze waarop de lasten worden verwerkt (het Rijk hanteert het 
kasstelsel; de gemeenten het stelsel van baten en lasten). Om administratieve 
redenen is een ingroeiregeling tot stand gekomen die gebaseerd is op een 
periode van 20 jaar, terwijl in de praktijk gemeenten afschrijven in een periode 
van 40 jaar. Dat leidt er toe dat in 2010 nog meerdere tientallen miljoenen aan 
het Gemeentefonds zijn toegevoegd waar tegenover nog geen feitelijke lasten 
van gemeenten staan (deze komen pas in de toekomst); 

- de marktrente is relatief laag, waardoor gemeenten mogelijk wat lagere 
rentelasten kennen dan in het verleden. 

Van belang is dat in het bovengenoemde onderzoek geconstateerd werd dat er geen 
relatie is gevonden tussen de omvang van het budget en achtergebleven 
bouwtechnische kwaliteit / onderhoudstoestand van de buitenkant van de school­
gebouwen. Voor zover gemeenten aangeven dat er sprake is van achterstallig 
onderhoud gaat dit vooral om rationeel gedrag om tijdelijk geen onderhoud te 
plegen aan gebouwen die op korte termijn toch aan vervanging/renovatie toe zijn. 
Als gevolg van het rationele gedrag van gemeenten (geen onnodig onderhoud bij 
aankomende sloop e.d.) zijn er volgens de onderzoekers geen aanwijzingen dat er 
niet sprake is van een sober en doelmatig lastenniveau. 

6.4 Bevindingen bi j v i j f gemeenten 

In het kader van het onderzoek is getoetst hoe de werkelijke uitgaven bij de 
betrokken gemeenten zich verhouden t.o.v. de omvang van het fictief budget voor 
elk van de gemeenten. De bevindingen zijn samengevat in de figuur op de volgende 
pagina. Geconstateerd wordt dat 
- bij drie van de vijf gemeenten (Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal) de uitgaven 

in de periode 2006-2010 ongeveer op het niveau van het fictief budget lagen. 
Gezien de voorgenomen investeringen zullen in Etten-Leur en Roosendaal de 
uitgaven stijgen tot ruim boven het niveau van het fictief budget; 
bij de gemeente Moerdijk de uitgaven ca. 13% hoger waren dan het fictief 
budget; 
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voor de gemeente Bergen op Zoom geen berekening over de hele periode 
beschikbaar is, maar voor het jaar 2010 de uitgaven ca. 90% van het fictief 
budget bedroegen. 

Figuur 6.1: Werkelijke uitgaven in relatie tot ""fictief budget" 

In Bergen op Zoom is een eigen berekening gemaakt van de omvang van de 
inkomsten uit de Algemene uitkering die toe te rekenen zijn aan de huisvesting van 
onderwijs. Volgens deze berekening bedroeg het fictief budget in de periode 2006-
2010 in totaal € 28,9 min, terwijl de werkelijke uitgaven € 31,9 min bedroegen. 
Bij een toets op de omvang van het fictief budget is evenwel gebleken dat in 2010 
volgens de landelijk gangbare methodiek de omvang van het fictief budget ca. 16% 
hoger was dan door de gemeente zelf was berekend. Op basis daarvan bedroegen in 
dat jaar de werkelijke uitgaven ca. 90% van het fictief budget. 

In Etten-Leur lagen de uitgaven in de periode 2006-2010 op € 15,6 min. In de 
begroting was evenwel rekening gehouden met hogere kapitaallasten i.v.m. de 
voorgenomen realisering van brede scholen. Doordat hierin vertraging ontstond werd 
deze ruimte niet benut, waarop besloten is deze middelen te storten in een 
dekkingsreserve voor toekomstige investeringen. Hiermee rekening houdend 
bedraagt het totaal van de uitgaven en reserveringen in de periode 2006-2010 
€ 17,9 min, hetgeen ongeveer overeenkomt met het niveau van het fictief budget ad 
€ 17,6 min. Als gevolg van de nog te realiseren investeringen zullen de uitgaven 
vanaf 2014/2015 ca. 10% boven het niveau van het voor 2010 berekende fictief 
budget komen te liggen. 

In Moerdijk bedroegen de totale uitgaven in de periode 2006-2010 in totaal € 13,4 
min. Het fictief budget bedroeg € 11,9 min, zodat de uitgaven gemiddeld 13% hoger 
waren. 

In Oosterhout lagen de werkelijke uitgaven in de periode 2006-2010 ad € 21 min 
nagenoeg op het niveau van het fictief budget ad € 20,8 min. 

In Roosendaal bedroegen de uitgaven in de periode 2006-2010 in totaal € 38,6 min, 
hetgeen nagenoeg overeenkomt met de omvang van het fictief budget ad € 38,5 
min. Daarbij wordt opgemerkt dat voor dekking van toekomstige uitgaven in 2009 
een bedrag ad € 14,7 min in de reserve onderwijshuisvesting is gestort. Met dit 
bedrag is nog geen rekening gehouden bij de hiervoor genoemde uitgaven, zodat na 
realisatie van de voorgenomen investeringen de uitgaven ruim hoger zullen zijn dan 
het fictief budget. 

6.5 Verklaring verschillen tussen gemeenten 

Aanpak onderzoek 
Bij de opzet van het onderzoek is uitgegaan van een matrix waarin voor de periode 
2006-2010 per jaar, per onderwijssoort en per kostensoort de uitgaven gerelateerd 
zouden kunnen worden aan de aantallen leeriingen en de aantallen m^ vloer­
oppervlakte. Gebleken is echter dat de daarvoor benodigde gegevens bij de 
betrokken gemeenten slechts ten dele beschikbaar waren. Het is daarom niet 

27 Koepelnotitie onderzoeken Onderwijshuisvesting 



re een 
earner 

WE S f ' S i J A i j A N T 

mogelijk gebleken om op dit detailleringsniveau tot de voorgenomen vergelijking te 
komen. Wel kan op een meer geaggregeerd niveau inzicht worden gegeven in de 
belangrijkste oorzaken van verschillen tussen gemeenten. 

Verschillen in omvang en samenstelling 
In hoofdstuk 2 "Kerngegevens" werd aangegeven dat de gemeente Moerdijk in de 
periode 2006-2010 met een bedrag ad € 13,4 min de laagste uitgaven had, terwijl 
de uitgaven in de gemeente Roosendaal in die periode € 38,7 min bedroegen. Er zijn 
dus in absolute zin belangrijke verschillen, die echter in belangrijke mate het gevolg 
zijn van verschillen in aantallen scholen, de aard van de scholen (primair, voortgezet 
en speciaal onderwijs) en het totaal aantal te huisvesten leeriingen. 
Een meer vergelijkbaar beeld wordt verkregen indien de werkelijke uitgaven van 
elke gemeente worden vergeleken met de omvang van het fictief budget voor die 
gemeente. Uit de berekeningen in de voorgaande paragraaf blijkt dat vanuit dat 
perspectief bezien de uitgaven op een enigszins vergelijkbaar niveau liggen: bij drie 
gemeenten lagen de uitgaven ongeveer op het niveau van het fictief budget, bij één 
gemeente (Bergen op Zoom) waren de uitgaven ca. 10% lager, en bij één gemeente 
(Moerdijk) ca. 13% hoger dan het fictief budget. 

Verschillen in investeringsniveau 
Alhoewel op totaalniveau de uitgaven enigszins vergelijkbaar zijn, zijn er toch ook 
verschillen te constateren. Die zijn niet alleen, maar wel in belangrijke mate het 
gevolg van verschillen in investeringsniveaus. De kosten van onderwijshuisvesting 
bestaan voor het grootste deel uit kapitaallasten van investeringen in gebouwen, en 
verschillen in investeringsniveau hebben daarom een grote invloed op de totale 
kosten. 

Zoals in deze rapportage is beschreven is in alle gemeenten sprake van de 
ontwikkeling van brede scholen, veelal mogelijk gemaakt door het realiseren van 
nieuwbouw. Hierbij vervallen de boekwaarden en kapitaallasten van vroegere 
investeringen, en worden (omdat de stichtingskosten van nieuwe gebouwen thans 
aanmerkelijk hoger zijn) vervangen door de hogere investeringen en kapitaallasten 
van de nieuwbouw. Het gevolg is dat naarmate de investeringslag ten behoeve van 
de brede scholen verder wordt gerealiseerd daarmee ook de kosten verder 
toenemen. 
Dit geldt in nog versterkte mate bij investeringen ten behoeve van het voortgezet 
onderwijs. Naar zijn aard gaat hierbij meestal om grote schoolgebouwen, zodat voor 
nieuwbouw hoge investeringen nodig zijn. Verschillen in de mate waarin door 
gemeenten is geïnvesteerd in de huisvesting van het voortgezet onderwijs hebben 
daarmee een grote invloed op het totale kostenniveau. 

De invloed van investeringen in het voortgezet onderwijs wordt daarbij nog versterkt 
doordat bij de decentralisatie in 1997 er een belangrijk verschil was in de overdracht 
van de huisvesting van de beide soorten onderwijs. 
Bij het primair onderwijs was er vóór de decentralisatie een systematiek waarbij ook 
de kapitaallasten van de schoolgebouwen voor het primair onderwijs in de begroting 
van de gemeente waren opgenomen; deze kosten werden in deze periode specifiek 
door het Rijk vergoed. Voor de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs gold 
echter dat voor de decentralisatie in 1997 deze geheel in de financiële huishouding 
van het Rijk waren opgenomen. Bij de invoering van de decentralisatie in 1997 zijn 
deze gebouwen om niet overgedragen van het Rijk aan de gemeenten. In de 
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financiële huishouding van de gemeenten waren en zijn daarom geen kapitaallasten 
van investeringen vóór 1997 opgenomen. Dat betekende dat gemeenten waar nog 
recent nieuwbouw had plaatsgevonden in een gunstiger positie kwamen te verkeren 
dan gemeenten waar de gebouwen voor het voortgezet onderwijs van oudere datum 
waren. 
Dat heeft tot gevolg dat bij gemeenten waar sinds de decentralisatie in 1997 nog 
slechts beperkte investeringen nodig waren, er ook nog beperkte kapitaallasten zijn. 
Indien echter geïnvesteerd is in nieuwbouw is al snel sprake van een substantiële 
omvang van de in de begroting opgenomen kapitaallasten. 

Overige oorzaken 
Naast de bovengenoemde factoren ontstaan verschillen in uitgavenniveau ook door: 

verschillen in verantwoordelijkheden van de gemeenten t.a.v. het primair en 
voortgezet onderwijs (de gemeente is wel verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan de buitenkant bij gebouwen voor primair onderwijs; bij het voortgezet 
onderwijs stelt het Rijk de middelen direct beschikbaar aan de schoolbesturen); 
verschillen in toegerekende rente. Behalve door de omvang van de 
investeringen wordt de hoogte van de kapitaallasten ook bepaald door de 
hoogte van de toegerekende rente. Zoals bekend is in het laatste decennium 
een aanzienlijke daling van de marktrente opgetreden, waarbij er tussen 
gemeenten verschillen zijn in de mate waarin dat heeft geleid tot een veriaging 
van de aan bestaande en nieuwe investeringen toegerekende rente; 
de mate waarin gemeenten slagen in het verminderen van leegstand en het 
vermijden van ti jdeli jke uitbreidingen; 
verschillen in uitgaven voor onderhoud; 
verschillen in de mate waarin gemeenten initiatieven nemen tot c.q. bijdragen 
in de kosten van verbetering van de functionele kwaliteit (zie paragraaf 5.4). 

Bevindingen bij de vijf gemeenten: gemiddelde huisvestingskosten per leeding 

Zoals hiervoor aangegeven is het niet mogelijk om op detailniveau tot vergelijking te 
komen. Als gevolg daarvan is een kostenvergelijking op basis van het aantal m2 in 
het geheel niet haalbaar gebleken. Het is wel mogelijk om een vergelijking te maken 
van de huisvestingskosten kosten per leeriing. 

Tabel 6 . 1 : gemiddelde huisvestingskosten per leeriing in de periode 2006-2010 

Gemeente Bergen 
op Zoom 

Etten-
Leur 

Moer­
dijk 

Ooster­
hout 

Roosen­
daal Gemiddeld 

Primair onderwijs 585 494 519 735 695 623 
Voortgezet onderwijs 460 351 965 151 252 337 

Gemiddeld 524 429 585 489 509 503 

De verschillen tussen de gemeenten kunnen op hoofdlijnen verklaard worden uit de 
doorwerking van de hiervoor genoemde factoren: 

in aansluiting op het verschil in verantwoordelijkheden zijn de uitgaven voor 
het primair onderwijs gemiddeld (maar niet overal) hoger dan voor het 
voortgezet onderwijs; 
de uitgaven voor het voortgezet onderwijs worden in hoge mate bepaald door 
de mate waarin de gemeenten in de periode na de doordecentralisatie 
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investeringen hebben gedaan in nieuwbouw. In de gemeente Moerdijk heeft 
dat geleid tot relatief hoge uitgaven per leeriing voor het voortgezet onderwijs. 
De uitgaven voor het voortgezet onderwijs zijn in deze gemeente daardoor 
relatief hoog, en ook hoger dan de huisvestingslasten per leeriing in het primair 
onderwijs. 
in de gemeente Oosterhout zijn daarentegen nog in beperkte mate inves­
teringen gedaan ten behoeve van het voortgezet onderwijs, en zijn de 
(kapitaal)lasten per leeriing verhoudingsgewijs daardoor nog beperkt. 
Overigens worden voor de navolgende periode in de gemeente Oosterhout 
omvangrijke investeringen voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs 
voorzien; 
in de gemeente Roosendaal waren de investeringen in de periode 2006-2009 
met € 4,7 min nog relatief beperkt, maar is in het jaar 2010 in totaal € 14,3 
min geïnvesteerd in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Dit 
komt in het gemiddelde over de periode 2006-2010 nog beperkt tot 
uitdrukking. Mede gezien de nog omvangrijke investeringen die in de komende 
jaren worden voorzien zullen de kosten per leeriing vanaf 2010 nog beduidend 
toenemen. 

Bevindingen bij de vijf gemeenten: ontwikkelingen binnen de periode 2006-2010 
e.v. 

In het voorgaande is een vergelijking gemaakt op basis van de gemiddelden in de 
periode 2006-2010. Daarnaast is het ook interessant om te bezien of zich binnen die 
periode verschillen tussen de jaren voordoen c.q. daarin trendmatige ontwikkelingen 
waarneembaar zijn. 

Tabel 6.2: Ontwikkeling kosten per leerling in periode 2006-2010 

2006 2007 2008 2009 2010 

Totale kosten PO+VO 18.940.342 21.859.826 22.666.676 21.425.136 23.759.795 
Totaal leerlingen 43.395 43.497 43.226 43.159 42.609 
Kosten per leerling 436 503 524 496 558 

Uit de tabel blijkt dat de totale kosten die de gemeenten voor de huisvesting van het 
primair en voortgezet onderwijs maken in de periode 2006-2010 toegenomen zijn 
van € 18,9 min per jaar in 2006 tot € 23,7 min in 2010, dat is een stijging met 25%. 
Dit is met name het gevolg van de investeringen in nieuwbouw ten behoeve van de 
ontwikkeling van de brede scholen, en deels ook het gevolg van investeringen in 
nieuwbouw ten behoeve van het voortgezet onderwijs. 

Het totaal aantal leeriingen is tot 2007 nog licht gestegen; vanaf 2008 is een afname 
merkbaar. Over de gehele periode bezien is het aantal leeriingen met 1,8% gedaald. 
Dit is het per saldo effect van een nog lichte toename in de periode 2006-2010 van 
het aantal leeriingen in het voortgezet onderwijs met 0,5%, en een afname van het 
aantal leeriingen in het primair onderwijs met 3,5%. 

Het gevolg is dat de kosten van onderwijshuisvesting per leeriing gestegen zijn van 
€ 436 in 2006 tot € 558 in 2010; dat is een toename met 27%. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
Eén van de bevindingen in het onderzoek is dat de gemeenten nog in beperkte mate 
beschikken over een financiële meerjarenplanning op lange termijn, zodat daar geen 
volledig beeld op de toekomstige ontwikkelingen aan ontleend kan worden. Wel blijkt 
bij enkele gemeenten (Etten-Leur, Roosendaal) dat al in de eerstvolgende jaren 
omvangrijke investeringen voorgenomen worden. Bij andere gemeenten is dat niet 
expliciet vermeld, maar ligt het gezien de voornemens op het gebied van de brede 
scholen en/of nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in de rede dat ook daar 
belangrijke investeringen aan de orde zullen zijn. 

In alle gemeenten wordt op langere termijn rekening gehouden met een aanzienlijke 
(verdere) krimp van het aantal leeriingen in het primair onderwijs, en vervolgens 
ook in het voortgezet onderwijs. Tenzij gemeenten in betekenende mate kunnen 
komen tot het afstoten van schoolgebouwen c.q. het (ook in financieel opzicht) 
benutten van leegstand moet daarom rekening gehouden worden met een toename 
van de huisvestingskosten per leeriing. Gezien het belang wordt de gemeenteraden 
geadviseerd om dit kengetal in de programmabegroting en de voortgangs­
rapportages als indicator op te nemen, zodat de ontwikkeling hiermee gestuurd en 
bewaakt kan worden. 

6.6 Medegebruik en verhuur 

In paragraaf 4.2. werd aangegeven dat aandacht op zijn plaats is voor de wijze 
waarop tot besluitvorming over medegebruik wordt gekomen, welke vergoedingen 
daarvoor worden gevraagd, en welke gevolgen dit heeft in de relatie tussen 
gemeente en schoolbestuur. 

Algemeen 
De gemeente heeft de zorgplicht en bekostigt de huisvesting van scholen. De 
gemeente draagt de kapitaallasten (en overige eigenaariasten). Het schoolbestuur is 
echter juridisch eigenaar van het schoolgebouw en verantwoordelijk voor de 
instandhouding van het gebouw. Indien een deel van het schoolgebouw leeg staat 
kan dit in gebruik worden gegeven voor andere activiteiten. Wanneer dit 
commerciële activiteiten (bv. kinderopvang of buitenschoolse opvang) betreft is er 
sprake van verhuur. Bij het overige "maatschappelijke" gebruik is sprake van 
medegebruik. 

Dit onderscheid bepaalt tevens welke vergoeding voor het gebruik van de 
onderwijsruimte moet worden betaald. In het geval van medegebruik dient alleen 
een gebruiksvergoeding te worden betaald. In het geval van verhuur dient er huur te 
worden betaald. 
Aangezien het schoolbestuur eigenaar is van het schoolgebouw treedt zij (na 
toestemming van het college) op als verhuurder en bepaalt zij de huurprijs aan 
huurder. De gemeente heeft echter recht op een compensatie voor de ruimte die zij 
bekostigt. De hoogte van deze compensatie is landelijk een onderwerp van discussie. 
In de modelverordening Huisvesting Onderwijs van de VNG is een apart hoofdstuk 
opgenomen over medegebruik en verhuur. Globaal wordt hierin aangegeven dat 
schoolbesturen medegebruik van theoretisch leegstaande lokalen bij de gemeente 
moeten melden. Zij mogen deze ruimten onderverhuren tegen de vooraf door de 
gemeente vastgestelde vergoedingen. De gemeente kan deze ruimten ook claimen 
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voor andere bestemmingen dan onderwijshuisvesting. Als de school echter 
aanspraak kan maken op deze ruimten, dienen die weer te worden teruggegeven 
aan het onderwijs, tenzij deze ruimten permanent zijn onttrokken aan de 
onderwijsbestemming. Daarvoor is in de Verordening de procedure beschreven. 
De procedure is echter op onderdelen (bv. tarifering en contractduur) niet specifiek 
genoeg om in alle gevallen duidelijkheid te verschaffen. Daarnaast sluiten de regels 
veelal niet aan het lokaal gewenste beleid. In veel gemeenten wordt daarom 
aanvullend op de Verordening in overieg met de schoolbesturen een aparte 
beleidsregel opgesteld waarin afspraken worden opgenomen over medegebruik en 
(vooral) de verhuur van ruimtes binnen schoolgebouwen. 

Hoogte (huur)vergoeding 
De vergoeding die in rekening wordt gebracht is opgebouwd uit twee onderdelen: 
een vergoeding voor de exploitatiekosten (= gebruiksvergoeding) en een vergoeding 
voor de door de gemeente gedragen stichtingskosten (= investeringslasten). De 
hoogte van de exploitatiekostenvergoeding wordt zelfstandig door het bevoegd 
gezag bepaald en is voor het bevoegd gezag een compensatie voor de exploitatie­
kosten. Voor de hoogte van deze vergoeding kan worden aangesloten bij hetgeen is 
bepaald bij medegebruik. Dit betekent dat het schoolbestuur voor het vaststellen 
van de exploitatiekostenvergoeding als uitgangspunt hanteert de werkelijke 
exploitatiekosten, gebaseerd bijv. op het aantal m^ verhuurde oppervlakte. Het staat 
het bevoegd gezag echter vrij een ander tarief in rekening te brengen. 
Daarnaast kan bij verhuur een huurvergoeding (compensatie van de 
investeringslasten) in rekening worden gebracht. Richtlijnen voor een redelijke 
vergoeding voor de stichtingskosten zijn niet te geven. Als basis voor het berekenen 
van de stichtingskosten kan mogelijk worden uitgegaan van de gemiddelde 
investeringslasten, de boekwaarde, de WOZ-waarde of de marktwaarde van het 
gebouw of de uitkomst van de taxatie door een makelaar. Op basis daarvan kunnen 
gemeente en schoolbestuur afspraken maken over de doorbetaling van de 
stichtingskostencomponent in de huurprijs door het schoolbestuur aan de gemeente. 
Uitgangspunt bij verhuur is dat een commercieel tarief wordt gehanteerd. 

Bevindingen in het onderzoek 
In alle vijf gemeenten was in de onderzoeksperiode op dit punt de modelverordening 
van de VNG van toepassing. Alhoewel de situatie per gemeente verschilt, is het 
algemene beeld dat de gemeenten in de praktijk nog geen systematisch en volledig 
inzicht hadden in medegebruik en verhuur, c.q. er nog geen structurele afspraken 
waren m.b.t. de daarvoor in rekening te brengen vergoedingen en (bij commerciële 
verhuur) doorbetaling van een deel daarvan aan de gemeenten. 
Aan het einde van onderzoeksperiode is dit binnen de gemeente Moerdijk ook 
onderkend, en is in aanvulling op de verordening deze procedure verder uitgewerkt 
in de notitie "(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen". 

Figuur 6.2: Notitie (mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen gemeente Moerdijk 

Gemeente Moerdijk: Voor het verhuren van leegstand is conform de verordening 
toestemming nodig van het college. De gemeente heeft in het OOGO van september 
2010 aan de schoolbesturen gevraagd een actueel inzicht te geven ïn het mede­
gebruik/verhuur. Naar aanleiding hiervan is door het college op 5 jul i 2011 de notitie 
"(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen" vastgesteld. Hierin heeft de gemeente 
beleid en uitgangspunten vastgesteld over de omgang met leegstaande ruimte in 
schoolgebouwen. 
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Hoogte vergoedingen 
Belangrijk aspect hierbij is tegen welke kosten en huuropbrengsten deze ruimten 
worden gebruikt. Er zijn in de diverse gemeenten verschillende wijzen van 
doorbelasten, bijv. in de vorm van maatschappelijke huur, kostprijsdekkende huur, 
marktconforme, dan wel commerciële huur. Extra aandachtspunt is dat de gemeente 
aan commerciële partijen (zowel inmiddels de kinderopvang) een marktconforme 
huur moet berekenen, omdat anders sprake kan zijn van oneigenlijke bevoordeling 
en dus niet-toegestane staatssteun. 

Het deel van de opbrengsten dat bedoeld is voor de exploitatie van het gebouw 
(waarvoor het schoolbestuur verantwoordelijk is), vloeit naar het schoolbestuur. Het 
deel dat in de vergoeding bedoeld is als "kale" huur, dient toe te vloeien aan de 
gemeente. Die is namelijk bedoeld als gedeeltelijke vergoeding van de kapitaallast 
op dat deel van het gebouw. Niet in elk van de vijf gemeenten ontvangt de 
gemeente deze kapitaallastcomponent bij verhuur van leegstaande lokalen. 
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7.1 In le id ing 
Bij de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat er bij de gemeenteraden in het 
bijzonder ook interesse is in de ervaringen op het gebied van doordecentralisatie. In 
dit hoofdstuk wordt daartoe achtereenvolgens ingegaan op 

Landelijke ontwikkelingen; 
- Stand van zaken bij de vijf betrokken gemeenten; 

Bevindingen en aandachtspunten naar aanleiding van het onderzoek. 

7.2 Ontwikkel ingen op landel i jk niveau 

Achtergronden bij decentralisatie naar gemeenten in 1997 
Om inzicht te krijgen in de achtergrond van eventuele doordecentralisatie aan 
schoolbesturen is het nuttig eerst terug te gaan naar de motieven die in 1997 tot 
decentralisatie aan de gemeenten hebben geleid. 

Uit de toelichting blijkt dat de wetgever hiertoe besloten heeft omdat op lokaal 
niveau adequater met deze zorg omgegaan kan worden en hierdoor 
onderwijshuisvesting meer geïntegreerd kan worden in lokaal onderwijsbeleid en 
lokaal huisvestingsbeleid voor maatschappelijke voorzieningen als geheel. 
Er is destijds niet gekozen voor decentralisatie naar de onderwijsbesturen omdat 
enerzijds deze niet geëquipeerd zouden zijn voor deze verantwoordelijkheid (geen 
primaire taak) en anderzijds er op lokaal niveau minder afstemming van 
voorzieningen en de huisvestingsbehoefte daarvan kan plaatsvinden als die rol aan 
schoolbesturen zou worden toebedeeld (geen lokaal geïntegreerd huisvestings- of 
accommodatiebeleid). 
Daarnaast is, zoals eerder aangegeven, de decentralisatie van het Rijk aan 
gemeenten overigens ook een besparingsoperatie geweest; de gemeenten kregen in 
1997 jaariijks ca. VA miljard gulden minder dan daarvoor per jaar door het Rijk 
hiervoor werd uitgegeven. 

Doordecentralisatie 
Bij de decentralisatie heeft de wetgever het mogelijk gemaakt dat - mits hierover 
overeenstemming bestaat tussen betrokken partijen - de gemeente op zijn beurt 
deze verantwoordelijkheden weer kan overdragen aan de schoolbesturen. Daarbij 
zijn er weinig regels gesteld over de wijze waarop dat kan plaatsvinden. In de 
praktijk wordt aan doordecentralisatie daarom op uiteenlopende wijzen vorm en 
inhoud gegeven: 

het belangrijkste verschil heeft betrekking op de aard van de verantwoordelijk­
heden die worden overgedragen. In beperkte vormen gaat het alleen om de 
doordecentralisatie van onderhoud in het primair onderwijs (de 
verantwoordelijkheden voor het onderhoud bij het voortgezet onderwijs zijn 
vanaf 2005 al rechtstreeks door het Rijk aan de schoolbesturen opgedragen). Bij 
verdergaande vormen gaat het ook om de eerste inrichting en aanpassingen in 
het onderwijsleerpakket, en bij volledige doordecentralisatie ook om 
uitbreidingen, renovatie en/of nieuwbouw en eventueel de overdracht van de 
onderiiggende grond aan het schoolbestuur. 
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bij dat laatste is nog een aandachtspunt of de gemeente afziet van het 
economisch claimrecht op het onderiiggende terrein. Voor onderwijshuisvesting 
is het eigendom namelijk op een bijzondere manier geregeld. De gemeente 
wordt geacht grond beschikbaar te stellen voor de bouw van een school. In 
principe wordt de grond vervolgens eigendom van het schoolbestuur. Wanneer 
de onderwijsfunctie vervalt, valt de grond echter automatisch terug aan de 
gemeente: het zogenaamde economisch claimrecht. Indien de gemeente bij 
doordecentralisatie afziet af van dit recht wordt het schoolbestuur volledig 
eigenaar, en betaalt daarvoor dan ook een aankoopsom; 
daarnaast is verschil met betrekking tot de rechtspersoon waaraan de 
verantwoordelijkheden worden overgedragen: soms vindt doordecentralisatie 
plaats naar elk schoolbestuur afzonderiijk, soms aan een daartoe opgericht 
collectief (stichting, coöperatie) waaraan door meerdere schoolbesturen wordt 
deelgenomen. 

Er is geen statistische informatie over de mate waarin c.q. de wijze waarop binnen 
gemeenten tot doordecentralisatie wordt gekomen. Het algemeen beeld is dat 
doordecentralisatie vaker plaatsvindt met betrekking tot het voortgezet onderwijs 
dan in het primair onderwijs. Voor zover er sprake is van doordecentralisatie aan het 
primair onderwijs heeft dit met name betrekking op het onderhoud; volledige 
doordecentralisatie komt in het primair onderwijs nog niet vaak voor. 

Actuele ontwikkelingen 
In 2012 is de doordecentralisatie opnieuw op de politieke agenda geplaatst. Vanuit 
de PO-raad en de VO-raad is in mei 2012 een brief aan Tweede Kamer verzonden 
waarin verzocht werd om voor het voortgezet onderwijs tot volledige door­
decentralisatie van de onderwijshuisvesting te realiseren, en voor het primair 
onderwijs overheveling van het onderhoud van gemeenten naar schoolbesturen te 
realiseren. Tevens werd verzocht om schoolbesturen in het primair onderwijs die 
voldoen aan de op te stellen kwaliteitseisen meer ruimte te geven om voor volledige 
doordecentralisatie in aanmerking te komen. Gemeenten zouden nog slechts op 
basis van een wettelijke - limitatieve - afwijzingsgrond een dergelijk verzoek mogen 
afwijzen. 

In juni 2012 heeft de Tweede Kamer een motie verworpen om schoolbesturen een 
versterkt recht op doordecentralisatie te geven. Dit nadat eerder, in november 2011, 
een motie van overeenkomstige strekking weliswaar was aangenomen door de 
Tweede Kamer, maar uiteindelijk strandde omdat de inhoud ervan volgens de 
minister van OCW niet te verenigen was met het bestuursakkoord met de 
gemeenten. De nieuwe motie ging uit van een wetswijziging om scholen een 
versterkt recht op doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid te 
geven. De minister raadde ook de nieuwe motie op grond van het bestuursakkoord 
af, en de Kamer volgde dat standpunt door de motie te verwerpen. 

Geconstateerd wordt dat de hernieuwde discussie niet heeft geleid tot een 
gewijzigde toekenning van verantwoordelijkheden, maar gezien de aard van de 
overwegingen het onderwerp wel actueel blijft. 
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7.3 Stand van zaken bi j de v i j f gemeenten 
Bij vier van de vijf gemeenten die bij dit onderzoek betrokken waren heeft op enige 
wijze doordecentralisatie plaatsgevonden: 

in de gemeente Bergen op Zoom heeft volledige doordecentralisatie 
plaatsgevonden bij het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft de gemeenteraad 
in januari 2011 besloten om het onderhoud voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs door te decentraliseren op basis van een overeenkomst met de 
betrokken besturen; 
in de gemeente Etten-Leur heeft volledige doordecentralisatie plaatsgevonden 
bij het voortgezet onderwijs; 
in Oosterhout is tussen 2000 en 2009 de volledige verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting van zowel het primair als het voortgezet onderwijs overgedragen aan 
de Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout (SHOO), die werd gevormd uit 
alle bevoegde gezagen van de scholen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs in de gemeente Oosterhout. In 2009 is SHOO na een verschil van 
inzicht tussen twee schoolbesturen opgeheven en daarmee de door­
decentralisatieovereenkomst ontbonden. De gemeente is voornemens om te 
onderzoeken of met het primair onderwijs (onderhoud) en/of voortgezet 
onderwijs opnieuw tot afspraken over doordecentralisatie gekomen kan worden; 
in de gemeente Moerdijk is vanaf 2000 de uitvoering van het onderhoud over­
gedragen naar de schoolbesturen. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan 
wordt jaariijks het hiervoor geraamde budget opgenomen in het Onderwijs-
huisvestingsprogramma, en voor uitvoering beschikbaar gesteld aan de 
schoolbesturen. Feitelijk gaat het niet om een doordecentralisatie omdat geen 
vast bedrag per leeriing beschikbaar wordt gesteld, maar een bedrag gebaseerd 
op het noodzakelijke onderhoud. 

In de gemeente Roosendaal heeft geen doordecentralisatie plaatsgevonden; wel is 
zowel vanuit de schoolbesturen als de gemeente aangegeven dat er interesse is om 
de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken. 

7.4 Bevindingen en aandachtspunten naar aanleiding van het onderzoek 

Het aantal situaties waarbij binnen de vijf gemeenten doordecentralisatie heeft 
plaatsgevonden is te beperkt en te divers om tot representatieve conclusies over 
voor- en nadelen van doordecentralisatie te kunnen komen. Wel kunnen aan het 
onderzoek enkele relevante bevindingen en aandachtspunten worden ontleend. 

Combinatie met de huisvesting van andere maatschappelijke functies 
Eén van de belangrijkste argumenten om tot decentralisatie aan gemeenten te 
komen was dat onderwijshuisvesting op deze wijze meer geïntegreerd zou kunnen 
worden lokaal huisvestingsbeleid voor maatschappelijke voorzieningen als geheel. 
Geconstateerd wordt dat deze ontwikkeling ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Bij 
alle vijf gemeenten wordt in toenemende mate de huisvesting van onderwijs 
gecombineerd met de huisvesting van andere maatschappelijke functies. Dat kan er 
toe leiden dat het in die situaties gecompliceerd is om tot ontvlechting van 
inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden te komen. 

Inzet financiële middelen t.o.v. fictief budget 
Op landelijk niveau is één van de belangrijkste argumenten om tot verdere 
doordecentralisatie te komen dat de gemeenten minder geld uitgeven voor de 
huisvesting van onderwijs dan hiervoor aan het gemeentefonds is toegevoegd. 
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Bij de hier betrokken gemeenten geldt dit alleen voor de gemeente Bergen op Zoom. 
Uitgaande van overdracht van middelen op het niveau van het fictief budget zou 
doordecentralisatie in de gemeente Moerdijk tot nadeel voor de betrokken scholen 
leiden, en gezien de voorgenomen investeringen geldt dit eveneens voor de 
gemeenten Etten-Leur en Roosendaal. 

Kwaliteit 
Daarnaast wordt op landelijk niveau vanuit schoolbesturen als argument voor 
decentralisatie aangegeven dat de door de gemeenten gerealiseerde kwaliteit van de 
huisvesting onvoldoende is. Ook hiervoor wordt in het onderzoek geen bevestiging 
gevonden. Bij alle vijf gemeenten is sprake van een adequaat technisch 
kwaliteitsniveau. Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt de technische staat als 
matig aangemerkt. Het betreft hier situaties waarbij in verband met onzekerheid 
over toekomstig gebruik c.q. eventuele sloop terughoudend wordt omgegaan met 
het uitvoeren van (groot) onderhoud. 
Een aandachtspunt is wel dat met name bij verouderde schoolgebouwen de 
functionele kwaliteit ten opzichte van eigentijdse eisen vaak als matig aan te merken 
is. Dit kan van invloed zijn op bijvoorbeeld de energie- en exploitatielasten, en 
daarmee op de toereikendheid van de vergoeding die schoolbesturen van het Rijk 
ontvangen voor de materiële instandhoudingvergoeding. 

Kwantiteit 
Uit het onderzoek blijkt dat bij een groot aantal scholen sprake is van toenemende 
leegstand als gevolg van krimp van het aantal leeriingen. Uit het onderzoek blijkt dat 
binnen het geheel van het gemeentelijk accommodatiebeleid er meer en betere 
mogelijkheden zijn om tot doelmatige bezetting te komen dan in situaties waarin de 
huisvesting voor één functie is bestemd. 

Onderscheid primair en voortgezet onderwijs 
Op landelijk niveau is de tendens dat doordecentralisatie vooral plaats vindt met 
betrekking tot de huisvesting van het voortgezet onderwijs, en in mindere mate bij 
het primair onderwijs. Dit komt ook naar voren in dit onderzoek, waarbij in de 
gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur volledige doordecentralisatie plaats­
gevonden bij het voortgezet onderwijs. 
Doordecentralisatie naar het primair onderwijs heeft plaatsgevonden in de gemeente 
Oosterhout, waar tussen 2000 en 2009 de volledige verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting van zowel het primair als het voortgezet onderwijs overgedragen aan de 
Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout. Zoals hiervoor beschreven is deze 
doordecentralisatie in 2009 beëindigd. De gemeente is overigens voornemen is om 
te onderzoeken of bij het primair onderwijs (onderhoud) en/of voortgezet onderwijs 
opnieuw tot afspraken over doordecentralisatie gekomen kan worden. 

Onderhoud 
In de gemeente Moerdijk is vanaf 2000 de uitvoering van het onderhoud over­
gedragen naar de schoolbesturen. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan wordt 
jaariijks het hiervoor geraamde budget opgenomen in het Onderwijshuisvestings-
programma, en voor uitvoering beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen. Feitelijk 
gaat het niet om een doordecentralisatie omdat geen vast bedrag per leeriing 
beschikbaar wordt gesteld, maar een bedrag gebaseerd op het noodzakelijke 
onderhoud op basis van planningen en schouw. Het voordeel van deze werkwijze is 
dat de scholen op deze wijze in staat gesteld worden om het binnen- en 
buitenonderhoud te combineren. 
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In Etten-Leur is daarentegen een werkwijze ontstaan waarbij de gemeente op basis 
van het meerjarenonderhoudsplan de middelen niet overdraagt, maar zelf de 
opdracht verstrekt tot het uitvoeren van het onderhoud, met als voordeel dat de 
overeenkomende werkzaamheden in één bestek kunnen worden aanbesteed. 

Doordecentralisatie naar individuele scholen of naar collectiviteit 
In de gemeenten Bergen op Zoom en Etten-Leur heeft doordecentralisatie 
plaatsgevonden aan de individuele schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. In de 
gemeente Oosterhout heeft doordecentralisatie plaatsgevonden aan de SHOO, en 
daarmee de collectiviteit van alle schoolbesturen in zowel het primair als het 
voortgezet onderwijs. Onder de uitdrukkelijke toevoeging dat de bevindingen te 
beperkt zijn om tot representatieve uitspraken te kunnen komen worden hier wel 
enkele aandachtspunten aan worden ontleend. 
Er zijn, zeker nadat vanaf 2005 de middelen voor buitenonderhoud door het Rijk 
rechtstreeks aan de scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar worden gesteld, 
aanmerkelijke verschillen in aard en de wijze van bekostiging tussen het primair en 
het voortgezet onderwijs. Een aandachtspunt is of het in die ongelijksoortige 
situaties effectief is om te komen tot doordecentralisatie aan één collectief waarin 
zowel door het primair als voortgezet onderwijs wordt deelgenomen. 
Een tweede aandachtspunt is dat bij doordecentralisatie aan een collectiviteit 
duidelijke afspraken nodig zijn over de wijze van besluitvorming. In Oosterhout is de 
afspraak dat besluitvorming plaats diende te vinden op basis van unanimiteit te 
kwetsbaar gebleken; in feite werd hiermee aan elk van de schoolbesturen een 
vetorecht toegekend. 

Omvang van de bij doordecentralisatie beschikbaar te stellen middelen 
Een uitdrukkelijk aandachtspunt bij doordecentralisatie is de wijze waarop de 
omvang van de jaariijkse bijdrage vanuit de gemeente wordt bepaald. Uit het 
onderzoek blijkt dat de bepaling van het daarvoor beschikbaar te stellen bedrag 
veelvuldig aanleiding geeft tot discussie en geschillen tussen de gemeenten en 
schoolbesturen; in Bergen op Zoom heeft het geleid tot een uitspraak in arbitrage. 
Het betreft hier niet alleen de oorspronkelijke berekening op het moment van 
doordecentralisatie, maar ook de wijze waarop het bedrag daarna op basis van 
ontwikkelingen (waaronder de eventuele doorwerking van toe- en afnames van de 
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds) wordt aangepast. 

Blijvende zorgplicht voor gemeente; informatievoorziening en verantwoording 
Een besluit tot doordecentralisatie leidt niet tot een zelfde situatie als bereikt zou zijn 
indien het Rijk de middelen rechtstreeks aan de scholbesturen beschikbaar had 
gesteld. In de wet is vastgelegd dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de 
huisvesting van onderwijs, en ook bij volledige doordecentralisatie blijft deze de 
wettelijke zorgplicht van de gemeente blijft bestaan. In het geval dat het 
onderwijsbestuur door welke oorzaak niet meer in staat zou blijken om zorg te 
dragen voor adequate huisvesting kan de gemeente opnieuw op deze 
verantwoordelijkheid worden aangesproken. 

Bij alle in dit onderzoek betrokken vormen van doordecentralisatie zijn daarom 
afspraken gemaakt over een zodanige wijze van informatievoorziening en 
verantwoording dat de gemeente zicht houdt op de inzet van de financiële middelen 
en de kwaliteit van de huisvesting. Uit het onderzoek blijkt echter dat aan dit type 
afspraken vaak een beperkte invulling wordt gegeven. De plannen en/of 
verantwoording worden soms niet, soms vertraagd voorgelegd. Soms betreft het 
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plannen die betrekking hebben op alle scholen die door de betreffende 
scholengemeenschap worden beheerd, en op een zodanig abstractieniveau dat 
hieruit niet herkenbaar blijkt welke huisvestingsmaatregelen voor de in de gemeente 
gelegen school of scholen daarin zijn opgenomen. 
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Lessemi eim tms 

8.1 In le id ing 

Uit het onderzoek blijkt dat raadsleden ln het algemeen hoge waarde hechten aan 
een goede kwaliteit van de huisvesting van onderwijs, en zich daar ook direct bij 
betrokken voelen. Anderzijds leidt de juridische en financiële complexiteit er toch 
ook toe dat het vaak niet eenvoudig blijkt om deze betrokkenheid om te zetten in 
concreet beleid c.q. inzicht in de realisatie van dat beleid. 
Op basis van de bevindingen in de onderzoeken worden in dit hoofdstuk tien lessen 
en tips benoemd die de raadsleden mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij de verdere 
invulling van de kaderstellende en controlerende rol. 

8.2 Kaderstel lende rol 

1. Geadviseerd wordt om lokale afspraken vast te leggen in de Verordening. 
De Verordening is één van de belangrijkste instrumenten in de kaderstellende rol 
van de raad. De VNG heeft daarvoor een zeer geschikte modelverordening gemaakt, 
maar heeft daarbij uiteraard geen rekening gehouden met specifieke afspraken die 
op lokaal niveau in aanvulling op, en soms in afwijking van die modelverordening 
worden gemaakt. Zo wordt in sommige gemeenten voor de toekenning van 
onderhoudsvoorzieningen een eigen procedure gevolgd die geheel afwijkt van de 
procedure zoals die in de modelverordening wordt beschreven. In navolging van de 
VNG adviseert de Rekenkamer om zulke specifieke, van de modelverordening 
afwijkende werkwijzen in de Verordening vast te leggen. 

2. Geadviseerd wordt om in aansluiting op landelijke initiatieven te komen tot een 
standaard programma van eisen, en daar ook de functionele kwaliteit van de 
schoolgebouwen bij te betrekken. 

De kern van het onderwijshuisvestingsbeleid is dat aan leerlingen en overige 
betrokkenen een adequate kwaliteit van huisvesting wordt geboden. Daarbij zijn er 
echter tot dusver geen richtlijnen of afspraken over de kwaliteitseisen waar 
schoolgebouwen aan zouden moeten voldoen. De Rekenkamer adviseert daarom om 
in aansluiting op landelijke initiatieven (VNG) te komen tot een standaard 
programma van eisen. Dat kan toegepast worden bij de nieuwbouw van scholen. Bij 
bestaande schoolgebouwen kan op deze wijze systematisch in zicht worden gebracht 
of zich knelpunten voordoen welke geheel of gedeeltelijk (een bestaand gebouw 
heeft zijn beperkingen) tot een oplossing gebracht kunnen worden. 

De Rekenkamer adviseert om niet alleen de technische kwaliteit, maar ook de 
functionele kwaliteit van de schoolgebouwen hierbij te betrekken. Voor een 
schoolgebouw is niet voldoende dat de daken, kozijnen etc. voldoende onderhouden 
worden, maar vooral dat het gebouw in zijn gebruiksaspecten (kwaliteit 
binnenklimaat, energiegebruik, toegankelijkheid etc.) goede en doelmatige 
voorwaarden biedt voor de uitoefening van de onderwijsfunctie. 

3. A/aa/f met het College zodanige afspraken over de inhoud van het beleidsplan dat de 
raad daarmee voldoende in staat is om op afgewogen wijze tot strategische keuzes 
te komen. 
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De huisvesting van onderwijs is bij uitstek een beleidsterrein waarop beslissingen 
worden genomen die inhoudelijk en financieel een doorwerking hebben op de lange 
termijn. Het is daarom van belang dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om 
op basis van een strategisch meerjarig beleidsplan tot afgewogen keuzes te komen. 
Van belang is daarbij dat in dat plan: 

inzicht wordt gegeven in de te verwachten ontwikkeling van het aantal 
leeriingen; 
inzicht wordt gegeven in de capaciteit, kwaliteit en levensduur van bestaande 
schoolgebouwen; 
op grond van bouwkundige, maar ook onderwijskundige overwegingen tot een 
visie op de gewenste toekomstige ontwikkeling van het onderwijs­
huisvestingsbeleid wordt gekomen; 
daarbij, bij voorkeur binnen de kaders van een breed gemeentelijk 
accommodatiebeleid, wordt betrokken in hoeverre op inhoudelijke en/of 
financiële gronden combinatie met de huisvesting van andere maatschappelijke 
functies gewenst is; 
op basis van scenarioanalyses de voor- en nadelen van verschillende 
huisvestingsstrategieën worden onderzocht, resulterend in het voorieggen aan 
de raad van alternatieve keuzemogelijkheden; 
een en ander in goed overieg met de schoolbesturen, alsook andere betrokken 
organisaties. 

Daarnaast is de huisvesting van het onderwijs tevens een instrument om op 
hoofdlijnen de spreiding van de voorzieningen te beïnvloeden. In beginsel is er 
vrijheid van onderwijs en zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor de inhoud 
daarvan. Voor het in stand houden en oprichten van scholen voor bijzondere 
denominaties zijn de regels duidelijk. Echter kan de gemeente door middel van een 
proactief huisvestingsbeleid wel sturen op bijvoorbeeld de omvang van scholen, of de 
spreiding van de scholen in de gemeente of een gedeelte daarvan. Bijv. kan de 
gemeenteraad besluiten om de meerjarenplannen en/of de Verordening zodanig in te 
kleden dat aanvragen voor huisvestingsinvesteringen pas worden gehonoreerd als 
wordt voorzien in levensvatbaarheid van die school ook op langere termijn (bijv. 
schoolgrootte tenminste 2-3 groepen boven de opheffingsnorm). Ook kan de vorming 
van brede scholen worden gestimuleerd door eerder of sneller huisvestings­
voorzieningen toe te kennen dan bij stand-alonescholen. Voor wat betreft spreiding 
van scholen voor primair onderwijs kan de gemeente een actief beleid sturen met 
huisvestingsvoorzieningen, bijvoorbeeld de wens dat tenminste één school per wijk 
blijft bestaan en dat daarvoor dan eerder huisvestingsvoorzieningen worden 
toegekend dan aan scholen die in één wijk de leeriing-populatie delen. 

4. Maak bij nieuwe leerlingenprognoses stelselmatig een analyse van de verschillen 
ten opzichte van de voorgaande prognose 

Uit de onderzoeken blijkt dat de leeriingenprognoses een beperkte voorspellende 
waarde hebben. Geadviseerd wordt om afspraken te maken over de wijze waarop de 
leeriingenprognoses tot stand komen. In het bijzonder wordt aanbevolen om daarbij 
ook steeds een analyse te maken van de verschillen die zijn ontstaan ten opzichte 
van voorgaande prognoses. Dat geeft inzicht in de oorzaken (demografische 
ontwikkelingen, veranderingen in voorkeur voor bepaalde scholen) en maakt 
eventueel zichtbaar waar de prognosemethodiek te kort schiet c.q. tot verbetering 
kan worden gekomen. 
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5. Maak met schoolbesturen afspraken om een evenwichtige spreiding te 
bevorderen. 

Bij de leerlingenprognoses wordt vooral rekening gehouden met de gevolgen van 
demografische ontwikkelingen. In de praktijk kunnen daarnaast ook verschuivingen 
optreden door verschillen in de door ouders en leeriingen ervaren kwaliteit van de 
scholen. Dit kan tot gevolg hebben dat extra maatregelen nodig worden voor de 
huisvesting bij hierdoor groeiende scholen, terwijl bij andere scholen leegstand 
optreedt. Geadviseerd wordt om met schoolbesturen afspraken te maken om de 
oorzaken van zulke verschuivingen te analyseren en een evenwichtige spreiding te 
bevorderen (zie ook het hiervoor in paragraaf 4.2 beschreven voorbeeld bij de 
gemeente Etten-Leur en tevens hierboven onder 3). 

6. Beschouw doordecentralisatie ais een vorm van maatwerk, en beoordeel per 
situatie de voor- en nadelen. 

Door alle gemeenten wordt ingezet op de ontwikkeling van brede scholen. Dat 
brengt met zich mee dat er afhankelijk van de situatie verschillen zijn in de daarin 
op te nemen functies. Voor sommige scholen zal gelden dat er gezamenlijke 
huisvesting is met een brede schakering van andere functies. Bij andere scholen is 
wellicht sprake van beperkte of zelfs geen combinatie met andere functies. De 
verschillen in situatie maken het gewenst dat tot maatwerk wordt gekomen. 
Afhankelijk van de situatie kan doordecentralisatie daar al dan niet een nuttige 
bijdrage aan leveren. 

8.3 Controlerende rol 

7. Zorg dat in de voortgangs- en verantwoordingsrapportages niet aileen wordt 
aangegeven in hoeverre bouwtechnische maatregelen zijn gerealiseerd, maar 
ook en vooral of daarmee de beoogde maatschappeiijke effecten gerealiseerd 
worden. 

Met de huisvesting van onderwijs zijn soms zeer grote investeringen gemoeid, en uit 
de onderzoeken blijkt dat in de bestuursrapportages en jaarverslagen de aandacht 
vooral uitgaat naar de voortgang van deze grote projecten. Toch zijn de gebouwde 
voorzieningen geen doel, maar een middel om maatschappelijk effecten te bereiken. 
Geadviseerd wordt daarom óók daar informatie over op te nemen. Bijvoorbeeld: 
indien bij de ontwikkeling van een brede school gestreefd wordt naar medegebruik 
vanuit de wijk is het nuttig om in de controlerende rol te kunnen vaststellen in 
hoeverre in de praktijk inderdaad sprake is van medegebruik. 

8. Maak meetbare afspraken over het afstoten van tijdelijke uitbreidingen en de 
vermindering van leegstand, en een zodanige informatievoorziening dat kan 
worden vastgesteld in hoeverre dat ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

In de onderzoeksperiode is bij een groot aantal scholen leegstand ontstaan, en als 
gevolg van de krimp moet in veel wijken rekening gehouden worden met een 
verdergaande afname van de bezetting. Geadviseerd wordt om als raad afspraken te 
maken met het College over de aanpak van leegstand, en dan ook te voorzien in 
zodanige informatie dat vastgesteld kan worden of dit inderdaad leidt tot de beoogde 
doelmatigheid. Als indicator kan (zie paragraaf 6.5) gebruik gemaakt worden van de 
huisvestingskosten per leeriing. 
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9. Ga na of binnen de gemeente afspraken zijn vastgelegd over het medegebruik 
en verhuur in schoolgebouwen, e.g. deze afspraken worden nagekomen. 

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten veelal beperkt inzicht hebben in het 
medegebruik en verhuur van ruimtes in schoolgebouwen. Geadviseerd wordt om in 
overleg met schoolbesturen (zie voorbeeld gemeente Moerdijk) hierover afspraken 
vast te leggen c.q. te zorgen dat deze ook worden nagekomen. 

10. Draag bij doordecentralisatie zorg voor een zodanige informatievoorziening en 
verantwoording dat kan worden vastgesteld dat de bijdragen van de gemeente 
metterdaad worden aangewend voor het aangegeven doel en leiden tot een 
duurzame kwantiteit en kwaliteit van de huisvesting. 

Alhoewel in deze onderzoeken slechts een beperkt aantal situaties met door­
decentralisatie waren betrokken, valt op dat in elk van deze situaties beperkt en/of 
vertraagd invulling werd gegeven aan de afspraken over informatievoorziening en 
verantwoording. 
De Rekenkamer merkt daarbij op dat, nog afgezien van het verantwoordingsaspect, 
als zodanig, de gemeente ook na doordecentralisatie wettelijk verantwoordelijk blijft 
voor de adequate huisvesting van de scholen, en daar op enig moment ook op kan 
worden aangesproken. Het is daarom van belang dat de gemeente vaststelt dat de 
beschikbaar gestelde middelen inderdaad zijn ingezet dan wel zijn gereserveerd voor 
de huisvesting van de scholen, en daarmee ook een duurzame kwantiteit en kwaliteit 
van de huisvesting is geborgd. 

43 Koepelnotitie onderzoeken Onderwijshuisvesting 


