
 
 
 

 
 
Toelichting op verschillen (februari 2011 – maart 2012): 
 

1) Op grond van art. 30.1 van de SOK marktpartijen treden partijen binnen een jaar nadat de stadskantoorkavel fysiek bouwrijp is opgeleverd  in overleg 
indien het onderhavige stadskantoor niet wordt gerealiseerd conform de planning teneinde aan de kavel stadskantoor een kwalitatief gelijkwaardige 
invulling te geven.  

Deelgebied zuid Deelgebied Noord Deelgebied Oost 

   Kaders Raadsbesluit  

december 2010 

Raadsbesluit 

februari 2011 

Raadsvoorstel  

maart 2012 

SOK �  �  � 1) 

Planning �  �  � 2) 

Samen met partners �  �  �   

Uitstraling �  �  � 3) 

GREX �  �  �  

Bestemmingsplan �  �  �  

Programma    

- Vmbo symbiose Symbiose Solitaire school 

- Sportfunctie gymzalen Sporthal voor Roosendaalse 

samenleving( symbiose) 

4 gymzalen 

- Stedelijk kantoor 16.000 m2 bvo 5.000 m2 bvo Onderzoek alternatief 

programma 

- Overig kantoor 3750 m2 bvo 3.750 m2 bvo Onderzoek alternatief 

programma 

- Woningen 88 88 Onderzoek alternatief 

programma 

Afschermende werking �  �  √ 
Investeringsniveau 59,4 54,3 (inclusief turnhal) 23,2 (VMBO) + 

 9 Stadserf 1 

Exploitatie 4,8 miljoen 4,4 miljoen 2,7 miljoen 

taakstelling 1,3 miljoen - - 

Ambities nieuwe werken √ √ - √ -     
Ambities duurzaamheid √ √ - √ -    



2) De planning zoals afgesproken met het bestuur van OMO m.b.t. de realisatie van het VMBO 
3) Met de kredietvotatie in het raadsvoorstel van maart 2012 wordt een VMBO gerealiseerd met de zelfde ambities als dat in Stadsoevers het geval was 

 
 
 
 
 
 
 


