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Aanleiding

Op 26 juni 2013 heeft u als gemeenteraad besloten om mee te werken aan het
Landschappen van Allure Project De Zoom. De Zoom is één van de drie projecten die de
Streekorganisatie Brabantse Wal indiende voor de Landschappen van Allure regeling van de
provincie Noord-Brabant. De Zoom werd door de provincie gehonoreerd, evenals het project
De Linie.

In het project De Zoom zorgen de samenwerkende partners voor het versterken van de
landschappelijke en recreatieve structuur van de Brabantse Wal. De Route van de Turf is het
verbindende element in dit gebied. Deze route vormt een doorgaande fietsverbinding tussen
de vroegere turfhavens van Roosendaal en Bergen op Zoom. De Route van de Turf volgt de
historische routes die de turfvletten moesten afleggen tussen de hoogveengebieden in de
grensstreek en de beide turfhavens. De route verbindt de turfhavens met de recreatieve
poorten bij Visdonk, Wouwse Plantage en Balsedreef. De natuur van de Brabantse Wal is
met de route verbonden, zoals Landgoed Visdonk, Landgoed Wouwse Plantage, Bergsche
Heide en Landgoed Lievensberg. Het versterken van de landschappelijke kwaliteit van deze
gebieden is ook onderdeel van het project.

Intussen is de uitvoering van het project De Zoom een flink stuk gevorderd. Op een aantal
onderdelen zijn wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de provincie. Per brief van 16 januari
2017 (bijlage) heeft de provincie ingestemd met die wijzigingen. De brief is gericht aan de
gemeente Bergen op Zoom, omdat die als penvoerder optreedt voor het project. Met dit
raadsvoorstel leggen wij de wijzigen ter vaststelling aan u voor.

Beoogd effect

Doel van de wijzigingen is het waarborgen van de beoogde kwaliteit en robuustheid van De
Zoom als geheel. Binnen het totaal toegekende subsidiebedrag (circa 10,5 miljoen euro)
mogen daar onderdelen voor worden aangepast, mits er voldoende cofinanciering is over het
totale project. Zo is bijvoorbeeld de recreatieve poort bij Visdonk binnen de raming
gerealiseerd, terwijl de Route van de Turf op onderdelen duurder uitvalt. Ook de
natuurontwikkeling op Visdonk (door Natuurmonumenten) pakt duurder uit dan geraamd. De
meerkosten kunnen uit de Landschappen van Allure subsidie worden afgedekt, omdat er
elders binnen het project De Zoom onderdelen niet worden uitgevoerd zoals gepland.
Bijvoorbeeld de ontwikkelaar van landgoed Wouwse Plantage stapte uit het project en de
eigenaar van het landgoed nam het concept van De Zoom niet van hem over. Om dit niet ten
koste van de kwaliteit en robuustheid van het project te laten gaan, hebben wij bekeken hoe
de vrijvallende subsidiegelden het beste kunnen worden ingezet. Zo willen wij de recreatieve
poort en de aansluitende routestructuren bij Wouwse Plantage alsnog realiseren. En in
plaats van de beeldentuin op het landgoed willen wij het allure van het landschap vergroten,
door op diverse plaatsen langs de route kunst op te nemen.

Recreatieve poort Wouwse Plantage: we realiseren een recreatieve poort bij Wouwse
Plantage. Dit is een parkeerterrein met informatie over en toegang tot de recreatieve
routestructuur op en rondom Landgoed Wouwse Plantage. We streven naar een goede
aansluiting met horeca, campings en andere recreatieve voorzieningen.

Routestructuren: we realiseren goede en veilige verbindingen tussen de recreatieve poort
Wouwse Plantage, het dorp, de horeca, de recreatie ondernemingen en de natuur van
Landgoed Wouwse Plantage.
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Kunst: op diverse plaatsen langs de route willen we de recreant langs kunstobjecten naar de
mooie plekjes in het gebied leiden. De kunstobjecten worden speciaal voor een locatie
ontwikkeld, volgens een thema dat aansluit bij de specifieke belevingswaarde van die plek.
Zo wordt het landschap als het ware een museum en worden de deelgebieden aan de Route
van de Turf de kamers van het museum. Die kamers krijgen dus kunstobjecten die bij de
aard van de plek horen. Onder De Zoom leggen we een basis en de provincie denkt mee
over een vervolgaanpak in de vorm van een periodiek terugkerend evenement. In 2018 zou
dit evenement zijn try-out moeten beleven, waar de parken en de binnenstad van
Roosendaal een rol in gaan spelen, zo mogelijk in aansluiting met het 750-jarig bestaan van
Roosendaal.

Argumenten

1.1.  Het voorstel past in het ingezette beleid

De provincie heeft de aanpassingen in de subsidietoekenning goedgekeurd. Hiermee kan de
kwaliteit en robuustheid van het project De Zoom worden gewaarborgd. Instemming van uw
raad is vereist om de subsidie in te zetten ten behoeve van de voorgestelde doelen.

2.1 Het voorstel past binnen het geplande financieel kader

Behalve ambtelijke begeleidingsuren vraagt dit voorstel geen aanvullende gemeentelijke
middelen, omdat de cofinanciering op het niveau van het totale project De Zoom door de
provincie in orde bevonden is.

Kanttekeningen

1.1 Als er veel cofinanciering wegvalt kan de subsidie onder druk komen te staan

De Landschappen van Allure subsidie voor het project De Zoom bedraagt maximaal de helft
van de totale projectkosten. De cofinanciering moet dus minimaal de helft zijn. Gezien de
prognose van ruim 1 miljoen euro aan overwaarde in de cofinanciering lijkt dat risico op dit
moment beperkt. Maar er moet nog veel werk worden uitgevoerd en het project moet
afgerond zijn op 1 juli 2018. De verwachting is dat bepaalde projectonderdelen niet zullen
worden gerealiseerd. Een analyse op de meest gevoelige projectonderdelen laat zien dat de
overwaarde in de cofinanciering daar grotendeels mee zou kunnen wegvallen, maar het zal
niet omslaan in een tekort aan cofinanciering.

2.1 De provincie heeft een taakstelling op de subsidievraag opgelegd

De voorgestelde wijzigingen in het project maken de subsidievraag hoger dan de
aanvankelijk toegekende circa 10,5 miljoen euro. Daarom heeft de provincie in haar
overigens instemmende besluit de taakstelling opgenomen om de subsidievraag binnen de
oorspronkelijke kaders te houden. Omdat de verwachting is, dat bepaalde projectonderdelen
niet worden gerealiseerd, gaan wij er van uit dit geen belemmering vormt voor de
goedkeurde projectonderdelen van de gemeente Roosendaal.

Financién

Dit kosten van dit voorstel worden voornamelijk bestreden uit de subsidie voor het
Landschappen van Allure project De Zoom. De ambtelijke begeleiding van de nieuwe
projectonderdelen vindt plaats binnen de bestaande capaciteit van de organisatie.

Aanvankelijk zag de kostenraming voor de Roosendaalse onderdelen van De Zoom er uit als
volgt (raadsvoorstel SSC/2013-34):
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omschrijving kosten derden geld grond capaciteit
Fietspaden (route) 315.000 132.500 132.500 0 50.000
Restauratie aquaduct en Nispensevaart (route) 865.500 680.000 65.000 0 120.000
Recreatieve Poort Visdonk 284.230 154.230 75.000 25.000 30.000
Turfcommunicatie 50.000 32.500 12.500 0 5.000
Natuurmaatregelen Visdonk 895.367 699.232 100.000 58.635 37.500
Totaal 2.410.097 1.698.462 385.000 83.635 242.500

Met de voorgestelde wijzigingen wordt dit:
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omschrijving kosten derden geld grond capaciteit
Fietspaden (route) 383.800 201.300 132.500 50.000
Restauratie aquaduct en Nispensevaart (route) 941.885 756.885 65.000 120.000
Recreatieve Poort Visdonk 279.337 149.337 75.000 25.000 30.000
Turfcommunicatie 50.000 32.500 12.500 5.000
Natuurmaatregelen Visdonk 1.382.737 1.245.237 100.000 37.500
Recreatieve Poort Wouwse Plantage 525.000 500.000 25.000
routestructuren Wouwse Plantage 325.000 325.000

Kunstproject 530.814 505.814 25.000
totaal 4.418.573 3.716.073 385.000 25.000 292.500

Communicatie

De eerste projecten naderen inmiddels hun voltooiing. De ontwerp plannen werden steeds
met omwonenden en geinteresseerden besproken tijdens inloopavonden. De opmerkingen
en ideeén uit die bijeenkomsten werden zoveel mogelijk in de definitieve plannen verwerkt.
De ontwikkelingen rondom Wouwse Plantage worden voorbereid met een werkgroep vanuit
het bewonersplatform. Daar zijn ook de beheerders van de omliggende bossen bij betrokken.
Het kunstproject is nog in een meer voorbereidend stadium.

In de stuurgroep voor het project De Zoom houden bestuurders van de deelnemende
organisatie een vinger aan de pols. De Route van de Turf werd op 31 augustus ook bezocht
door de verantwoordelijk gedeputeerde voor de Landschappen van Allure. Op 3 september
was er een evenement rond de Route van de Turf voor het grote publiek.

Met name in Nispen en Wouwse Plantage werd en wordt intensief mee gedacht en
ontwikkeld aan het project De Zoom. De deelnemers hebben daarbij ook veel aandacht voor
het belang van de deelprojecten voor recreatie en toerisme en de kansen die dat biedt voor
de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van de dorpen.

Vervolg

Wij zullen u op de hoogte houden over de komende communicatiemomenten van dit project.
Behalve de eerder genoemde evenement begin september zal ook het kunstproject goed in
de schijnwerpers worden gezet. De fysieke projecten moeten half 2018 afgerond zijn. Via de
Berap’s houden wij u op de hoogte over de financiéle voortgang van het geheel.

Bijlagen
Als bijlage bij dit raadsvoorstel bieden wij u een begrotingswijziging ter vaststelling aan,
alsmede de bovengenoemde brief van de provincie Noord-Brabant.



